

DODATEK Č. 1 K PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

o výkonu technického dozoru stavebníka

Číslo smlouvy ze strany příkazce 0411/2024/ORI, příkazníka 320/2024 uzavřený v souladu s ustanoveními § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen dodatek)

I. Smluvní strany

Příkazce: Město Hranice

Se sídlem: MěÚ Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Zastoupený: Bc. Vlasta Zapatová, vedoucí ORI

IČO: 00301311

DIČ: CZ 00301311

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních: Bc. Vlasta Zapatová
- technických: [REDACTED]

(dále jen „příkazce“),

a

Příkazník: Ing. Lenka Trlicová

Se sídlem: Janová 242, 755 01 Janová

IČO: 61602825

DIČ: CZ6661121544

Společnost je zapsaná v živnostenském rejstříku MěÚ Vsetín č.j. 99/01736A/02/000299

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vsetín

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 723 759 885

Email: L.trli@seznam.cz

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- smluvních, technických: Ing. Lenka Trlicová
- technických: Ing. Karel Trlica

(dále jen „příkazník“),

společně také „smluvní strany“.

II. Úvodní ustanovení

2.1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 18. 06. 2024 Příkazní smlouvu, vedenou pod číslem smlouvy objednatele SML/0411/2024/ORI (dále také „Příkazní smlouva“), jejímž předmětem je Výkon technického dozoru stavebníka (dále též „TDS“) při realizaci stavby „**Sportoviště u ZŠ a MŠ Struhlovsko, Hranice**“ (dále též „stavba“) v Hranicích, realizovaný ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě,

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, formou poradenské a kontrolní činnosti, na základě projektové dokumentace a podle uzavřené smlouvy o dílo se zhotovitelem výše uvedené stavby.

Při obstarávání záležitosti jedná příkazník na účet příkazce. Veškerý užitek z toho získaný, náleží příkazci.

- 2.2.** Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku X. odst. 10.2. Příkazní smlouvy na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše citované Příkazní smlouvě, jehož obsahem je úprava doby plnění výkonu činnosti TDS z důvodu prodloužení termínu realizace stavby a s tím související odměna za provedenou činnost.

III. Předmět dodatku

- 3.1.** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. V. odst. 5.1. Příkazní smlouvy takto:

Odměna celkem za výkon TDS bez DPH	85.000,00 Kč
------------------------------------	--------------

DPH 21 %	17.850,00 Kč
----------	--------------

Odměna celkem za výkon TDS s DPH	102.850,00 Kč
---	----------------------

- 3.2.** Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. VII. odst. 7.1. Příkazní smlouvy takto:

Termín dokončení a předání stavby (díla):	16. 09. 2024
---	---------------------

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1.** Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dle citovaného zákona bude tato smlouva povinně zveřejněna v Registru smluv příkazcem.
- 4.2.** Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
- 4.4.** Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
- 4.5.** Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah dodatku a s tímto bezvýhradně souhlasí. Tento dodatek uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
- 4.6.** Ostatní ujednání Příkazní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

V Hranicích, dne 19.8.2024

V Janové, dne 20.8.2024

Příkazce:

Příkazník:

.....
Bc. Vlasta Zapatová
vedoucí Odboru rozvoje a investic

.....
Ing. Lenka Trlicová
TDS