

**Dodatek č. 2 ke Kupní smlouvě
na výrobu, dodání a montáž atypického nábytku a zařízení do Divadla Spirála
č. 007/TECH/2024 uzavřené dne 18. 4. 2024**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Výstaviště Praha, a.s.

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vložce 5231
IČO: 256 49 329
DIČ: CZ25649329
zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva
Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Kupující**“)

a

PROCESS CZ s.r.o.

se sídlem: Přátelství 1662, Uhřetěves, 104 00 Praha 10
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 301153
IČO: 074 66 790
DIČ: CZ07466790
zastoupená Martinem Kukačkou, jednatelem
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-8037310287/0100

(dále jen „**Prodávající**“)

tento dodatek ke Kupní smlouvě na výrobu, dodání a montáž atypického nábytku
a zařízení do Divadla Spirála č. 007/TECH/2024 uzavřené dne 18. 4. 2024 ve znění
dodatku č. 1 ze dne 18. 4. 2024 (dále také jen „**dodatek č. 2**“):

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 4. 2024 Kupní smlouvu na výrobu, dodání a montáž atypického nábytku a zařízení do Divadla Spirála č. 007/TECH/2024, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek prodávajícího kupujícímu vyrobit, dodat, dopravit a provést montáž atypického nábytku a zařízení do Divadla Spirála, a který je specifikován v přílohách smlouvy, jehož součástí je zaměření skutečného stavu Místa montáže a provedení kontrolních výpočtů, vypracování výrobní dokumentace, výroba nábytku a zařízení z vlastního materiálu prodávajícího a jeho dodání, doprava nábytku a zařízení, jeho vykládka a umístění nábytku a zařízení v Místě montáže, instalace a uvedení nábytku a zařízení do provozu a převedení vlastnického práva k nábytku a zařízení a výrobní dokumentaci na kupujícího a dále závazek kupujícího zaplatit prodávajícímu za výše uvedenou dodávku kupní cenu dle smlouvy.
- 1.2 V ustanovení čl. 17., odst. 17.5. smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. S ohledem na to smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku změnu smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava kupní ceny a rozsahu předmětu koupě a současně i termínu plnění, který je nutné prodloužit v důsledku víceprací a stavební nepřipravenosti, kdy realizace stavebních prací je předmětem jiné veřejné zakázky. Více a méně práce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) podbod 1. ZZVZ jsou specifikovány ve změnovém listu č. 1, 2, 8 a 9. Další více a méně práce odpovídající ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ jsou specifikovány ve změnovém listu č. 3, 4, 6, 7 a 10 (změnový list č. 5 byl zrušen). Podrobná odůvodnění potřebnosti a nezbytnosti změn s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ jsou součástí změnových listů.
- 1.6 Pro odstranění pochybností uvádějí obě strany, že tímto dodatkem je v písemné formě zachycena jejich vůle, která vznikla před uplynutím termínu plnění.

II.
Změna článku 4. smlouvy
(Termín a místo plnění)

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 4. (Termín a místo plnění) odst. 4.1. smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„4.1. Prodávající se zavazuje vyrobit, dodat a provést montáž atypického nábytku a zařízení v souladu s touto Smlouvou bez vad a nedodělků nejpozději do 23. 8. 2024, a to v souladu s harmonogramem plnění, který je Přílohou č. 4 této Smlouvy.“

III.
Změna článku 6. smlouvy
(Kupní cena)

- 3.1. Smluvní strany se dohodly na vícepracích a méněpracích, jejichž cena je stanovena na základě změnových listů č. 01 až 10 (bez změnového listu č. 5, který byl zrušen), které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 968 886 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 1 172 352,06 Kč.

Celková cena za méněpráce činí: 933 177 Kč (bez DPH)
DPH činí 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 1 129 144,17 Kč.

- 3.2. Smluvní strany se dohodly na změně Čl. 6. (Kupní cena) odst. 6.1. smlouvy tak, že se ruší a nahrazuje se tímto textem:

„Kupní cena byla stanovena dohodou Smluvních stran na základě položkového rozpočtu obsahujícího ocenění jednotlivých položek Předmětu koupě.

*Celková kupní cena bez DPH činí: 3 268 037,- Kč
(slovy: tři miliony dvě stě šedesát osm tisíc třicet sedm korun českých)*

*DPH (sazba 21 %) činí: 686 287,77 Kč
(slovy: šest set osmdesát šest tisíc dvě stě osmdesát sedm korun a sedmdesát sedm haléřů českých)*

*Celková kupní cena včetně DPH činí: 3 954 324,77,- Kč
(slovy: tři miliony devět set padesát čtyři tisíc tři sta dvacet čtyři korun a sedmdesát sedm haléřů českých).“*

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 4.2. V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 4.4. Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 4.6. Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 4.7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:

- 1) Změnové listy č. 01 – 10 (bez ZL č. 5, který byl zrušen)
- 2) Aktualizovaný harmonogram

Podpisy obou smluvních stran následují na další stránce.

V Praze dne

V Praze dne

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Tomáš Hübl
předseda představenstva

.....
PROCESS CZ s.r.o.
Martin Kukačka
jednatel

.....
Výstaviště Praha, a.s.
Ing. Václav Novotný
místopředseda představenstva



process

PROCESS CZ, s.r.o.
Přátelství 1662
104 00 Praha 22 - Uhříněves
Czech Republic
IČ: 07466790
DIČ: CZ 07466790
e-mail: process@process.cz
web: www.process.cz

Harmonogram provádění, výroby a realizace mobiliáře pro Divadlo Spirála

- Zaměření místa montáže – do 5ti dnů od podpisu účinnosti této Smlouvy
- Dodání výrobní dokumentace a předložení vzorků – do 15ti dnů od účinnosti této Smlouvy
- Dodání, doprava a provedení montáže nábytku a zařízení do 23.8.2024

Příloha ke KUPNÍ SMLouvĚ NA VÝROBU, DODÁNÍ A MONTÁŽ ATYPICKÉHO NÁBYTKU A ZAŘÍZENÍ DO DIVADLA SPIRÁLA

mezi
Výstaviště Praha, a.s.
a
PROCESS CZ s.r.o.

