

Dodatek č. 1, SOD/OMM-0390/2024-D01 ke smlouvě o dílo č. SOD/OMM-0390/2024.

uzavřený podle ustanovení § 1901 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění:

Zhotovitel:

Ing. Róbert Havrda

Sídlo: Na Cihelnách 15, 55101 Jaroměř

IČ: 44499451

DIČ: CZ5605096563

Číslo účtu: 274164213/0300

Zastoupen: Ing. Róbertem Havrdou

Právní forma, registrace: fyzická osoba

Datová schránka: 8ubn7q

(dále též jen jako „Zhotovitel“)

a

Objednatel:

Město Jaroměř

Sídlo: nám. Československé armády 16, 551 01 Jaroměř

IČ: 00272728

DIČ: CZ00272728

Číslo účtu: 4626131369/0800

Zastoupené Bc. Janem Borůvkou, starostou

Datová schránka: sbwbzd5

(dále též jen jako „Objednatel“)

společně dále též jako „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.
SOD/OMM-0390/2024 (dále jen jako „smlouva“)

Čl. I.

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 na vícepráce a méněpráce v souladu s článkem V. odst. 4 a odst. 5 smlouvy. Dodatek č. 1 zahrnuje 1 (jeden) Změnový list obsahující dílčí změnové soupisy prací:

Původní řešení dle smluvní dokumentace:

1. 1 kř.okno s ndsv. 600x200 v počtu 4 ks.
2. Vchodové dveře 1 kř. s ndsv. 900x2650 v počtu 1 ks.
3. Parapet vnitřní 4 ks.

Nové řešení:

1. Redukce počtu oken o 4 ks (1 kř.okno s ndsv. 600x200) a 1 ks dveří (1 kř. s ndsv. 900x2650).
2. Redukce počtu parapetů o 4 ks.
3. S redukcí v bodech 1 a 2 související snížení prací: demontáž, montáž, zednické zapravení 5 výplní otvorů, likvidace, doprava a výmalba.
4. Při realizaci je nutné provést opravy, které nebyly ve Výkazu výměr k ocenění započítány. Jedná se o opravu venkovní fasády kolem oken za použití plošiny.

Další drobné změny jsou blíže popsány ve Změnovém listu č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1, a jsou oceněny v souhrnné výši 59 264,- Kč bez DPH o kterou bude snížena celková cena díla.

2. V souvislosti se změnami dle čl. I. odst. 1 tohoto dodatku č. 1 se dále mění článek V. odst. 1 smlouvy následujícím způsobem.

Původní znění čl. V. odst. 1. smlouvy:

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	496 941,- Kč
(slovy: čtyři sta devadesát šest tisíc devět set čtyřicet jedna korun českých)	
DPH 21 %	104 357,61,- Kč
Cena díla včetně DPH	601 298,61,- Kč

Čl. V. odst. 1. smlouvy se **nahrazuje a nově zní:**

1. Dohodnutá smluvní cena za provedení díla činí:

Cena díla bez DPH	427 677,- Kč
(slovy: čtyři sta dvacet sedm tisíc šest set sedmdesát sedm korun českých)	

Čl. II.

1. Smluvní strany se dohodly, že Město Jaroměř bezodkladně po uzavření tohoto dodatku odešle dodatek k řádnému uveřejnění do registru smluv. O uveřejnění dodatku Město Jaroměř bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

2. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li dodatek zveřejněn ani 3 měsíce od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku.
3. Smluvní strany se dohodly, že povinnost uveřejnit prostřednictvím registru smluv úplný obsah smlouvy se nevztahuje na technickou předlohu, návod, výkres, projektovou dokumentaci, model, způsob výpočtu jednotkových cen, vzor a výpočet.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku v registru provede výhradně objednatel.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
6. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
7. Tento dodatek byl schválen na jednání rady města dne 14. 08. 2024 pod číslem usnesení 1160-20-2024-OMM-RM.

Přílohy smlouvy:

- Změnový list č. 1

V Jaroměři dne 16.8.2024

V Jaroměři dne 16.8.2024

Změnový list č.1

Akce: Výměna oken čp. 316 Na Ptákách, školní družina v Jaroměři

Smlouva o dílo: SOD/OMM-0390/2024

Po dohodě s Objednatelém byl požadovaný počet výplní stavebních otvorů (oken a dveří) zredukován o následující položky, z důvodu ponechání jejich původních dřevěných výplní, které si Objednatel nechá zrenovovat.

Pol. č. 6	1 kř. okno s ndsv. 600 x 2000
Pol. č. 10	vhodové dveře 1kř s ndsv. 900 x 2650

Vzniklé méně práce:

okno 600 x 2000	7902,- Kč	4 ks
dveře 900 x 2650	25656,- Kč	1 ks
parapet	250,- Kč	4 ks
demontáž		
montáž		
zednické zapravení		
ostatní (likvidace, doprava, malba)		

Celkem méněpráce bez DPH

71 264,- Kč

Vzniklé více práce:

Při realizaci díla je nutné provést opravy, které nebyly ve Výkazu výměr k ocenění započítány:

- oprava venkovních špalet a podhledů na venkovní fasádě kolem oken

Zapravení, plešina

V Jaroměři dne 08. 08. 2024

