

## DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230003

na veřejnou zakázku: VD Josefův Důl, rekonstrukce rychlouzávěrných tabulí

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**  
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX  
XXX  
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

#### 1.2. Zhotovitel:

Název: **PS PROFI s.r.o.**  
Adresa sídla: Traubova 1546/6, Černá Pole, 602 00 Brno

Statutární orgán: Jaroslav Knotek, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Za společnost jedná a podepisuje jednatel nebo prokurista.

Prokura: XXX

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 26244918

DIČ: CZ 26244918

Bankovní spojení: XXX

Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně oddíl C vložka 39257

(dále jen jako „zhotovitel“)

## 2. Předmět dodatku č. 1

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele D952230003 v jednotlivých člancích takto:

### Čl. č. 3. Předmět smlouvy

Předmět smlouvy se doplňuje o dodatečné práce, činnosti a dodávky dle specifikace ve změnovém listu č. 1 v celkové výši 299 760,00 Kč bez DPH.

<i>Změnový list</i>	<i>Objekt</i>	<i>Dodatečné práce</i>
ZL č. 1	PS3 Pohony provozních tabulových uzávěrů (pravý a levý)	299 760,00 Kč
<b>CELKEM:</b>		<b>299 760,00 Kč</b>

### Čl. č. 5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

**Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:**

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 19. 12. 2022 a změnovým listem č. 1. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena před uzavřením tohoto dodatku činila **29 489 077,00 Kč** bez DPH,

Dodatečné práce dle ZL č.1 v celkové výši **299 760,00 Kč** bez DPH,

**Celková cena činí 29 788 837,00 Kč bez DPH,**

### 3. Zdůvodnění změny předmětu smlouvy a ceny díla

V průběhu realizace se vyskytly práce nad rámec schválené dokumentace, které zadavatel jednající s náležitou péčí (a na základě odborně stanovených podkladů) nemohl předvídat a hodnota navýšení prací nepřevyšuje 30 % původní nabídkové ceny. Objednatel tímto dodatkem proto provedenou změnu považuje za nepodstatnou změnu veřejné zakázky ve smyslu ust. § 222 odst. 6) a /nebo za dodatečné stavební práce dle § 222 odst. 5 zákona o zadávání veřejných zakázek. Dodatečné práce a dodávky a nerealizované práce a dodávky jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1.

Po kompletním vytažení pravé rychlouzávěrné tabule byly zjištěny závady na funkčních plochách protivedení (na hlavě kolejnice) zabudovaném ve stěně šachty. Tyto závady způsobují ztížený pohyb nálofků pojezdových kol uzávěru ve vedení, což vede ke ztrátě těsnosti tabule spodních výpustí, a proto je nezbytné tyto závady odstranit. Dále bylo při pokusu o osazení provizorního uzávěru zjištěno, že stav nátoků přepouštěcích potrubí neodpovídá předpokladům a je nutné provizorní uzávěry upravit dle zjištěného stavu. Podrobný popis změn je uveden ve změnovém listu č. 1.

### 4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele D952230003 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

*elektronicky podepsáno*

Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

Za zhotovitele:

*elektronicky podepsáno*

XXX  
prokurista