

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0529-2024-20, uzavřené pod názvem
„PS0529 Pardubice – Oprava automatického záskoku“
dne 3. května 2024 (dále jen „smlouva“)

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení §7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,

Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice

- ve věcech fakturace: datová schránka: ID **ukbwexd** - Fakturace (ministerstvo obrany),

popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

S U M O s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, vložka C 10649

Sídlo: Masarykovo náměstí 1544, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 252 57 684

DIČ: CZ252 57 684

Bankovní spojení: Moneta Money Bank

Číslo účtu: 234847482/0600

Zastoupená: [REDACTED]

Kontaktní osoba

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: i8avmh5

Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(dále společně též „smluvní strany“)

uzavírají tento **Dodatek č. 1** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“):

I.

Účel dodatku

Účelem dodatku je **změna termínu** pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla, a to **prodloužení** tohoto termínu. Důvodem jsou skutečnosti, které vyvstaly až v průběhu realizace díla, a nebyly ani při vynaložení odborné péče předvídatelné před uzavřením smlouvy o dílo.

Předmětem dané zakázky je oprava automatického záskoku na vojenském Letišti Pardubice, přičemž provedení tohoto díla vyžaduje odstávku elektrické energie celého areálu Letiště Pardubice, a to v délce minimálně čtrnácti dnů. V termínu plánovaném zhotovitelem však není možné odstávku elektrické energie areálu Letiště Pardubice uskutečnit, neboť v zhotovitelem uvažovaném termínu probíhá výluka dalších vojenských letišť (Letiště Kbely a Letiště Náměšť nad Oslavou). Vzhledem k těmto okolnostem je proto nutné (v termínu původně plánovaném zhotovitelem v dané zakázce) zachovat zálohu Letiště Pardubice (mj. musí být zachováno trvalé napájení řídicí věže elektrickou energií).

Na základě shora zjištěných skutečností došlo k jednání objednatele, zhotovitele a subjektů užívajících Letiště Pardubice za účelem zajištění nejen bezpečnosti leteckého provozu Letiště Pardubice, ale i zabezpečení řádného dokončení předmětu daného díla, byl jako nejvhodnější termín pro odstávku elektrické energie celého areálu Letiště Pardubice (v důsledku provedení opravy automatického záskoku) navržen shodný termín, jako je plánovaný termín výluky Letiště Pardubice (tj. v období prvního pololetí roku 2025).

Ze všech shora uvedených důvodů je proto nezbytné:

- **prodloužit termín** pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla dle smlouvy, a to **do 30. dubna 2025**. V této lhůtě je zohledněna veškerá doba potřebná pro dokončení celého díla, řádně a bez vad;
- smluvní strany se zároveň dohodly na **změně platebních a fakturačních podmínek** (tj. čl. 8 smlouvy) tak, že při zachování ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo, jednak vznikne zhotoviteli nárok na vystavení faktury za dodaný materiál a práce skutečně provedené **ke dni 29. listopadu 2024** – coby **za I. etapu díla** (tj. vystaví fakturu do 10. dne po dni převzetí díla v rozsahu provedeném v této I. etapě) a dále pak zhotoviteli vznikne nárok na vystavení faktury za zbývající rozsah díla provedený **ke dni 30. dubna 2025** – coby **za II. etapu díla** (tj. vystaví fakturu do 10. dne po dni převzetí díla v rozsahu provedeném v této II. etapě);
- z důvodu této změny platebních a fakturačních podmínek dochází rovněž k úpravě, tedy **změně podmínek předání díla** (tj. čl. 7 smlouvy). V této souvislosti objednatel (v souladu s čl. 2.1.2 smlouvy) odsouhlasil zhotoviteli změnu, resp. nový „**Harmonogram provedení prací**“, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku a v důsledku toho se tak stává i nedílnou součástí smlouvy.

Uvedené změny (tj. „prodloužení termínu provedení díla“, dále „úprava podmínek předání díla“ jako důsledek plnění díla nově ve dvou etapách a „změna platebních a fakturačních podmínek“) **nemají vliv** na změnu rozsahu díla dle předmětu původní smlouvy, současně **nemají vliv na změnu původní ceny díla**.

II.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14.6 smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 smlouvy, jímž se v důsledku **změny termínu provedení díla** (změna termínu dokončení plnění celého díla) **mění čl. 4 smlouvy** („Čas a místo plnění“), a to v **odst. 4.3 smlouvy** a zároveň **se mění čl. 7 smlouvy** („Podmínky předání díla“), a to v **odst. 7.1 smlouvy** a též **se mění čl. 8 smlouvy** („Platební

a fakturační podmínky“), a to v **odst. 8.1** smlouvy tak, že všechny změnou dotčené odstavce smlouvy nově zní takto:

1. Článek 4 smlouvy („Čas a místo plnění“) se v odst. 4.3 smlouvy mění a nově zní takto:

„**4.3** Termín pro dokončení plnění a pro předání a převzetí díla:

- část plnění provede zhotovitel v termínu **nejpozději do 29. listopadu 2024**, tj. **I. etapa plnění díla** a
- ve zbývajícím rozsahu předmětu díla zhotovitel dílo provede **nejpozději do 30. dubna 2025**, tj. **II. etapa plnění díla**.

Tyto termíny lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě přerušení plnění díla v důsledku výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění smluvních stran.“

Ostatní odstavce čl. 4 smlouvy zůstávají beze změny.

2. Článek 7 smlouvy („Podmínky předání díla“) se v odst. 7.1 smlouvy mění a nově zní takto:

„**7.1** Dílo v rozsahu skutečně dodaného materiálu a skutečně provedených prací provedených zhotovitelem v rámci **I. etapy plnění díla** předá zhotovitel objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání I. etapy plnění díla dle čl. 4.3 smlouvy, tj. nejpozději do 29. listopadu 2024 a ve zbývajícím rozsahu předmětu plnění dle čl. 2.1 a 2.2 smlouvy předá zhotovitel objednateli řádně dokončené dílo nejpozději v termínu sjednaném pro předání II. etapy plnění díla dle čl. 4.3 smlouvy, tj. nejpozději do 30. dubna 2025. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději **2 pracovní dny před předáním díla**, a to jak v I., tak i v II. etapě plnění díla, **oznámí** zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně zhotovitel objednateli doručí **soupis provedených prací a dodávek**, včetně dokumentace uvedené v čl. 7.1.1 smlouvy. O předání předmětu plnění bude sepsán písemný **zápis o předání a převzetí díla**, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.“

Ostatní odstavce čl. 7 smlouvy zůstávají beze změny.

3. Článek 8 smlouvy („Platební a fakturační podmínky“) se v odst. 8.1 smlouvy mění a nově zní takto:

„**8.1** Cena díla bude zaplacena bezhotovostně po převzetí díla provedeného v každé ze dvou etap, tj. po převzetí díla provedeného v I. etapě a po převzetí díla provedeného v II. etapě (termíny plnění každé etapy jsou stanoveny v odst. 4.3 smlouvy) na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla v každé z obou etap. Nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění doručí zhotovitel fakturu objednateli do **datové schránky ID ukbwxcd – Fakturace (ministerstvo obrany)**, popř. do e-mailové schránky **fakturace@mo.gov.cz**.“

Ostatní odstavce čl. 8 smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1 Tento dodatek, spolu se svou přílohou, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.

- 3.2 Tento dodatek o 4 očíslovaných stranách je vyhotoven **pouze v elektronické podobě a uložena v NEN.**
- 3.3 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto jej níže, prosty omylu, lsti a tísně, jako správný podepisují.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 1 smlouvy) je tato příloha:
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy: „Harmonogram provedení prací“ – 1 strana

za objednatele


*Ing. Peter Hatala
Vedoucí oddělení provozu Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*


Ing. Peter
Hatala

Digitálně podepsal
Ing. Peter Hatala
Datum: 2024.08.26
10:30:08 +02'00'

za zhotovitele



SUMO s.r.o.



HARMONOGRAM PROVEDENÍ PRACÍ


Příloha č. 1 Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-0529-2024-20

Předběžný harmonogram prací SUMO s.r.o.

START

Výměna ochran SPACOM v 6kV a nn rozvodných odsíření

- 2 **Příprava na přezbrojení ovládacích skříní**
- 3 Výroba, osazení a vydrátování montážních plat jednotlivých kobek
- 4 **Přípravné práce na místě pod napětím**
- 5 Úprava tras, pokládka kabelů
- 6 Instalace zdroje 110VDC
- 7 Doprava vybavení kobek na místo
- 8 **Zajištění a předání rozvaděče RH1**
- 9 Úprava rozvaděče RH1 pole 3
- 10 Zapojení zdroje 110VDC
- 11 **Zajištění a předání pracoviště r 35kV**
- 12 **Výměna vypínače a PTN kobky K1a a K2a R35kV včetně ovládacích skříní**
- 13 Demontáž VN vypínačů
- 14 Demontáž nn ovládacích skříní a kabelů
- 15 Demontáž a zaslepení vzduchového rozvodu
- 16 Doprava vypínačů a vybavení kobek na místo
- 17 Instalace vypínačů a PTN, vn připojení
- 18 Vzbrojení ovládacích skříní, zapojení
- 19 Revize zařízení
- 20 Kontrola ochranných terminálů, zprovoznění komunikace
- 21 Funkční zkoušky zařízení
- 22 Sekundární zkoušky ochran K2
- 23 Uvedení přípojnice R35kV pod napětí sepnutím K2, zapnutí R6kV K1 a VLSP
- 24 Sekundární zkoušky ochran K1
- 25 **Zajištění a předání pracoviště r 6kV**
- 26 **Výměna vypínače kobky K4 a K8 R6kV včetně ovládacích skříní**
- 27 Demontáž VN vypínačů
- 28 Demontáž nn ovládacích skříní a kabelů
- 29 Instalace vypínačů, připojení
- 30 Vzbrojení ovládacích skříní, zapojení
- 31 Revize zařízení
- 32 Kontrola ochranných terminálů, zprovoznění komunikace
- 33 Funkční zkoušky zařízení
- 34 Sekundární zkoušky ochran
- 35 Sekundární zkoušky záskoků, školení
- 36 **Uvedení pod napětí**
- 37 Primární zkoušky záskoků
- 38 **Předání, uvedení do provozu**
- 39
- 40



LEGENDA:

- MO
- SUMO
- Siemens
- Zkoušky

Pozn. 1:

Přesný termín dle požadavků provozovatele

Práce na NN skříních rozvaděčů:

Demontáže, výměna dvířek v polích přívodů a SP, výměna montážních plat, instalace ochran, zapojování