



**DODATEK Č. 1  
KE SMLOUVĚ O DÍLO  
SOD/4/2024**

**I.  
Smluvní strany**

**1. Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace**

se sídlem: Vydmuchov 399/5, 734 01 Karviná - Ráj  
zastoupena: Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem  
osoba oprávněná jednat  
ve věcech technických: Bc. Marcela Mesochoridisová, provozně-technická náměstkyně  
IČO: 00844853  
DIČ: CZ00844853  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu: 174 - 30331791/0100 (investiční účet)  
30331791/0100 (provozní účet)  
e-mail: [xxx](#)

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 880

Osoby oprávněné jednat ve věcech stavby:  
Ing. Václav Jurčík, referent investic, tel.: xxx, e-mail: [xxx](#)

(dále „objednatel“)

**1. HAMROZI s.r.o.**

se sídlem: Polní 411, 739 61 Třinec  
zastoupena: Bohuslavem Hamrozi, jednatelem společnosti  
IČO: 25842544  
DIČ: CZ25842544  
bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s.  
číslo účtu: 216071676/0600

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. 21058

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:  
Ing. Václav Kufa, ředitel společnosti, tel.: 723 227 788, e-mail: [kufa@hamrozi.cz](mailto:kufa@hamrozi.cz)

(dále jen „zhotovitel“)

Uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále také jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 6.6.2024 (dále jen „smlouva o dílo“) na realizaci díla (dále jen „dílo“).



## II.

### Předmět dodatku

1. V rámci plnění díla byly zjištěny nepředvídatelné okolnosti, které si vyžádaly změny rozsahu prací nad rámec původního předpokladu. Předmětem tohoto dodatku jsou vícepráce a méněpráce dohodnuté smluvními stranami, zohledňující skutečný stav a rozpracovanost stavby. Jedná se zejména o realizaci nových omítek a snížených kazetových podhledů. Během odstraňování původních nátěrů ze stěn a stropů bylo zjištěno, že jejich odstranění není možné bez výrazného poškození podkladu, a že původní omítky jsou nesoudržné a nerovné. V důsledku těchto zjištění byly projednány změny, a to provedení celoplošných oprav omítek u stěn a u stropů provedení snížených kazetových podhledů.  
Součástí tohoto dodatku jsou rovněž dodatečné práce na žádost objednatele, které je nutné provést současně s aktuálně prováděnými pracemi, aby se předešlo následnému generování vícenákladů a které mají podstatný vliv na dokončení celého díla. Jedná se zejména o výměnu oken, která je nutná z důvodů funkčních, vizuálních a tepelně technických. Následná výměna oken by mohla zapříčinit poškození nově provedených omítek, což by vedlo k nutnosti dodatečných oprav a dalším nákladům. Dále se jedná o další úpravy pro zlepšení podmínek budoucího provozu.
2. V návaznosti na skutečnosti uvedené v odst. 1 tohoto článku, se smluvní strany dohodly na prodloužení termínu zhotovení a změně ceny předmětného díla. Obdržená žádost o posun termínu s popisem nepředvídatelných prací zhotovitele ze dne 12.8.2024 tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

## III.

### Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. V čl. IV smlouvy o dílo se mění odstavec 1 takto:
  1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do **112 kalendářních dnů** od předání staveniště zhotoviteli (tj. do 30.9.2024) a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli.
2. V čl. V smlouvy o dílo se mění odstavec 1 takto:
  1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

<b>Cena bez DPH dle SOD</b>	3 063 888,17 Kč bez DPH
<b>Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	932 854,72 Kč bez DPH
<b>Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	-375 027,65 Kč bez DPH
<b>Cena dle Dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>3 621 715,24 Kč bez DPH</b>

3. Za přílohu č. 1 smlouvy o dílo se nově vkládá příloha č. 1a – Rekapitulace soupisů, Změnové listy a Rozpočty víceprací a méněprací, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.



#### IV.

#### Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 6.6.2024 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavřen v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavřen elektronicky, obdrží obě smluvní strany jeho elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou Nemocnicí Karviná - Ráj, příspěvková organizace, se sídlem Vydmuchovej 399/5, Ráj, 734 01 Karviná, (dále jen „nemocnice“), zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z tohoto dodatku a smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje nemocnicí použity. Nemocnice při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách nemocnice – [www.nspka.cz](http://www.nspka.cz).
6. Nedílnou součástí jsou tyto přílohy:  
Příloha č. 1 – Dopis ze dne 12.8.2024  
Příloha č. 2 – Rekapitulace soupisů, Změnové listy a Rozpočty víceprací a méněprací

V Karviné dne 14.8.2024

V Třinci dne 14.8.2024

.....  
za objednatele  
Ing. Ivo Žolnerčík  
ředitel

.....  
za zhotovitele  
Bohuslav Hamrozi  
jednatel