

144

Městský úřad Rudná ©	Čj.
Došlo 21. 8. 2024	06520
Přílohy	Č. dor.zásilky
Zpracovatel HO	

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

1. Město Rudná

se sídlem: Masarykova 94/53, 252 19 Rudná

IČ: 00233773 DIČ: CZ00233773

Zastoupeno ve věcech smluvních: Lubomír Kocman, starosta

Zastoupeno ve věcech technických: Miroslav Kotouč, vedoucí odboru

e-mail: spravce@rudnamesto.cz

(dále jen objednatel)

a

2. Betonpflaster, s.r.o.

se sídlem: Centrální 378, 252 45 Zvole

IČ: 04898320 DIČ: CZ04898320

IO: 251 339 51

DIČ: CZ 251 339 51

Zastoupená ve věcech smluvních: Nikolaj Kurbanov, jednatel

e-mail: betonpflaster@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

(společně dále též „smluvní strany“)



uzavírají Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 23.4.2024 (dále jen „Smlouva“).

I.

Preambule

1.1. Po uzavření Smlouvy k veřejné zakázce „Rekonstrukce chodníku v ulici Benešova v Rudné vznikla mezi smluvními stranami potřeba změn v důsledku okolností, které objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky, jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

1.2. Veškeré změny jsou v souladu a v rozsahu zákonných limitů dle § 222 odst. 6 ZZVZ, bez vlivu na změnu režimu veřejné zakázky.

II.

Změna rozsahu plnění

2.1. V důsledku výše uvedených skutečností, blíže specifikovaných v příloze č.1 Dod.

č.1, dochází ke změně celkové ceny za realizaci předmětu Smlouvy:

- navýšení ceny dle Přílohy č. 1 o **237.890,- Kč bez DPH.**

Nová celková cena předmětu Smlouvy činí **624.200,- Kč bez DPH.**

III.

Společná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou nedotčena a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

3.3. Smluvní strany si tento dodatek řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné vůle a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísní, ani na základě nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

IV.

Doložka

Tento dodatek č. 1 k uzavřené smlouvě o dílo byl schválen Radou města Rudná dne 19.8.2024, číslo UR-125-19/24 usnesení nadpoloviční většinou hlasů členů Rady města, a to na základě Radou města řádně vyhlášené a vyhodnocené veřejné soutěže podle zákona o zadávání veřejných zakázek.

Příloha: č. 1 soupis prací
č. 2 vážní lístky
č. 3 fotodokumentace

V Praze dne: 20.8.2024



Digitálně podepsal
Lubomír Kocman
Datum: 2024.08.21
09:13:49 +02'00'

Objednatel
Lubomír Kocman
starosta

Nikolaj
Kurbano
v

Digitálně podepsal
Nikolaj Kurbanov
Datum: 2024.08.20
14:42:48 +02'00'

Zhotovitel
Betonpflaster s.r.o.
Nikolaj Kurbanov, jednatel