

Gelauer



RRJZP002RP7K

*čj. 22127 7190/2011
op. 7. 013.1*

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Dodatek“)

VU

I. Smluvní strany

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad

se sídlem: Jeronýmova 1750/21, 370 01 České Budějovice

jednající: Ivo Grünerem, předsedou Regionální rady

IČ: 75086999

bankovní spojení: ČSOB a.s. České Budějovice

číslo účtu: 218672264/0300

dále též „poskytovatel“

a

Římskokatolická farnost – děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

se sídlem: U Černé věže 71/4, České Budějovice, 370 01

jednající: P. Dr. Zdeňkem Marešem, Th.D., administrátorem farnosti

IČ: 65050410

příjemce není plátcem DPH

příjemce není malým/středním podnikem¹

bankovní spojení: (

číslo účtu: (

dále též „příjemce“

se dohodly na tomto Dodatku č. 5 ke Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad (dále též jen „Smlouva“)

Na projekt s názvem: **Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB**, dále jen „projekt“

Prioritní osa: 3 – Rozvoj cestovního ruchu

Oblast podpory: 3.2 – Revitalizace památek a využití kulturního dědictví v rozvoji cestovního ruchu

Registrační číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

uzavřené dne 3.2.2011

¹ definovaným v souladu s Nařízením Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění Nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj, publikovaným v Úředním věstníku dne 28. 2. 2004

II. Předmět Dodatku

Předmětem tohoto Dodatku je změna projektu spočívající ve změně jeho harmonogramu – sloučení druhé a třetí etapy projektu a s tím související změna článku III. a článku IV. Smlouvy.

III. Změna článku III. Smlouvy

Článek III. Harmonogram projektu se mění následovně:

1. Příjemce je povinen dodržet termíny stanovené v článku III odstavce 2 této Smlouvy. Zjistí-li příjemce, že dojde k prodloužení oproti tomuto harmonogramu, je povinen tuto skutečnost, včetně odůvodnění, neprodleně písemně oznámit poskytovateli. Poskytovatel je oprávněn na základě žádosti příjemce odložit termín pro předložení monitorovací zprávy, nejvýše však o 14 dní.
2. Příjemce dotace se zavazuje dodržet harmonogram realizace stanovený v tomto článku Smlouvy, včetně harmonogramu předkládání průběžných monitorovacích zpráv stanoveného v Příručce pro příjemce.

Datum zahájení projektu	03. 03. 2008
Datum zahájení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů ¹	14. 07. 2009
Mezní datum ukončení fyzické realizace projektu/rozhodné datum pro určení způsobilosti výdajů	31. 05. 2013
Mezní datum ukončení projektu/Termín předložení závěrečné monitorovací zprávy a žádosti o platbu	31. 05. 2013

Harmonogram etap

Název etapy projektu	Příprava a základní práce v kostele
Číslo etapy projektu	001
Datum zahájení etapy	03. 03. 2008
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu	31. 01. 2012

¹ Výdaje na projektovou dokumentaci u projektů, které nezakládají veřejnou podporu, nebo u projektů v režimu de minimis jsou způsobilé od 1. 1. 2007.

Název etapy projektu	Základy a podlaha v kostele, stěny kostela, děkanství
Číslo etapy projektu	002
Datum zahájení etapy	01. 02. 2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu	30. 11. 2012

Název etapy projektu	Schody, dlažba, svítidla v kostele
Číslo etapy projektu	003
Datum zahájení etapy	01. 12. 2012
Mezní datum ukončení etapy/Termín předložení etapové monitorovací zprávy s žádostí o platbu ²	31. 05. 2013

IV. Změna článku IV. Smlouvy

Článek IV. Výše dotace a účelové určení se mění následovně:

- Dotace dle Smlouvy se poskytuje ve výši 87,0 % z celkových způsobilých výdajů projektu, maximálně však v celkové výši 21 381 197,46 Kč.
- Finanční rámec projektu:

Finanční rámec projektu	Kč
Celkové výdaje projektu	25 249 122,33
Celkové způsobilé výdaje projektu	24 576 089,46
Celkové nezpůsobilé výdaje projektu	673 032,87
Předpokládané příjmy projektu (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

Finanční rámec etapy 001	Kč
Celkové výdaje etapy	4 192 465,53
Celkové způsobilé výdaje etapy	4 009 677,53
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	182 788,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

Finanční rámec etapy 002	Kč
Celkové výdaje etapy	13 713 865,51
Celkové způsobilé výdaje etapy	13 713 865,51
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	0,00
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

² V případě poslední etapy projektu termín předložení závěrečné monitorovací zprávy

Finanční rámec etapy 003	Kč
Celkové výdaje etapy	7 342 791,29
Celkové způsobilé výdaje etapy	6 852 546,42
Celkové nezpůsobilé výdaje etapy	490 244,87
Předpokládané příjmy etapy (nevyplňuje se u projektu, který zakládá veřejnou podporu)	0,00

3. Přehled financování způsobilých výdajů projektu:

Přehled financování způsobilých výdajů projektu	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	20 665 918,27	715 279,19	21 381 197,46	87,00
z toho: příspěvek Společenství	17 566 030,53	607 987,31	18 174 017,84	73,95
Národní financování	3 099 887,74	107 291,88	3 207 179,62	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	3 088 011,19	106 880,81	3 194 892,00	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 001	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	3 310 157,27	178 262,12	3 488 419,39	87,00
z toho: příspěvek Společenství	2 813 633,68	151 522,80	2 965 156,48	73,95
Národní financování	496 523,59	26 739,32	523 262,91	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	494 621,26	26 636,88	521 258,14	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 002	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	11 544 956,50	386 106,29	11 931 062,79	87,00
z toho: příspěvek Společenství	9 813 213,03	328 190,35	10 141 403,38	73,95
Národní financování	1 731 743,47	57 915,94	1 789 659,41	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	1 725 108,68	57 694,04	1 782 802,72	13,00

Přehled financování způsobilých výdajů etapy 003	Investiční dotace v Kč	Neinvestiční dotace v Kč	Dotace celkem v Kč	Orientační podíl na celkových způsobilých výdajích v %
Dotace z Regionální rady celkem	5 810 804,50	150 910,78	5 961 715,28	87,00
z toho: příspěvek Společenství	4 939 183,82	128 274,16	5 067 457,98	73,95
Národní financování	871 620,68	22 636,62	894 257,30	13,05
Národní spolufinancování příjemce	0,00	0,00	0,00	0,00
Soukromé spolufinancování příjemce	868 281,25	22 549,89	890 831,14	13,00

4. Celková výše dotace dle odst. 1 nesmí být překročena. Částka dotace, která bude příjemci poskytnuta, bude určena na základě skutečně vynaložených, odůvodněných a řádně prokázaných způsobilých výdajů. Příjemce zajistí úhradu veškerých výdajů projektu, které nejsou kryty výše uvedenou dotací (včetně nezpůsobilých výdajů nebo vícenákladů), z vlastních zdrojů. V případě, že v průběhu realizace projektu dojde ke snížení způsobilých výdajů prokázaných na straně příjemce, musí být vždy zachovány procentní podíly dotace a zdrojů spolufinancování na celkových způsobilých výdajích, tzn., že bude i úměrně snížena částka dotace. Dotace bude také snížena o příjmy, které projekt vytvoří v průběhu realizace a v průběhu referenčního období.³
5. Všechny výdaje musí být pro účely této Smlouvy vykazovány bez daně z přidané hodnoty v případě, kdy příjemce je jejím plátcem a má možnost žádat o její zpětné proplacení příslušného správce daně.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že Dodatek byl uzavřen na základě jejich svobodné, pravé a vážné vůle, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek či pod nátlakem.
2. Tento Dodatek byl zhotoven ve třech vyhotoveních, z nichž dvě jsou určena pro poskytovatele a jedno pro příjemce. Každý stejnopis má platnost originálu a je nedílnou součástí Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
4. Nedílnou součástí vyhotovení tohoto Dodatku je Oznámení příjemce o změně projektu.

³ Projektem vytvářejícím příjmy podle čl. 55 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 se rozumí jakákoliv operace zahrnující investici do infrastruktury, za jejíž používání se účtují poplatky hrazené přímo uživateli, nebo jakákoliv operace zahrnující prodej nebo pronájem pozemků či budov, nebo jakékoli jiné poskytování služeb za úplaty. Tento článek se nepoužije na projekty podléhající pravidlům o veřejné podpoře ve smyslu článku 87 Smlouvy ES.

5. Příjemce prohlašuje, že se s ustanoveními tohoto Dodatku včetně jeho příloh řádně seznámil, a zavazuje se, že se jím bude řídit.

V Českých Budějovicích dne..... *13. 6. 2012*

Za příjemce

P. Dr. Zdeněk Mareš, TH.D.,
administrátor farnosti

.....
Podpis



V Plzni dne..... *13. 6. 2012*

Za poskytovatele

Ivo Grüner,
předseda Regionální rady

.....
Podpis



Rozpočet etapy

Etapy: 1, Příprava a základní práce v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	3 937 472,94	3 937 472,94	3 804 778,53	3 804 778,53	0,00
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti	1 461 997,23	1 461 997,23	2 108 148,96	2 108 148,96	0,00
Odstranění staveb	2 285 515,71	2 285 515,71	1 506 669,57	1 506 669,57	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,00	184 899,33	0,00
Služby	330 000,00	330 000,00	154 539,00	154 539,33	0,00
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	280 000,00	280 000,00	104 539,00	104 539,33	0,00
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	182 788,00	0,00	0,00
Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
OPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	182 788,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	3 957 472,94	3 957 472,94	3 824 778,53	3 824 778,53	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	360 360,00	360 360,00	184 899,00	184 899,33	0,00
Způsobilé výdaje investiční	3 937 472,94	3 937 472,94	3 804 778,53	3 804 778,53	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	380 360,00	380 360,00	204 899,00	204 899,33	0,00
Celkové způsobilé výdaje	4 317 832,94	4 317 832,94	4 009 677,53	4 009 677,86	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	4 317 832,94	4 317 832,94	4 192 465,53	4 009 677,86	0,00
Náklady celkem	4 317 832,94	4 317 832,94	4 192 465,53	4 009 677,86	0,00

Rožpočet etapy

etapy: 2, Zákklady a podlaha v kostele, stěny kostela, děkanství

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	5 789 999,03	5 789 999,03	13 270 065,18	8 244 673,10	0,00
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 366 528,45	3 366 528,45	6 711 032,52	3 947 016,61	0,00
Odstanění staveb	0,00	0,00	147 906,00	147 906,00	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanal., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	2 423 470,58	2 423 470,58	5 719 422,66	4 149 750,49	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Restaurátorské práce	0,00	0,00	691 704,00	0,00	0,00
1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	423 800,33	221 945,00	0,00
1 Služby	100 000,00	100 000,00	309 950,33	161 225,00	0,00
1.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	100 000,00	100 000,00	187 500,00	100 000,00	0,00
1.2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	122 450,33	61 225,00	0,00
2 Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	60 720,00	60 720,00	113 850,00	60 720,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPH					
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	5 809 999,03	5 809 999,03	13 290 065,18	8 264 673,10	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	160 720,00	160 720,00	423 800,33	221 945,00	0,00
Způsobilé výdaje investiční	5 789 999,03	5 789 999,03	13 270 065,18	8 244 673,10	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	180 720,00	180 720,00	443 800,33	241 945,00	0,00
Celkové způsobilé výdaje	5 970 719,03	5 970 719,03	13 713 865,51	8 486 618,10	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	5 970 719,03	5 970 719,03	13 713 865,51	8 486 618,10	0,00
Náklady celkem	5 970 719,03	5 970 719,03	13 713 865,51	8 486 618,10	0,00

Rozpočet etapy

etapy: 3, Schody, dlažba, svítidla v kostele

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
Hlavní způsobilé výdaje investiční	7 250 217,29	7 250 217,29	6 679 085,75	6 679 085,75	0,00
Pořízení pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	5 822 723,73	5 822 723,73	6 324 485,38	6 324 485,38	0,00
Odstranění staveb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařizovací předměty staveb (sanit. technika)	1 427 493,56	1 427 493,56	354 600,37	354 600,37	0,00
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0 Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.1 Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
3.2 Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3 Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VŘ (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,67	153 460,67	0,00
1 Služby	62 500,00	62 500,00	115 510,67	115 510,67	0,00
1.1 Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00
1.2 Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	0,00	0,00	53 010,67	53 010,67	0,00
2 Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00
Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	490 244,87	490 244,87	0,00
1.1 Odpisy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6 Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7 Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek	Rozpočet z přijaté MZ
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	490 244,87	490 244,87	0,00
Hlavní způsobilé výdaje	7 270 217,29	7 270 217,29	6 699 085,75	6 699 085,75	0,00
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	100 450,00	100 450,00	153 460,67	153 460,67	0,00
Způsobilé výdaje investiční	7 250 217,29	7 250 217,29	6 679 085,75	6 679 085,75	0,00
Způsobilé výdaje neinvestiční	120 450,00	120 450,00	173 460,67	173 460,67	0,00
Celkové způsobilé výdaje	7 370 667,29	7 370 667,29	6 852 546,42	6 852 546,42	0,00
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	7 370 667,29	7 370 667,29	7 342 791,29	7 342 791,29	0,00
Náklady celkem	7 370 667,29	7 370 667,29	7 342 791,29	7 342 791,29	0,00

Rožpočet projektu (suma za etapy)

číslo projektu: CZ.1.14/3.2.00/05.01384

Název projektu: Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v ČB.

Náklady		Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
Hlavní způsobilé výdaje investiční		23 753 929,46	23 753 929,46	23 753 929,46	23 753 929,47
1	Pořizování pozemků (celková pořizovací cena pozemku může být započtena max. do výše 10 % CZV na projekt)	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pořizování staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	14 572 244,41	14 572 244,41	15 143 666,86	15 143 666,87
3	Odstranění staveb	2 494 244,41	2 494 244,41	1 654 575,57	1 654 575,57
4	Pořizování samostatných movitých věcí (od výše 40000,- na jednu věc nebo soubor věcí)	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Pořizování staveb formou nákupu (cena stavby může být max. do výše 15% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Technická zařízení (např. vodovod., kanál., el. přípojky, vzduchotechnika, vytápění) a zařízení předmětů staveb (sanit. technika)	5 902 480,64	5 902 480,64	6 074 023,03	6 074 023,03
7	Pořizování technologických zařízení pro potřeby služeb cestovního ruchu (např. informační technologie)	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pořizování nehmotného majetku (software, licence, práva duševního vlastnictví) od výše 60 000,-	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
1.10	Restaurátorské práce	595 000,00	595 000,00	691 704,00	691 704,00
1.11	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	0,00	0,00	0,00	0,00
1.12	Výdaje na projektovou dokumentaci (v součtu s 20303 maximálně do 5 % CZV)	189 960,00	189 960,00	189 960,00	189 960,00
2	Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.1	Náklady na úpravu veřejných prostranství	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Restaurátorské práce	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.3.1	Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00
2.3.2	Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROP NUTS II JZ)	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.3	Výdaje na přípravu projekt. žádosti a jejích příloh (mimo proj. dokumentace, kt. je inv. výdajem), výdaje na odb. a znalec. posudky, studie souvis. s přípravou žádosti, výdaje na VR (v součtu se 112 max do 5 % CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Vedlejší způsobilé výdaje investiční (v součtu s 4 maximálně do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	Výkup budov určených k demolici	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Služby	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.2	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební, autorský dozor)	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (v součtu s 3 maximálně do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00
4.1	Služby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
4.1.1	Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
4.1.2	Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3	Výdaje spojené s řízením projektu (např. stavební dozor, autorský dozor, pojištění projektu)	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00
4.2	Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	182 160,00	182 160,00	182 160,00	182 160,00
5	Nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	673 032,87	490 244,87
5.1	Odplsy	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Úroky	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3	Opravy budov a komunikací	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4	Leasing	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5	Režijní náklady	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6	Věcné příspěvky	0,00	0,00	0,00	0,00

Náklady	Projektová žádost	Smlouva	Změna rozpočtu	Dodatek
Nákup použitého zařízení	0,00	0,00	0,00	0,00
DPH	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení pozemků - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 90%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pořízení staveb formou nákupu - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 85%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaje na projektovou dokumentaci - zbývající výdaje nad rámec CZV (až 95%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Ostatní	0,00	0,00	673 032,87	490 244,87
Hlavní způsobilé výdaje	23 813 929,46	23 813 929,46	23 813 929,46	23 813 929,47
Vedlejší způsobilé výdaje (do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00
Způsobilé výdaje investiční	23 753 929,46	23 753 929,46	23 753 929,46	23 753 929,47
Způsobilé výdaje neinvestiční	822 160,00	822 160,00	822 160,00	822 160,00
Celkové způsobilé výdaje	24 576 089,46	24 576 089,46	24 576 089,46	24 576 089,47
Příjmy připadající na způsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy připadající na nezpůsobilé výdaje	0,00	0,00	0,00	0,00
Příjmy etapy/projektu celkem	0,00	0,00	0,00	0,00
Celkové výdaje etapy/projektu	24 576 089,46	24 576 089,46	25 249 122,33	25 066 334,34
Náklady celkem	24 576 089,46	24 576 089,46	25 249 122,33	25 066 334,34

Příručka pro příjemce ROP NUTS II
Jihozápad



RRJZP002YOZC

Příloha č. 9

Oznámení příjemce o změně projektu

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Úřad Regionální rady	
Došlo dne:	14.5.12
Č.j.: RRRSJ	6045/Ko12
Počet listů/příloh:	4+1/10 listů ²

Příjemce: Římskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1	Registrační číslo žádosti: CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Plánované změny v projektu – výstižný popis: Sloučení 2. a 3. etapy projektu.	
Původní znění 2. etapy	Plánovaná změna – sloučení 2. a 3. etapy
Datum zahájení etapy: 1.2.2012 Datum ukončení etapy: 31.5.2012	Datum zahájení etapy: 1.2.2012 Datum ukončení etapy: 30.11.2012
Původní znění 3. etapy	
Datum zahájení etapy: 1.6.2012 Datum ukončení etapy: 30.11.2012	



EVROPSKÁ UNIE

Zdůvodnění změn:

Původní etapizace projektu byla navržena tak, aby veškeré realizované práce, montáže a dodávky probíhaly ve vzájemné návaznosti, věcně i časově s maximální plynulostí, a navíc v souladu s pravidly etapizace ROP tvořily konkrétně definované logické celky.

V etapě 002 bylo uvažováno s pokládkou podlahového vytápění, instalací elektrických rozvodů a betonáží podlahových vrstev. Etapa měla být ukončena do 31/05/2012. V následující etapě 003 bylo následně uvažováno s výstavou lešení, prováděním omítek, výmalby, kompletace osvětlení a ozvučení. Tato etapa musí být realizována za optimálních klimatických podmínek vzhledem k technologickým požadavkům na předmětné práce. Schválený termín pro tuto etapu je 30/11/2012.

V rámci realizace prací na etapě 002 došlo vlivem objektivně nepředvídatelných skutečností k archeologickému nálezů v podobě fresky ze 17. století, a to v místě původně uvažovaného umístění nového výměníku topení pro objekt kostela. Na základě požadavku správních orgánů (NPÚ, OPP MM ČB) na zachování předmětné fresky a její budoucí prezentace bylo zadáno přepracování realizační dokumentace systému vytápění (přemístění výměníku). V současné době je předmětný realizační projekt v konceptu připomínkovan všemi zúčastněnými stranami. Předpokládáme, že do konce měsíce 05/2012 bude realizační PD s konečnou platností odsouhlasena a schválena, a následně bude přistoupeno ke stanovení ceny předmětných prací v souladu s příslušnými předpisy (ZVZ – jednací řízení bez uveřejnění).

Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

Jelikož se vlivem výše popsaných skutečností zásadním způsobem mění provedení výměňkové stanice (přesun do sousedního objektu děkanství), předpokládáme termín realizace výměňku v období 06/2012, popř. nejpozději 07/2012. V této době ovšem budou již dokončeny betonáže souvrství podlah v kostele, zbudována část lešení, a bude již nutno realizovat opravy omítek včetně následné výmalby. Dále dojde k nutnému zásahu do harmonogramu prací na objektu děkanství, který má být kompletně dokončen v etapě 002, avšak z důvodu montáže výměňkové stanice do objektu děkanství bude nutné některé práce pozdržet na období 06 – 07/2012 a koordinovat je s instalací výměňkové stanice. Z těchto důvodů tedy dojde k prolnutí etapy 002 a 003, a časové odlišení obou etap se tak jeví jako velmi obtížné či spíše nemožné.

Po komplexním zvážení nastalé situace žádáme o sloučení obou etap 002 a 003 v zájmu dalšího plynulého postupu prací na realizaci projektu včetně následné administrace. Alternativní řešení v podobě prodloužení etapy 002 na úkor zkrácení etapy 003 se nám jeví jako nepřiliš vhodná z hlediska nutného zahájení oprav omítek a zejména provedení výmalby v letních měsících roku 2012.

V neposlední řadě varianta sloučení etap přinese i časovou úsporu pro RR ROP JZ z hlediska zjednodušení administrace obou etap.

Věříme, že navržené řešení bude Vámi posouzeno jako racionální a vhodné, reflektující vzniklou situaci.

Seznam příložených dokumentů:

Změny v rozpočtu

Datum : 17.5.2012

Příjemce (jméno a podpis):

P. Dr. Zdeněk MAREŠ, Th.D.



Příručka pro příjemce ROP NUTS II Jihozápad

Datum doručení: <i>11. 5. 2012</i>	Převzal -pověřený pracovník (jméno a podpis): Markéta Hanzalová <i>Hanzalová</i>
Změna podstatná:	menšího rozsahu/většího rozsahu ¹
Vyjádření OKP/OKČ:	<i>(Unrealizovaná změna) byla na původní částku 100 000 Kč, která byla poskytnuta v rámci 1. a 2. etapy, kdy příjemce podal o akcech dle a 3. etapy, k čemuž došlo fyzicky po 1. etapě, a v průběhu realizace projektu. Akce mají k realizaci již zahájeny a příjemce je v průběhu realizace. Souhlasí vedoucí OR: <i>[Signature]</i></i>
Datum: <i>11. 5. 2012</i> <i>31. 5. 2012</i>	Souhlasí vedoucí OR: <i>[Signature]</i>

¹ Nehodící se škrtněte



ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.00/05.01384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA Č. 1

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č. I		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	3 804 776,53	0,00	3 804 776,53	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	0,00%
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	2 108 148,98		2 108 148,98		0,00	0,00%
Odstranění staveb	1 506 669,57		1 506 669,57		0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurátorská práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	189 960,00	0,00	189 960,00	0,00	0,00	0,00%
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	189 960,00		189 960,00		0,00	0,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		4,74%			4,74%	4,74%
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorská práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ŘO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					#DIV/0!	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

	#DIV/01		#DIV/01			
Kontrola křmty pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů						
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
Výkup budov určených k demolicí					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu						
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	184 899,33	184 899,33	184 899,00	184 899,00		
Výkup budov určených k demolicí						
Služby	154 539,33	154 539,33	154 539,00	154 539,00	-0,33	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu						
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	104 539,33	104 539,33	104 539,00	104 539,00	-0,33	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu						
05 DPH	30 360,00	30 360,00	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00%
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu	0,00	0,00	0,00	0,00		
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					0,00	0,00%
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	3 824 778,53	20 000,00	3 824 778,53	20 000,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	184 899,33	184 899,33	184 899,00	184 899,00	-0,33	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola křmty pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		4,61%		4,61%		
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	4 009 677,86		4 009 677,53		-0,33	0,00%
z toho neinvestiční výdaje	204 899,33		204 899,00		-0,33	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		182 788,00		182 788,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací						
Leasing						
Odpisy						
Úroky						
Režijní náklady						
Věcné příspěvky						
Nákup použitého zařízení	0,00		182 788,00			
Ostatní						
DPH						
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	4 009 677,86		4 192 465,53		182 787,67	4,56%

Datum zpracování:
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:

17.5.2012

P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2/60/05.01384
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA č. 2

Druh	Schvářená výše výdajů dle Smlouvy čí		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	8 244 673,09	0,00	13 270 065,18	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)			6 711 032,52		2 764 015,92	70,03%
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	3 947 016,60		147 906,00		0,00	0,00%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	4 149 750,49		5 719 422,66		1 569 672,17	37,83%
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavními předměty projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků			691 704,00		691 704,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%			0,00%	0,00%
	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	#DIV/0!
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou hlavními předměty projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!			#DIV/0!	0,00	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!			#DIV/0!	0,00	0,00%
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů	#DIV/0!			#DIV/0!	0,00	0,00%

Výdaje způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výdaje na budovy určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. slavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pozizovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	221 945,00	221 945,00	423 800,33	423 800,33	—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolici	161 225,00	161 225,00	309 950,33	309 950,33	148 725,33	92,25%
Služby	100 000,00	100 000,00	187 500,00	187 500,00	87 500,00	87,50%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					61 225,33	100,00%
Výdaje spojené s řízením projektu např. slavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	61 225,00	61 225,00	122 450,33	122 450,33	53 130,00	67,50%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	60 720,00	60 720,00	113 850,00	113 850,00	—	—
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					—	—
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					5 025 392,09	60,81%
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	8 264 673,09	20 000,00	13 290 065,18	20 000,00	5 025 392,09	60,81%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	221 945,00	221 945,00	423 800,33	423 800,33	201 855,33	60,95%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		2,62%		3,09%	—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	8 486 618,09		13 713 865,51		5 227 247,42	61,59%
- z toho neinvestiční výdaje	241 945,00		443 800,33		201 855,33	83,43%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací		—		—	—	—
Leasing		—		—	—	—
Odpisy		—		—	—	—
Úroky		—		—	—	—
Režijní náklady		—		—	—	—
Věcné příspěvky		—		—	—	—
Nákup použitého zařízení		—		—	—	—
Ostatní		—		—	—	—
DPH	8 486 618,09		13 713 865,51		5 227 247,42	61,59%
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)						

Datum zpracování: 17.5.2012
 Jméno a podpis odpovědného pracovníka: P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14.02.00/05.01384
Příjemce:	Nimskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA Č. 3

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy čí		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	5 025 392,09	0,00	0,00	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)			0,00		-2 764 015,92	-100,00%
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti	2 764 015,92		0,00		0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zřezob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště	1 569 672,17		0,00		-1 569 672,17	-100,00%
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků	691 704,00		0,00		-691 704,00	-100,00%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%			#DIV/0!	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%			#DIV/0!	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%			#DIV/0!	—
	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zřezob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!			#DIV/0!	—

Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	201 855,00	201 855,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby	148 725,00	148 725,00	0,00	0,00	-148 725,00	-100,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	61 225,00	61 225,00	0,00	0,00	-61 225,00	-100,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	5 025 392,09	0,00	0,00	0,00	-5 025 392,09	-100,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	201 855,00	201 855,00	0,00	0,00	-201 855,00	-100,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		3,86%			#DIV/0!	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	5 227 247,09				-5 227 247,09	-100,00%
- z toho neinvestiční výdaje	201 855,00				-201 855,00	-100,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	0,00				0,00	#DIV/0!
Opravy budov a komunikací					—	—
Leasing					—	—
Odpisy					—	—
Úroky					—	—
Režijní náklady					—	—
Věcné příspěvky					—	—
Nákup použitého zařízení					—	—
Ostatní					—	—
DPH					—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	5 227 247,09		0,00		-5 227 247,09	-100,00%

Datum zpracování:	17.5.2012
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v CB.
Registrační číslo projektu:	CZ 1.14/3.2.00/05.013/44
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

ETAPA Č. 4

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č. I		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	6 679 085,75	0,00	6 679 085,75	0,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti	6 324 485,38		6 324 485,38		0,00	0,00%
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	0,00%
Technická zařízení a zařizovací předměty	354 600,37		354 600,37		0,00	0,00%
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	—	—
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby, rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastruktury a vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurační práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Náкуп služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Náкуп počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Služby	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován RO)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—

Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					—	—
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	153 460,67	153 460,67	153 460,67	153 460,67	0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolici					0,00	0,00%
Služby	115 510,67	115 510,67	115 510,67	115 510,67	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technické, finanční a ekonomické poradenství	62 500,00	62 500,00	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	0,00%
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	53 010,67	53 010,67	53 010,67	53 010,67	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	37 950,00	37 950,00	37 950,00	37 950,00	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
05 DPH					0,00	#DIV/0!
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					—	—
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace						
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	6 699 085,75	20 000,00	6 699 085,75	20 000,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	153 460,67	153 460,67	153 460,67	153 460,67	0,00	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů		2,24%		2,24%	—	—
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	6 852 546,42		6 852 546,42		0,00	0,00%
- z toho neinvestiční výdaje	173 460,67		173 460,67		0,00	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	490 244,87		490 244,87		0,00	0,00%
Opravy budov a komunikací		—		—	—	—
Leasing		—		—	—	—
Odpisy		—		—	—	—
Úroky		—		—	—	—
Režijní náklady		—		—	—	—
Věcné příspěvky		—		—	—	—
Nákup použitého zařízení		—		—	—	—
Ostatní	490 244,87		490 244,87		—	—
DPH		—		—	—	—
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	7 342 791,29		7 342 791,29		0,00	0,00%

Datum zpracování:	17.5.2012
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.

ZMĚNY V ROZPOČTU

Název projektu:	Turistické, kulturní a společenské zázemí v areálu katedrály sv. Mikuláše a děkanství v Cb.
Registrační číslo projektu:	CZ.1.14/3.2.0/05.0/13/04
Příjemce:	Rímskokatolická farnost - děkanství u kostela sv. Mikuláše, České Budějovice 1

CELÝ PROJEKT

Druh	Schválená výše výdajů dle Smlouvy č.		Aktualizovaná výše výdajů v Kč		Změna v Kč	Změna v %
	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje	Celková výše výdajů	Z toho neinvestiční výdaje		
01 Hlavní způsobilé výdaje investiční	23 753 929,46	0,00	23 753 929,46	0,00	0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	0,00%
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti	15 143 866,86		15 143 866,86		0,00	0,00%
Odstranění staveb	1 654 575,57		1 654 575,57		0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	0,00%
Technická zařízení a zařizovací předměty	6 074 023,03		6 074 023,03		0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Pořízení dopravních prostředků					0,00	0,00%
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)	691 704,00		691 704,00		0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	189 950,00	0,00	189 950,00	0,00	0,00	0,00%
Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ	189 960,00		189 960,00		0,00	0,00%
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					0,00%	0,00%
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		0,00%		0,00%	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		0,77%		0,77%	—	—
	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	—	—
02 Hlavní způsobilé výdaje neinvestiční					0,00	#DIV/0!
Pořízení pozemků (do výše 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou výstavby; rekonstrukce včetně nezbytné veřejné infrastrukturní vybavenosti					0,00	#DIV/0!
Odstranění staveb					0,00	#DIV/0!
Pořízení samostatných movitých věcí					0,00	#DIV/0!
Pořízení staveb formou nákupu (do výše 15% CZV vyjma OP 1.1, 1.2, 1.4 a 1.5)					0,00	#DIV/0!
Pořízení stavebního materiálu a zásob					0,00	#DIV/0!
Pořízení obslužných technologií pro provoz letiště					0,00	#DIV/0!
Technická zařízení a zařizovací předměty					0,00	#DIV/0!
Pořízení technologických zařízení pro potřeby služeb sociálního zařízení, zdravotnické péče a služeb cestovního ruchu					0,00	#DIV/0!
Pořízení nehmotného majetku – nákup softwaru, licencí a ocenitelných práv, koncepce a studie jsou-li hlavním předmětem projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje na úpravu veřejných prostranství					0,00	#DIV/0!
Restaurátorské práce (pouze v prioritní ose 3.2)					0,00	#DIV/0!
Nákup služeb (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Pronájem výstavních ploch a náklady spojené s účastí na veletrzích, výstavách (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Nákup počítačů včetně základního vybavení a SW (pouze v prioritní ose 3.3)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu (pouze v prioritní ose 3.3)	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Služby	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na publicitu dle podmínek ROP NUTS II JZ					0,00	#DIV/0!
Výdaje na audit projektu (je-li vyžadován ROI)					0,00	#DIV/0!
Výdaje na projektovou dokumentaci (do výše 5% CZV)					—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení pozemků - do 10% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Pořízení staveb formou nákupu - do 15% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
Kontrola limitu pro položku Výdaje na projektovou dokumentaci - do 5% celkových způsobilých výdajů		#DIV/0!		#DIV/0!	—	—
	0,00	0,00	0,00	0,00	—	—
03 Vedlejší způsobilé výdaje investiční (do 10% CZV)					0,00	#DIV/0!
Výkup budov určených k demolicí						

23 563 969,46
23 563 969,46

Služby					0,00	#DIV/0!
Výdaje na právní, technická, finanční a ekonomická poradenství					0,00	#DIV/0!
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu					0,00	#DIV/0!
Příprava zabezpečení pořízovaného majetku (odměny za poradenství, předprojektové přípravné práce)					0,00	#DIV/0!
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu					0,00	#DIV/0!
04 Vedlejší způsobilé výdaje neinvestiční (do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00	---	---
Výkup budov určených k demolici					0,00	#DIV/0!
Služby	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na právní, technická, finanční a ekonomická poradenství	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%
Výdaje na účetnictví vztahující se k projektu					0,00	#DIV/0!
Výdaje spojené s řízením projektu např. stavební dozor, autorský dozor, supervize projektu	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00%
Osobní náklady spojené výhradně s řízením projektu	182 160,00	182 160,00	182 160,00	182 160,00	0,00	0,00%
05 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
Není nárok na odpočet daně z přidané hodnoty na vstupu					0,00	#DIV/0!
06 Příjmy etapy/projektu v době realizace					---	---
07 Hlavní způsobilé výdaje celkem	23 813 929,46	60 000,00	23 813 929,46	60 000,00	0,00	0,00%
08 Vedlejší způsobilé výdaje celkem (do 10% CZV)	762 160,00	762 160,00	762 160,00	762 160,00	0,00	0,00%
09 DPH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Kontrola limitu pro vedlejší způsobilé výdaje - do 10% celkových způsobilých výdajů	3,10%		3,10%		---	---
10 ZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM (07 + 08 + 09)	24 576 089,46		24 576 089,46		0,00	0,00%
- z toho neinvestiční výdaje	822 160,00		822 160,00		0,00	0,00%
11 NEZPŮSOBILÉ VÝDAJE CELKEM	490 244,87		673 032,87		182 788,00	37,29%
Opravy budov a komunikací					---	---
Leasing					---	---
Odbisy					---	---
Úroky					---	---
Režijní náklady					---	---
Věcné příspěvky					---	---
Nákup použitého zařízení					---	---
Ostatní	490 244,87		673 032,87			
DPH					---	---
12 CELKOVÉ VÝDAJE PROJEKTU (10 + 11)	25 066 334,33		25 249 122,33		182 788,00	0,73%

Datum zpracování:	3.4.2012
Jméno a podpis odpovědného pracovníka:	P. Dr. Zdeněk Mareš, Th.D.