

II/361 ZNOJMO, PŘÍMĚTICKÁ, MOST 361-013

Číslo smlouvy objednatele: S/SÚSJMK/2023/104

Číslo dodatku č. 1 objednatele: S/SÚSJMK/2023/864

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 436/2024/99

Číslo smlouvy zhotovitele: 23-007-A1-DUSP

DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O PROJEKTOVÉ PŘÍPRAVĚ

„II/361 ZNOJMO, PŘÍMĚTICKÁ, MOST 361-013“ DUSP, PDPS, SP, IČ

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně

zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem

IČO: 709 32 581

sp. zn. Pr 287

a

ZHOTOVITEL

Společnost „SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK“ zastoupená správcem, společností

Dopravoprojekt Brno a.s.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsaná v OR u KS V Brně

zastoupena:

IČO 463 47 488

sp.zn. B785

společník

DOSING – Dopravoprojekt Brno group, spol. s r.o.

sídlem Kounicova 271/13, 602 00 Brno

zapsaná v OR u KS V Brně

zastoupena: Ing. Radkem Menšíkem, jednatelem společnosti

Ing. Radkem Pachlem, jednatelem společnosti

IČO 188 24 943

sp.zn. C1391

spolu uzavírají Dodatek ke smlouvě dle zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění (dále jen „Dodatek“):

I.

Smluvní strany smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 07. 03. 2023(dále jen smlouva) ve znění dodatku č. 1 ze dne 11.09.2023 se dohodly na tomto dodatku č. 2.

Odůvodnění:

- zahrnutí/zpracování systému monitoringu mostní konstrukce, náročnost analýzy instalace.
- náročnost inženýrské činnosti vyplývající z technické složitosti stavby a přemostění přes železniční trať v intravilánu.

Provedenou změnou nedochází ke změně ceny.

II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 3. smlouvy, který se mění a nově zní:

3. DUSP bude předána ve třech stádiích: koncept DUSP, konečná DUSP, upravená DUSP dle výsledků inženýrské činnosti (tato fáze v případě, že nutnost úpravy vzešla s výsledků IČ). Rozdíl mezi konceptem DUSP a konečnou DUSP spočívá pouze v tom, že v konečné DUSP jsou zapracovány připomínky objednatele ke konceptu DUSP. Dokladová část bude obsahovat seznam všech vyjádření s uvedením připomínek a jak nimi bylo naloženo. Zhotovitel při předání DUSP předá také vícetisk koordinačních situací stavby v počtu 4ks (opatřený autorizačním razítkem). Úpravy konečné DUSP dle výsledků inženýrské činnosti budou provedeny do všech paré konečné DUSP včetně elektronické verze.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. II. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Objednatel se ke konceptu DUSP písemně vyjádří do 30 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy	do 31. 8. 2023
Koncept DUSP	do 30. 11. 2023
Konečná DUSP	do 30. 04. 2024
IČ	do 31. 08. 2024
Upravená DUSP (čl. II odst. 3)	do 16. 09. 2024
Koncept PDPS, SP	do 3 měsíců od doručení výzvy objednatele dle čl. III. odst. 1
Konečná PDPS, SP	do 30 dnů od odsouhlasení konceptu objednatelem nebo doručení připomínek ke konceptu

Dřívější plnění je možné.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 2 dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Cena bude hrazena na základě pěti faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla průzkumy, druhá faktura pro část díla – koncept DUSP ve výši 60 % ceny DUSP, třetí faktura pro část díla – Konečná DUSP ve výši 40% ceny DUSP, čtvrtá faktura pro část IČ po dokončení inženýrské činnosti a pátá faktura pro část díla PDPS, SP po odevzdání konečné PDPS vč. soupisu prací. Lhůta splatnosti faktury je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohou faktury bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a předávací protokol.

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2, který je nedílnou součástí smlouvy a každá ze smluvních stran obdrží elektronické vyhotovení.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 4 zajistí objednatel.

V Brně, dne 26. 8. 2024

V Brně, dne 27. 8. 2024



Dopravoprojekt Brno a.s., Správce
společnosti SDRUŽENÍ-PD STAVEB-PK-JMK

Bc. Roman Hanák

ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,
příspěvková organizace kraje