

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo

„Oprava venkovního sportoviště v ZŠ Špitálská 789, Praha 9“

číslo smlouvy objednatele: 2024/OSK/0013/DDIL
ze dne 24.5.2024

Městská část Praha 9

se sídlem: Sokolovská 14/324, 180 49 Praha 9

IČO: 00063894, DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH




a

Stavatelství Pecka s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, Praha 5, 150 00

IČ: 24300543, DIČ: CZ24300543, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH zapsána v

obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 194399 bankovní



uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „OZ“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě o dílo ze dne 24.5.2024, č. objednávky 2024/OSK/0013/DDIL ve znění jejích pozdějších dodatků č. 1 (dále jen „**Smlouva**“) na plnění VZMR „**Oprava venkovního sportoviště v ZŠ Špitálská 789, Praha 9**“ (dále jen „veřejná zakázka“), jímž se Smlouva mění následovně:

I.

Předmět Smlouvy

1. Předmětem dodatku je oprava sportoviště. Souhrn této změny (více práce) dle dodatku č. 1 činí 11,52% původní hodnoty závazku.

II.

Změna díla

1. Smluvní strany si ujednávají dílčí položkové změny předmětu díla tak, jak jsou výslovně uvedeny, položkově oceněny a odůvodněny ve schváleném změnovém listu č. 01 ze dne 21.8.2024, zahrnujícím v návaznosti na tento změnový list rovněž příslušnou aktualizaci

položkového soupisu prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (dále jen „soupis“). Změnový list č. 01 včetně jím odpovídajícího soupisu je nedílnou a závaznou přílohou č. 1 tohoto Dodatku a stává se i nedílnou a závaznou přílohou a součástí Smlouvy.

2. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a ve shodě se změnovým listem a změnou soupisu v příloze č. 1 tohoto Dodatku, mají více práce ujednané tímto Dodatkem hodnotu 95 021 Kč bez DPH.. Dosavadní celková hodnota závazku se tak v důsledku tohoto Dodatku zvyšuje o částku 95 021 Kč bez DPH.

3. V návaznosti na úpravy předmětu díla dle odst. 1 tohoto článku a hodnotu změny dle odst. 2 tohoto článku si smluvní strany ujednávají úpravu celkové ceny díla, ujednané v čl. 2, odst. 2.1. Smlouvy, a to tak, že celková cena díla je nově ujednána následovně:

Původní cena díla dle Smlouvy bez DPH	825 130,- Kč
Hodnota změny ceny díla dle tohoto Dodatku bez DPH	95 021,- Kč
Nově ujednaná celková cena díla bez DPH	920 151,- Kč
DPH 21 %	193 231,71 Kč
Nově ujednaná celková cena díla vč. DPH	1 113 382,71 Kč

4. Upravená celková cena díla dle odst. 3 tohoto článku bude hrazena v souladu s platebními podmínkami sjednanými v čl. 2 Smlouvy.

III.

Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, které se zavazuje zajistit v zákonné lhůtě objednatel.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu, přičemž 3 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

3. Příloha tohoto Dodatku se stává nedílnou a závaznou součástí Smlouvy a v rozsahu v ní uvedených změn nahrazuje dosavadní přílohy Smlouvy.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1



ZŠ Špitálská Oprava venkovního sportoviště

ZMĚNOVÝ LIST

č. 01

Projekt: ZŠ Špitálská oprava venkovního sportoviště
Objednatel: Městská část Praha 9
i: Sokolovská 14/324, Praha 9
Zhotovitel: Stavitelství Pecka s.r.o.

Část:

Název ZL: Oprava venkovního sportoviště

Datum vystavení:	21.08.2024	Požadováno	investorem
Podklady :			
Přílohy :	cenová nabídka		

Důvod změny : změna podkladového materiálu

Místo dotčené změnou : Stavba

Technický popis změny :

Po stržení povrchu došlo k nutnosti ve změnách podkladového materiálu

Předpokládaný cenový dopad (dle
Kontrolního rozpočtu) bez DPH:

95 021,00 Kč

z toho VCP

95 021,00

z toho MNP

Časový dopad (je-li nějaký):

NE

Dopad do standardu (je-li nějaký):

NE