

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 27.10.2023 (dále jen „**Dodatek č. 1**“) mezi těmito stranami

Objednatel

- 1. Název:** **Město Žďár nad Sázavou**
- sídlo: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou
zastoupená: Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou
IČO: 002 95 841
DIČ: CZ00295841
bankovní spojení (číslo účtu): č. ú. 19-328751/0100, Komerční banka, a.s.
Ve věcech smluvních: [redacted] vedoucí odboru strategického rozvoje a investic

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

- Název:** **Ing. Milan Pelikán**
- Sídlo: [redacted] ■59101 Žďár nad Sázavou
IČO: 18117422
DIČ: [redacted]
Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou
Zápis v obchodním rejstříku: Živ/0/4793/01/Ma
Zastoupený: Ing. Milan Pelikán
Kontaktní osoba: Ing. Milan Pelikán
Telefonní spojení: [redacted]
E-mail: [redacted]

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 27.10.2023 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“) týkající se realizace veřejné zakázky „**Prováděcí projektová dokumentace pro realizaci stavebních úprav v bytovém domě za účelem vzniku 6 nových bytových jednotek na adrese Brodská č.p. 1905, č.o. 33, 591 01 Žďár nad Sázavou a nového bezbariérového vstupu do objektu**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“).
2. V průběhu plnění vyvstala mezi Smluvními stranami potřeba upravit obsah Smlouvy, a proto se Smluvní strany dohodly, že uzavřou tento Dodatek č. 1 a upraví tak svoje vzájemná práva a povinnosti.

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 1 jsou:
 - 1.1. vícepráce spojené s rozšířením díla na vypracování prováděcí projektové dokumentace,
 - 1.2. Změna celkové ceny díla,
 - 1.3. Změna lhůty plnění díla.
2. Smluvními stranami byly identifikovány vícepráce spočívající v rozšíření předmětu plnění a PDPS bude doplněna o provedení realizace těchto prací:
 - 2.1. Kompletní výměna stoupaček v celém objektu (vody a odpadů),
 - 2.2. Kompletní výměna ležaté kanalizace v 1. PP tak, aby byla vymístěna mimo dům č.p. 1906 a 1907, vč. vybudování nové samostatné kanalizační přípojky pro dům č.p. 1905.

Cena plnění za práce spojené s rozšířením předmětu plnění v části PDPS v celkové hodnotě ve **výši 144 000,00 Kč** bez DPH je rozčleněna následovně:

- 2.2.1. *D.1.1. Architektonicko-stavebním řešením - stavební úpravy spojené s výměnou stoupaček vody, kanalizace a vyřešení kolize s horkovodem u vstupní rampy ve výši 25.000,- Kč*
 - 2.2.2. *D.1.4. ZTI - výměny stoupaček vodovodu, odpadů splaškové kanalizace, včetně ležaté kanalizace ve výši 35.000,- Kč*
 - 2.2.3. *SO 02 - Zpevněné plochy - nové parkoviště (5 parkovacích stání) ve výši 25.000,- Kč*
 - 2.2.4. *SO 03 - Přípojka splaškové kanalizace ve výši 35.000,- Kč*
 - 2.2.5. *Inženýrská činnost spojená s vyřízením dokladů a vyjádření k územního souhlasu na kanalizační přípojku ve výši 9.000,- Kč*
 - 2.2.6. *Vícepráce spojené se soupisem prací a dodávek a rozpočtem ve výši 15.000,- Kč*
3. Čl. V odst. 29.2. a 29.3. Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami mění následovně:

*29.2. připomínky k návrhu PDPS doplněné o změny uvedené v odst. 2 dodatku č.1: Zhotovitel je před dokončením Části plnění PDPS povinen předat návrh PDPS (v elektronickém vyhotovení) Objednateli k připomínkám nejpozději do **15.10.2024**. Objednatel předá Zhotoviteli své připomínky k návrhu PDPS nejpozději do 20 dnů od obdržení návrhu PDPS;*

*29.3. dokončení Části plnění PDPS: Zhotovitel vypořádá připomínky Objednatele k návrhu PDPS a předá Objednateli PDPS ve finální podobě nejpozději do **30.11.2024**.*

4. Čl. VII odst. 34 Smlouvy se v souladu s výše uvedenými jednotlivými změnami spočívající v rozšíření prováděcí projektové dokumentace mění následovně:

*Cena za poskytnutí Části plnění PDPS Zhotovitelem dle této Smlouvy vč. rozšíření plnění dle tohoto dodatku č. 1 se sjednává ve **výši 392 000,00 Kč bez DPH**.*

III. Závěrečná ustanovení

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 27.10.2024 beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve dvou stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. V případě, že je Dodatek č. 1 uzavírán elektronicky za využití kvalifikovaných/uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku č. 1, na kterém jsou zaznamenány kvalifikované/uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou Smluvní stranou a účinný dnem uveřejnění v registru smluv zřízeném na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Dodatek č. 1 uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě Smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, bez výhrad souhlasí s jeho obsahem a že ho uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz tohoto připojují podpisy svých oprávněných zástupců.

Doložka

V souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn Vedoucí útvaru. Směrnice byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____





Datum: 2024.08.27 11:29:33 +02'00'

Objednatel

veaouc aooratrického
rozvoje a investic

Ve Žďáře nad Sázavou dne _____



Datum: 2024.08.27
08:53:28 +02'00'

Zhotovitel

Ing. Milan Pelikán