

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2024/13/0575

„Oprava bytu č. 42 na adrese Francouzská 1091/46 v Ostravě - Porubě“

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava-Poruba

zastoupen Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D., starostkou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 1649335379/0800

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

osoba oprávněná k podpisu dodatku: Bc. Petra Lehká, vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Rekorob s.r.o.

se sídlem: Dvořákova 177/14, 737 01 Český Těšín

IČO: 19980523

DIČ: CZ19980523

osoba oprávněná jednat: Robin Miksa, jednatel

bankovní spojení: ČSOB a.s.

číslo účtu: 331224439/0300

telefon: [REDACTED], email: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, spisová značka: C 94464

(dále jen „zhotovitel“)

uzavřeli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tento dodatek č.1 (dále jen „dodatek“) ke Smlouvě o dílo č. 2024/13/0575 ze dne 12.7.2024 (dále jen „Smlouva“) v následujícím znění:

Čl. 1

- 1.1** Na základě požadavku objednatele se smluvní strany dohodly na navýšení rozsahu díla ze Smlouvy (vícepráce), spočívajícím v dodatečném vyrovnaní podlahy, a to z důvodu velké výškové nerovnosti podlahy v plochách pokojů 1 a 2 (až 2 cm). Navýšení ceny díla o tyto vícepráce je o částku v celkové výši 8 000 Kč bez DPH. Dále vzhledem k nezbytnosti

provedení těchto víceprací se termín ukončení prací a konečného předání a převzetí hotového díla prodlužuje do 5. 9. 2024.

1.2. Původní příloha Smlouvy Příloha č. 1 – Položkový rozpočet se tímto rozšiřuje o položku „Vyrovnání podlah – pokoje 1 a 2 v celkové ceně 8 000 Kč bez DPH“; v ostatním zůstává beze změny.

1.3. Článek 4 odstavec 4.1 věta první Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

*4.1 Cena za celé dílo je stanovena dohodou smluvních stran, a to ve výši 265 700,- Kč **bez DPH** (slovy: dvě stě šedesát pět tisíc sedm set korun českých).*

1.4. Článek 3 odstavec 3.1.2 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

*3.1.2 Ukončení prací a konečné předání a převzetí hotového díla: **5.9.2024***

Čl. 2

2.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnost nastává dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku v registru smluv.

2.2. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

2.3. Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 5/2020, která byla schválena usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1220/MRMOB1822/29 ze dne 25. 2. 2020 a Dodatkem č. 1 těchto pravidel, schváleným usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 1479/RMOB1822/36 ze dne 12. 6. 2020.

V Ostravě-Porubě dne 27.8.2024

V Ostravě-Porubě dne 27.8.2024

.....
za objednatele
Bc. Petra Lehká
vedoucí odboru bytového hospodářství
a údržby budov

.....
za zhotovitele
Robin Miksa, jednatel