

Časový harmonogram - „ZASTŘEŠENÍ PROSTORU PŘEJÍMKY NA ÚRAO RICHARD“

P.č.	Popis položky	Pracovní dny a týdny obecně - 2024																																							
		45.					46.					47.					48.					49.					50.					51.					52.				
1	Bourací práce, přípravné práce																																								
2	Ruční výkopy																																								
3	Betonáže patek, ZB																																								
4	Výroba ocelové kce na hale N+N																																								
5	Montáž ocelové kce																																								
6	Montáž elektro																																								
7	Dokončovací práce, úklid																																								
		po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá

P.č.	Popis položky	Pracovní dny a týdny obecně - 2025																																								
		2.					3.					4.					5.					6.					7.					8.					9.					
1	Bourací práce, přípravné práce																																									
2	Ruční výkopy																																									
3	Betonáže patek, ZB																																									
4	Výroba ocelove kce na hale N+N																																									
5	Montáž ocelové kce																																									
6	Montáž elektro																																									
7	Dokončovací práce, úklid																																									
		po	út	st	čt	pá		po	út	st	čt	pá		po	út	st	čt	pá		po	út	st	čt	pá		po	út	st	čt	pá		po	út	st	čt	pá		po	út	st	čt	pá

P.č.	Popis položky	Pracovní dny a týdny obecně - 2025																																												
		10.					11.					12.					13.					14.					15.					16.					17.									
1	Bourací práce, přípravné práce																																													
2	Ruční výkopy																																													
3	Betonáže patek, ZB																																													
4	Výroba ocelove kce na hale N+N																																													
5	Montáž ocelové kce																																													
6	Montáž elektro																																													
7	Dokončovací práce, úklid																																													
		po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá	po	út	st	čt	pá

V Litoměřicích dne 03.07.2024

Termín dokončení do: 30.4.2025