

**Dodatek č.1**  
**Příkazní smlouvy č.278/2023**  
**o výkonu činnosti technického dozoru stavebníka**

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

**Článek I.**  
**Smluvní strany**

**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7  
Kontaktní adresa: MV – GR HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69,  
148 01, Praha 414  
IČO: 00007064  
DIČ: neplátce  
Bankovní spojení: ČNB Praha 1  
Číslo účtu: 8908-881/0710  
Zastoupená: plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA,  
ředitelem odboru provozního a správy majetku  
generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru  
České republiky

Telefon:  
Fax:  
Kontaktní osoba za GR HZS ČR:  
E-mail:  
Telefon:  
ID datové schránky:  
(dále jen „příkazce“)



84taur

**a**

**Ing. Václav Šroubek**

Sídlo: K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň  
IČO: 04018737  
DIČ: CZ6601190365  
Zastoupená: Ing. Václav Šroubek  
Bankovní spojení: Raiffeisen BANK.  
Číslo účtu: 1901196607/5500  
E-mail:  
Telefon:

zapsaná v obchodním rejstříku podniká na základě zápisu v Živnostenském rejstříku  
ID datové schránky: x27hdh8  
(dále jen „příkazník“).

## **Článek II. Základní ustanovení**

1. Tento dodatek se týká činnosti „Technický dozor stavebníka při realizaci stavby „Praha Stodůlky – stavební úpravy objektu II.etapa“, areál GŘ HZS ČR , na adrese na adrese U Cikánky 2701/34, 155 00, Praha 13 Stodůlky .
2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti o prodloužení příkazní smlouvy ze dne 1.8. 2024 a v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 289/2023 ze dne 27.6.2024 z důvodu vzniklých nepředvídatelných dodatečných stavebních prací.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění příkazní smlouvy.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XI. smlouvy se předmětná smlouva č. objednatele 278/2023 upravuje následně.

## **Článek III. Odměna**

Z důvodu prodloužení plnění příkazní smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Cena dodatečná za prodloužení o 2 měsíce  |                   |
| dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH | 40.500,- Kč       |
| <u>DPH (21%)</u>                          | <u>8.505,- Kč</u> |
| Celkem                                    | 49.005,- Kč       |

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Cena celkem bez DPH        | 182.250,00 Kč        |
| <u>DPH (21%)</u>           | <u>38.272,50 Kč</u>  |
| Celkem                     | 220.522,50 Kč        |
| <b>Cena celkem vč. DPH</b> | <b>220.522,50 Kč</b> |

(slovy:dvěstědvacetisícpětsetdvacetdva korun + 0,50 ).

## **Článek IV. Doba plnění**

Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení plnění předmětu smlouvy:

**Termín realizace stavby do 15. září 2024**

## **Článek VI. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven písemně podobě. ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne, viz el. podpis  
Za příkazce:


- 5 -08- 2024



.....  
**plk. Mgr. Martin Kučera, MBA**  
ředitel odboru provozního a správy majetku

V Plzni, viz el. podpis  
Za příkazníka:

- 5 -08- 2024



.....  
ka