

Dodatek č.1
Příkazní smlouvy č.279/2023
o výkonu činnosti koordinátora BOZP

uzavřená podle ustanovení § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „smlouva“)

Článek I.
Smluvní strany

Česká republika – Ministerstvo vnitra

Sídlo:	Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7
Kontaktní adresa:	MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 148 01, Praha 414
IČO:	00007064
DIČ:	neplátce
Bankovní spojení:	ČNB Praha 1
Číslo účtu:	8908-881/0710
Zastoupená:	plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA, ředitelem odboru provozního a správy majetku generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

Telefon:
Fax:
Kontaktní osoba za GŘ HZS ČR:
E-mail:
Telefon:
ID datové schránky:
(dále jen „příkazce“)



a

Ing. Václav Šroubek

Sídlo:	K Pecím 1829/8, 323 00 Plzeň
IČO:	04018737
DIČ:	CZ6601190365
Zastoupená:	Ing. Václav Šroubek
Bankovní spojení:	Raiffeisen BANK.
Číslo účtu:	1901196607/5500
E-mail:	
Telefon:	
zapsaná v obchodním rejstříku podniká na základě zápisu v Živnostenském rejstříku	
ID datové schránky:	x27hdh8
(dále jen „příkazník“).	

Článek II. Základní ustanovení

1. Tento dodatek se týká činnosti „Koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci“ při realizaci stavby „Praha Stodůlky – stavební úpravy objektu II.etapa“, areál GR HZS ČR , na adrese na adrese U Cikánky 2701/34, 155 00, Praha 13 Stodůlky .
2. Dodatek se uzavírá na základě žádosti o prodloužení příkazní smlouvy ze dne 1.8. 2024 a v návaznosti na prodloužení termínu realizace stavby dodatkem č. 1 smlouvy o dílo č. 289/2023 ze dne 27.6.2024 z důvodu vzniklých nepředvídatelných dodatečných stavebních prací.
3. Ze shora uvedeného plyne, že se jedná o překážky nepředvídatelné a nepřekonatelné, kterou zhotovitel nemohl ovlivnit. Smluvní strany mají existenci překážek za prokázané.
4. Po vzájemné dohodě se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto DODATKU č. 1, jehož účelem je rozšíření předmětu plnění a změna termínu plnění příkazní smlouvy.
5. Po vzájemné dohodě smluvních stran a zcela v souladu s bodem 10 článku XI. smlouvy se předmětná smlouva č. objednatele 279/2023 upravuje následně.

Článek III. Odměna

Z důvodu prodloužení plnění příkazní smlouvy se cena za předmět plnění mění takto:

Cena dodatečná za prodloužení o 2 měsíce	
dle tohoto dodatku smlouvy celkem bez DPH	8.000,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>1.680,00 Kč</u>
Celkem	9.680,00 Kč

Nová cena po tomto dodatku smlouvy:

Cena celkem bez DPH	65.600,00 Kč
<u>DPH (21%)</u>	<u>13.776,00 Kč</u>
Celkem	87.846,00Kč
Cena celkem vč. DPH	79.376,00 Kč

(slovy:sedumdesátdevěttisíctřístasedumdesátšest korun).

Článek IV. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly na změně termínu ukončení plnění předmětu smlouvy:

Termín realizace stavby do 15. září 2024

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven písemně podobě. ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.

V Praze dne, viz el. podpis
Za příkazce:

- 5 -08- 2024



.....
plk. Mgr. Martin Kučera, MBA
ředitel odboru provozního a správy majetku

V Plzni, viz el. podpis
Za příkazníka:

- 5 -08- 2024



.....
technický dozor stavebníka