

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě“			
reg.č.stavby:	134V131000213		číslo ZL: 15.
smlouva :	č. 3019H1230002; ze dne 14.8.2023, NPÚ-430/67217/2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333		
zhotovitel:	BOLID M s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha, IČ: 26347741		
název ZL:	Změnový list č. 15 - dřevěné police		
dotčené st. objekty:	Oranžerie		
předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 15 je vyčíslení menšího množství realizovaných dřevěných polic na stěnu oranžerie.			
zdůvodnění nezbytnosti změny: Z důvodů požadavku správy zámku bylo přesně rozkresleno a určeno množství a rozteče dřevěných pilic na stěně oranžerie dle uskladňovaných zahradnických květináčů a dalších zahradnických prvků.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V projektové dokumentaci byly navrženy dřevěné police dle projektanta. Požadavek přesného rozmístění polic vyplynul při realizaci oranžerie dle správy zámku.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neekonomické, a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i z technicko-organizačních důvodů neřešitelné. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD			
záporná hodnota změny	bez DPH	21 629,93	Kč
	21%DPH	4 542,29	Kč
	celkem	26 172,22	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-21 629,93	Kč
	21%DPH	-4 542,29	Kč
	celkem	-26 172,22	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: XXXXXX
vyjádření TDI: XXXXXX
vyjádření objednatele: XXXXXX
vyjádření orgánů památkové péče: XXXXXX
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis KD č. 7
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele: XXXX	Datum	23.08.2024
za AD: XXXX	Datum	23.08.2024
za TDI: XXXX	Datum	23.08.2024
za objednatele: XXXX	Datum	23.08.2024



ZMĚNOVÝ LIST

„NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě“		
reg.č.stavby:	134V131000213	číslo ZL: 16.
smlouva :	č. 3019H1230002; ze dne 14.8.2023, NPÚ-430/67217/2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	BOLID M s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha, IČ: 26347741	

název ZL:	Změnový list č. 16 - malby - linkování
dotčené st. objekty:	Oranžerie

předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 16 je odpočet nerealizovaného linkování na stěnách oranžerie.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Stěny dle požadavku správy zámku budou vymalovány pouze bíle bez linkování.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V projektové dokumentaci bylo navrženo linkování na stěnách oranžerie, na základě požadavku správy zámku nebylo linkování realizováno.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neekonomické, a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i z technicko-organizačních důvodů neřešitelné. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

záporná hodnota změny	bez DPH	8 500,00	Kč
	21%DPH	1 785,00	Kč
	celkem	10 285,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-8 500,00	Kč
	21%DPH	-1 785,00	Kč
	celkem	-10 285,00	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: XXXXXX
vyjádření TDI: XXXXXX
vyjádření objednatele: XXXXXX
vyjádření orgánů památkové péče: XXXXXX
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis KD č. 7
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za AD: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za TDI: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za objednatele: XXXXXX	Datum	23.08.2024



ZMĚNOVÝ LIST

„NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě“		
reg.č.stavby:	134V131000213	17.
smlouva :	č. 3019H1230002; ze dne 14.8.2023, NPÚ-430/67217/2023	
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333	
zhotovitel:	BOLID M s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha, IČ: 26347741	

název ZL:	Změnový list č. 17 - elektroinstalační práce
dotčené st. objekty:	Oranžerie

předmět změny: Předmětem změny v ZL č. 17 je vyčíslení nerealizovaného elektroinstalačních prací včetně jejich dodávek.
zdůvodnění nezbytnosti změny: Správa zámku při realizaci elektroinstalačních prací upřesnila požadavky dodávek elektroinstalačních prvků.
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny: V projektové dokumentaci, která byla vypracována v roce v roce 2017, byly navrženy elektroinstalační prvky dle správy zámku. S odstupem času a v průběhu realizace objektu oranžerie se požadavky správy zámku upřesnily a vyjasnily, a proto došlo k úpravě požadavků a dodávek elektroinstalačních prvků do oranžerie.
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání: Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neekonomické, a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i z technicko-organizačních důvodů neřešitelné. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
zařazení změny dle ZZVZ: §222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD

záporná hodnota změny	bez DPH	31 966,00	Kč
	21%DPH	6 712,86	Kč
	celkem	38 678,86	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-31 966,00	Kč
	21%DPH	-6 712,86	Kč
	celkem	-38 678,86	Kč
vliv na termín dokončení: Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.): Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: XXXXXX
vyjádření TDI: XXXXXX
vyjádření objednatele: XXXXXX
vyjádření orgánů památkové péče: XXXXXX
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD 7
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za AD: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za TDI: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za objednatele: XXXXXX	Datum	23.08.2024



ZMĚNOVÝ LIST

„NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě“			
reg.č.stavby:	134V131000213		číslo ZL: 18.
smlouva :	č. 3019H1230002; ze dne 14.8.2023, NPÚ-430/67217/2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333		
zhotovitel:	BOLID M s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha, IČ: 26347741		
název ZL:	Změnový list č. 18 - vedlejší a ostatní náklady		
dotčené st. objekty:	Oranžerie		
předmět změny:			
Předmětem změny v ZL č. 18 je vyčíslení nerealizovaného prací a dodávek ve vedlejších a ostatních nákladech stavby.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Acheologický dohled byl realizován v rámci NPÚ, dohled zajišťovalo pracoviště NPÚ ÚOP Plzeň. Restaurátorský průzkum a závěrečná restaurátorská zpráva nebyly potřeba, stávající prvky byly navrženy pouze k repasi.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V projektové dokumentaci, která byla vypracována v roce 2017, bylo navrženo pouze repasování zachovaných prvků. V rozpočtu projektant uvažoval s položkami na restaurování, které se nerealizovalo.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neekonomické, a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i z technicko-organizačních důvodů neřešitelné. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 4, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD			
záporná hodnota změny	bez DPH	31 750,00	Kč
	21%DPH	6 667,50	Kč
	celkem	38 417,50	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	-31 750,00	Kč
	21%DPH	-6 667,50	Kč
	celkem	-38 417,50	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: XXXXXX
vyjádření TDI: XXXXXX
vyjádření objednatele: XXXXXX
vyjádření orgánů památkové péče: XXXXXX
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD 7
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele: XXXXXXX	Datum	23.08.2024
za AD: XXXXXXX	Datum	23.08.2024
za TDI: XXXXXXX	Datum	23.08.2024
za objednatele: XXXXXXX	Datum	23.08.2024

ZMĚNOVÝ LIST

„NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie v zámecké zahradě“			
reg.č.stavby:	134V131000213		číslo ZL: 19.
smlouva :	č. 3019H1230002; ze dne 14.8.2023, NPÚ-430/67217/2023		
objednatel:	Národní památkový ústav, Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana, zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, IČ: 75032333		
zhotovitel:	BOLID M s.r.o., Voršílská 2085/3, 110 00 Praha, IČ: 26347741		
název ZL:	Změnový list č. 19 - úprava stolu a dodávka kamených prvků		
dotčené st. objekty:	Oranžerie		
předmět změny:			
Předmětem změny v ZL č. 19 je vyčíslení úpravy manipulačního stolu v oranžerii a dodávka kamených prvků do vstupů do oranžerie.			
zdůvodnění nezbytnosti změny:			
Správa zámku při realizaci upřesnila požadavky na úpravu stolu a dřezu v oranžerii dle požadovaných zahradnických činností v prostoru. Stávající prahy do vstupního otvoru do oranžerie byly nahrazeny novými kamennými prvky.			
zdůvodnění nepředvídatelnosti změny:			
V projektové dokumentaci, která byla vypracována v roce 2017, nebyly řešeny prahy vstupních otvorů do objektu. Úprava stolu na zahradnickou činnost správy zámku v oranžerii byla při realizaci stolu upřesněna a upravena oproti PD.			
zdůvodnění nemožnosti oddělení prací a samostatného zadání:			
Změny je vhodné realizovat nyní jako efektivní a provázané řešení. Nelze oddělit a samostatně zadat, samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby i finančních nákladů nelogické a neekonomické, a vzhledem k provázanosti jednotlivých činností i z technicko-organizačních důvodů neřešitelné. Předmětné práce jsou součástí celkové rekonstrukce objektu a nelze je oddělit. Práce jsou zadány v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.			
zařazení změny dle ZZVZ:			
§222 odst 5, Předpokládá se, že změna generuje další způsobilé výdaje do výše limitu RoPD			
záporná hodnota změny	bez DPH	0,00	Kč
	21%DPH	0,00	Kč
	celkem	0,00	Kč
kladná hodnota změny	bez DPH	58 190,00	Kč
	21%DPH	12 219,90	Kč
	celkem	70 409,90	Kč
celková bilance kladné a záporné hodnoty změny	bez DPH	58 190,00	Kč
	21%DPH	12 219,90	Kč
	celkem	70 409,90	Kč
vliv na termín dokončení:			
Nemá vliv.			
jiné vlivy (na změnu PD apod.):			
Změna bude zapracována do dokumentace skutečného provedení stavby.			

vyjádření AD: XXXXXX
vyjádření TDI: XXXXXX
vyjádření objednatele: XXXXXX
vyjádření orgánů památkové péče: XXXXXX
další vyjádření:

přílohy:	Název přílohy
příloha č.1	Položkový rozpočet.
příloha č.2	Zápis z KD 7
příloha č.3	
příloha č.4	

za zhotovitele: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za AD: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za TDI: XXXXXX	Datum	23.08.2024
za objednatele: XXXXXX	Datum	23.08.2024

Položkový rozpočet stavby			
Stavba:	960-02	NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie - ZL č.15-19	
Objednatel:	Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3 11800 Praha-Malá Strana	IČO: 75032333 DIČ: CZ75032333	
Zhotovitel:	BOLID M s.r.o. Voršilská 2085/3 11000 Praha 1	IČO: 26347741 DIČ: CZ26347741	
Vypracoval:	xxxxxx		
Rozpis ceny			Celkem
HSV			-32 031,00
PSV			-30 129,93
MON			26 505,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-35 655,93
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-35 655,93 CZK
Základní DPH	21 %		-7 487,75 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK
Cena celkem s DPH			-43 143,68 CZK
v	Chotíkově	dne	23.08.2024
xxxxxxx, prokurista			
Za zhotovitele		Za objednatele	

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	NKP zámek Červené Poříčí	0,00	-35 655,93	-7 487,75	-43 143,68	100
01	Méněpráce - Stavební část	0,00	-30 129,93	-6 327,29	-36 457,22	85
02	Méněpráce - Elektroinstalace	0,00	-31 966,00	-6 712,86	-38 678,86	90
03	Méněpráce - VON	0,00	-31 750,00	-6 667,50	-38 417,50	89
04	Vícepráce	0,00	58 190,00	12 219,90	70 409,90	-163
Celkem za stavbu		0,00	-35 655,93	-7 487,75	-43 143,68	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce	HSV			-281,00	0,8
VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce	HSV			-31 750,00	89,0
766	Konstrukce truhlářské	PSV			-21 629,93	60,7
784	Malby	PSV			-8 500,00	23,8
M21	Elektromontáže	MON			-30 692,00	86,1
M22	Montáže krabic a rozváděčů	MON			-993,00	2,8
M99	Ostatní práce "M"	MON			58 190,00	-163,2
Cena celkem					-35 655,93	100,0

Položkový rozpočet

S:	960-02	NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie - ZL č.15
O:	01	NKP zámek Červené Poříčí
R:	01	Méněpráce - konstrukce truhlářské

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				-21 629,93
1	766660009R	Sklopné police, modřín 50x400mm, M+D, vč. kování	m	-5,05000	3 860,00	-19 493,00
		<i>položka z SOD č.143 : -5,05</i>		<i>-5,05000</i>		
2	998766201	Přesun hmot procentní pro kce truhlářské v objektech v do 6 m	%	-0,00284	547 930,40	-1 556,12
		<i>položka z SOD č.145 : -0,00284</i>		<i>-0,00284</i>		
3	998766292	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 100 m	%	-0,00106	547 930,40	-580,81
		<i>položka z SOD č.146 : -0,00106</i>		<i>-0,00106</i>		

Položkový rozpočet

S:	960-02	NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie - ZL č. 16
O:	01	NKP zámek Červené Poříčí
R:	01	Méněpráce - malby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				-8 500,00
4	784611001	Jednoduché linkování v místnostech v do 3,80 m	m	-34,00000	250,00	-8 500,00
		položka z SOD č.159 : -34		-34,00000		

Položkový rozpočet

S:	960-02	NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie - ZL č.17
O:	01	NKP zámek Červené Poříčí
R:	02	Méněpráce - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 97		Prorážení otvorů a ostatní bourací práce				-281,00
1	100-ABOX040VD	Krabice spojovací Abox 040-L 93x93x55, IP65	kus	-1,00000	215,00	-215,00
		položka z SOD č.10 : -1		-1,00000		
2	973032616R00	Vysekání kapes cihla, krabice 10x10x5cm	kus	-1,00000	66,00	-66,00
		položka z SOD č.10 : -1		-1,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				-30 692,00
3	100-GW 44208VD	Krabice GEWiSS GW 44208, IP56 240x190x90	kus	-1,00000	555,00	-555,00
		položka z SOD č.17 : -1		-1,00000		
4	111-3558A-06940V	Spínač T. č.6 pod om. bílý IP44 3558A-06940B	ks	-3,00000	287,00	-861,00
		položka z SOD č.19 : -3		-3,00000		
5	210010315R00	Krabice venkovní na svorku MET, IP44	kus	-1,00000	389,00	-389,00
		položka z SOD č.20 : -1		-1,00000		
6	210110024R00	Spínač nástěnný střídavý - řaz. 6, venkovní	kus	-6,00000	112,00	-672,00
		položka z SOD č.23 : -6		-6,00000		
7	210111031R00	Zásuvka domovní v krabici - 2P+PE, venkovní	kus	-3,00000	172,00	-516,00
		položka z SOD č.24 : -3		-3,00000		
8	210200073R00	Svítilno žárovkové do 60 W, venkovní nástěnné	kus	-5,00000	594,00	-2 970,00
		položka z SOD č.28 : -5		-5,00000		
9	210220363R00	Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 6 m, soupr.	kus	-2,00000	661,00	-1 322,00
		položka z SOD č.33 : -2		-2,00000		
10	210800107RT1	Kabel CYKY 750 V 3x4 mm2 uložený pod omítkou	m	-3,00000	86,00	-258,00
		položka z SOD č.37 : -3		-3,00000		
11	224-FOGIT42VD	Svítilno s mřížkou, mosaz, FOGIT 1x42W, IP44	kus	-3,00000	2 518,00	-7 554,00
		položka z SOD č.38 : -3		-3,00000		
12	224-GLASGOW53	Svítilno venkovní PHILIPS GLASGOW 1x53A, IP44	kus	-2,00000	2 316,00	-4 632,00
		položka z SOD č.39 : -2		-2,00000		
13	556-204003VD	Podpěra vedení do zdiva 204 003	kus	-3,00000	121,00	-363,00
		položka z SOD č.46 : -3		-3,00000		
14	556-274116VD	Držák zaváděcí tyče 274116	kus	-4,00000	177,00	-708,00
		položka z SOD č.48 : -4		-4,00000		
15	556-339059VD	Svorka okapová 339059	kus	-1,00000	263,00	-263,00
		položka z SOD č.49 : -1		-1,00000		
16	556-480150VD	Zaváděcí tyč nerez (sada se zemní spojkou) 480 150	kus	-1,00000	981,00	-981,00
		položka z SOD č.52 : -1		-1,00000		
17	556-ZT2,0kVD	Zemnič tyč ZT 2,0k křížový profil, 2m, FeZn	kus	-2,00000	700,00	-1 400,00
		položka z SOD č.55 : -2		-2,00000		
18	667-EBB-250VD	Ventilátor EBB-250-N-HT, IP44 do delšího potrubí	kus	-1,00000	7 248,00	-7 248,00
		položka z SOD č.56 : -1		-1,00000		
Díl: M22		Montáže krabic a rozváděčů				-993,00
19	100-KPRL 68-70VI	Krabice do dutých stěn KPRL 68-70/LD	kus	-7,00000	99,00	-693,00
		položka z SOD č.58 : -7		-7,00000		
20	222260021R00	Krabice KO 68 pod omítku + vysekání	kus	-4,00000	75,00	-300,00
		položka z SOD č.60 : -4		-4,00000		

Položkový rozpočet

S:	960-02	NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie - ZL č. 18
O:	01	NKP zámek Červené Poříčí
R:	03	Méněpráce - VON

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				-31 750,00
1	011314R01	Archeologický dohled	hod	-85,00000	350,00	-29 750,00
		položka z SOD č.2 : -85		-85,00000		
2	011314R02	Restaurátorský průzkum a návrh, 3x tištěné+1x CD	soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
		položka z SOD č.3 : -1		-1,00000		
3	011314R03	Závěrečná restaurátorská zpráva 4x tištěná, 1x CD	soubor	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
		položka z SOD č.3 : -1		-1,00000		

Položkový rozpočet

S:	960-02	NKP zámek Červené Poříčí - stavební úpravy oranžerie - ZL č. 19
O:	01	NKP zámek Červené Poříčí
R:	04	Vícepráce - úprava stolu a dodávka kamených prahů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: M99		Ostatní práce "M"				58 190,00
1	M99-001	D+M dřezu vč. atypického poklopu a dvířek skříňky	kpl	1,00000	22 300,00	22 300,00
2	M99-002	D+M ohradníku na sázení	ks	2,00000	5 100,00	10 200,00
3	M99-003	D+M kamenný schod masiv, 115x35x16 cm	ks	1,00000	9 460,00	9 460,00
4	M99-004	D+M práh kamenný masiv, 110x30x4 cm	ks	1,00000	2 680,00	2 680,00
5	M99-005	D+M práh kamenný masiv, 95x70x4 cm	ks	1,00000	4 230,00	4 230,00
6	M99-006	Doprava kamenných prvků	kpl	1,00000	9 320,00	9 320,00