

**POTVRZENÍ OBSAHU ÚSTNÍHO DODATKU č. 1
K DÍLČÍ SMLOUVĚ Č. 8**

(dále jen „Dodatek č.1“)

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-003727

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Číslo dodatku: 08DPU-001557

Název související veřejné zakázky:

Výspravy výtluků okr. LT – DS 8

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

bankovní spojení: [redacted]

zastoupeno: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

e-mail, tel: [redacted]

(dále jen „Objednatel“)

a

Společnost pro výspravy výtluků okr. UL, DC, LT

Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným – Vedoucí společník

se sídlem: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice

IČO: 40233308

DIČ: CZ40233308

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [redacted]

zastoupen: [redacted]

HERKUL a.s. – Společník 2

se sídlem: Průmyslová 228, 435 21 Obmice

IČO: 25004638

DIČ: CZ25004638

zápis v obchodním rejstříku: KS v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1820

právní forma: akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]
[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

PORR a.s. – Společník 3

se sídlem:

Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

IČO:

43005560

DIČ:

CZ43005560

zápis v obchodním rejstříku:

MS v Praze, oddíl B, vložka 1006

právní forma:

akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]

zastoupen:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“) na straně druhé
(dále společně jen jako „**Smluvní strany**“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k Dílčí smlouvě č. 8 ze dne 24. 06. 2024.
2. Předmětem Dodatku č. 1 je změna ceny dle odst. č. 4 Dílčí smlouvy č. 8 a Přílohy č. 1.

Původní znění dle Smlouvy:

[REDACTED]

Navýšení:

[REDACTED]

Nové znění dle Dodatku č. 1:

1 032 575,17 Kč bez DPH

II.

Odůvodnění

1. Dochází ke změně typu materiálu pro obnovu a opravy výtluků, a to konkrétně ke změně z asfaltového betonu ACO 16S na 11S. Důvodem změny je nesoulad v předložené dokumentaci na straně Objednatele, kdy došlo k absenci jedné strany dokumentu ve smluvním rozpočtu a tedy neuvedení původně předpokládané položky ACO 16S ve Smlouvě o dílo.

Zhotovitel v návaznosti na to použil k opravě výtluků asfaltový beton ACO 11S (namísto položky, která tam měla dle rozpočtu být) na základě své zkušenosti z ostatních dílčích smluv z této rámcové dohody, ve kterých se tento materiál pro dané práce běžně používá.

Současně se upravuje a navyšuje množství položky č. 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, která byla chybně uvedena jen ve výši 1,999 m. Hodnota této položky by měla být ve výši cca 664 m.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Zbývající ustanovení Smlouvy, pokud svým významem přímo neodporují tomuto Dodatku č. 1, zůstávají neměnná.
2. Tento Dodatek č.1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily a uzavírají jej svobodně a vážně, a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.1 je příloha:

Příloha č. 1 – Aktualizace ceny

Příloha č. 2 – Zápis z jednání, prezenční listina

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Podepsal [redacted]
DN: cn=Ing. [redacted]
o=Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným,
ou=302017, email=sinevic@vhs.cz
Datum: 2024.08.22 07:31:09 +0200

Rozpis ocenění změn položek

Evidenční číslo a název stavby: 2021_142 - Výspravy výtlačků okr. LT - DS 8

Číslo a název SO/PS: 02

Číslo a název rozpočtu: 02 Lokální oprava AB (pokládka finišerem)

ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)

č. 1

Skupina Změn:

Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně za červenec 2024	Množství rozdílu za červenec 2024	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč za červenec 2024	Změny kladné v Kč za červenec 2024	Cena celkem ve Změně v Kč za červenec 2024	Rozdíl cen celkem v Kč za červenec 2024	Rozdíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	5774BF	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 16+,16S MODIFIK	m3	████	██	████	████	████	████	██	██	████	████
7	5774BE	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+,11S MODIFIK	m3	████	████	██	████	██	██	████	████	████	██
2	113763	FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE	m	████	████	██	████	██	██	████	████	████	██
		Celkem						████	████	████	████	████	

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:



Podepsal ██████████
 o=Vodohospodářské stavby,
 společnost s ručením omezeným,
 ou=302017, email=sinevic@vhs.cz
 Datum: 2024.08.22 07:30:55 +02'00'

Datum:

Zápis z jednání

Výspravy výtluků okr. LT - DS 8
 Dílčí smlouva číslo:

Jednání			
Číslo	01	Konané dne	22.07.2024
Účastníci	Seznam účastníků je uveden v příloze č. 1 – F.4.1 Prezenční listina		

Kontrola úkolů z předchozího jednání			
Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín
01			

Předmět jednání
<p>Projednání změny položek obrusu u předmětné akce.</p> <p>Dochází ke změně typu materiálu pro obnovu a opravy výtluků, a to konkrétně ke změně z asfaltového betonu ACO 16S na 11S. Důvodem změny je nesoulad v předložené dokumentaci na straně Objednatele, kdy došlo k absenci jedné strany dokumentu ve smluvním rozpočtu a tedy neuvedení původně předpokládané položky ACO 16S ve Smlouvě o dílo.</p> <p>Zhotovitel v návaznosti na to použil k opravě výtluků asfaltový beton ACO 11S (namísto položky, která tam měla dle rozpočtu být) na základě své zkušenosti z ostatních dílčích smluv / z této rámcové dohody, ve kterých se tento materiál pro dané práce běžně používá.</p> <p>Současně se navyšuje množství položky č. 2 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, která byla chybně uvedena jen ve výši 1,999 m. Hodnota této položky by měla být ve výši cca 664 m.</p> <p>Obě strany se dohodly na zajištění DOD k DS 8, který zajistí Objednatel na základě výše uvedených skutečností.</p>

Úkoly z koordinačního jednání			
Úkol číslo	Obsah úkolu a požadovaný cílový stav	Odpovídá	Termín

Datum konání příštího jednání	Nepředpokládá se.
Budou obesláni:	

Přílohy	
Číslo	Název
1	Prezenční listina

Zapsal _____
 Jméno a funkce



