

DODATEK č. 1

č. 249/OIRM/2024

(smlouva o dílo schválena RM dne 04.03. 2024, usn. č.0245/2024
tento dodatek schválen usn. RM ze dne 19.08.2024, usn. č.0788/2024)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen OZ)

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1.

Objednatel:

sídlo :

zastoupený :

IČO :

DIČ :

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen „objednatel“)

město Příbram

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Mgr. Janem Konvalinkou, starostou

00243132

CZ00243132

a

1.2. Zhotovitel:

sídlo:

zastoupená:

IČO

DIČ:

bankovní spojení:

č. účtu:

zapsaný u Krajského soudu v Praze sp. zn. B 1459

(dále jen „zhotovitel“)

ZRUP Příbram a.s.

Příbram VII, Žežická 522, 261 01

Mgr. Liborem Dubským, členem představenstva

45147761

CZ45147761

PREAMBULE

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 21.03.2024 smlouvu o dílo na realizaci dodávky kontejnerové buňky včetně vybavení sanitární technikou a s tím související stavební práce a napojení na stávající rozvody veřejného WC. Hodnota závazku ze smlouvy je 1.284.500,00 bez DPH (tj. 1.554.245,00 s DPH). V průběhu stavby vyvstaly důvody k nezbytným změnám oproti sjednanému rozsahu díla, které jsou nepodstatné ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění a mají za následek změnu, tedy zvýšení ceny díla o 100.388,00 bez DPH. Na základě uvedených změn oproti původnímu závazku je uzavřen tento dodatek ke smlouvě o dílo.

II. ZMĚNY

Článek II. Předmět díla odst. 2.1. se mění takto:

2.1. Předmětem díla je realizace dodávky kontejnerové buňky včetně vybavení sanitární technikou a s tím související stavební práce a napojení na stávající rozvody veřejného WC na akci „ Nové veřejné WC, Dvořákovo nábřeží, Příbram I“ se změnami uvedenými v tomto dodatku.

Na požadavek objednatele bude dodán zapuštěný platební automat pro otevírání dvojích dveří ATYP PAD 2,3 včetně přípravy na elektrické ovládání zámku vstupních dveří. Tuto změnu řeší Změnový list č.1.

Na požadavek objednatele dojde k úpravě odtoku dešťových vod ze střechy pomocí chrlíče do venkovních pozinkovaných žlabů. Tuto změnu řeší Změnový list č.2.

příloha č. 1: Změnový list č.1 a č. 2

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a v kvalitě dle projektu pro výběr zhotovitele vypracovaného Tomášem Luksem, DiS., se sídlem Jana Drdy 499, Příbram I, IČO 61656119, v 11/2022, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo s modifikacemi uvedenými ve Změnových listech č.1 a č.2.

Součástí předmětu díla jsou i takové práce a dodávky, které nejsou přímo výše uvedeny, nicméně jejich provedení je nutné a potřebné k dokončení díla tak, aby jej bylo možné používat.

Článek IV. CENA ZA DÍLO odst. 4.2. se mění takto:

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 1. 384. 888,00 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši ke dni vystavení daňového dokladu. DPH na výstupu bude vykázána a odvedena v souladu s platným zněním zákona o DPH. Objednatel pro dané plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani.

III: OBECNÁ USTANOVENÍ

Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. Pokud bude dodatek č. 1 uzavřen elektronicky, bude vyhotoven ve formátu PDF/A a podepsán zaručeným elektronickým podpisem smluvních stran založeném na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaném elektronickém podpisu. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické podobě s uvedenými uznávanými elektronickými podpisy.


Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Nedílnou součástí uzavřeného Dodatku č. 1 smlouvy o dílo je příloha č.1:
Změnový list č.1 a č. 2


V Příbrami dne:

za objednatele:



město Příbram
Mgr. Jan Konvalinka, starosta

za zhotovitele:



ZRUP Příbram a.s.
Mgr. Libor Dubský, člen představenstva


Protokol o změně díla
Změnový list číslo 1

Předmět díla:		Novostavba veřejného WC, Dvořákovovo nábreží v Příbrami I	
Objednatel:		Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I	
Zhotovitel:		ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII	
Projektant:		Ing. Tomáš Luks, DiS.	
Popis změny: Ze strany objednatele byl nově vznesen požadavek na přípravu pro elektrické ovládání zámků vstupních dveří do prostoru WC a dodání platebního automatu AZP.			
Odůvodnění změny: Nákup a dodání zapuštěného platebního automatu pro otevírání dvojích dveří ATYP PAD 2,3 provede zhotovitel podle podkladů od výrobce ve výrobním závodu a bude na stavbu dodán jako součást celého modulového kompletu. Navrhujeme rozšířit položku č.19 rozpočtu výkazu výměr o částku 89 988,- Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Objednatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-
		dodatek k PD	-
		dokumentace skut. provedení	x
		jiné	-
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)		89 988,-
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)		-
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:		Květoň, Janota
	náklady na změnu v Kč bez DPH		89 988,-
	Výše DPH sazba: 21%		18 897,-
	náklady na změnu vč. DPH		108 885,-
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.		1
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	21.5.2024	Pavol Koval'
	Projektant:	21.5.2024	Ing. Tomáš Luks, DiS.
	Objednatel:	21.5.2024	Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
přílohy	Přílohy: 1/5		

19	R	3_001	D+M samonosné a samostatně provozuschopné sanitární buňky dle rozvodů a koncových prvků dle projektové dokumentace	kpl	1,000	252 249,00	252 249,00
----	---	-------	--	-----	-------	------------	------------

ZRUP Příbram, a.s., Žežická 522, Příbram 7, 261 01 - Výpis materiálu

Zakázka	pro firmu Město Příbram - veřejné WC	7420210		Nor/hodce lkem	Mzda hala + Montáž	Služby Subdod. Diety	Doprava	Materiálové náklady	Náklady vč. Režie
AZP Atyp PAD 2,3	Platební zapuštěný automat pro otevírání dvojích dveří ATYP PAD 2,3 pouze na platební kartu (bude ovládat oboje dveře 910x1970)	1	ks	86 923		5	5	330	87 263
AZP ZAC 1/50	Napájecí zdroj ZAC 1/50 230V/12V 50 Hz 50 VA	1	ks	2 203		1	1	66	2 271
AZP	Rozšířený přístup na portál	1	ks	454					454
Celkem									89 988



Protokol o změně díla
Změnový list číslo 2

Předmět díla:	Novostavba veřejného WC, Dvořákovo nábřeží v Příbrami I		
Objednatel:	Město Příbram, Tyršova 108, Příbram I		
Zhotovitel:	ZRUP Příbram a.s., Žežická 522, 261 01 Příbram VII		
Projektant:	Ing. Tomáš Luks, DiS.		
Popis změny: V projektu je řešena standardní kontejnerová střecha a to znamená, že veškerá dešťová voda odtéká v každém rohu modulu pod kontejner. Navržena je vhodnější varianta, vyspádovaná kontejnerová střecha, kde dešťová voda vytéká přes chříče do venkovních pozink žlabů a přes svodovou trubku je voda svedena do jednoho místa mimo kontejner.			
Odůvodnění změny: Tento typ střechy se musí pravidelně čistit od listí proti zanesení svodových trubek jinak hrozí zatečení do modulu. Navrhujeme rozšířit položku č.19 rozpočtu výkazu výměr o částku 10 400,- Kč bez DPH.			
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	-
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	-
		práce realizované a hrazené nad rámec ceny díla	x
	Jedná se o změnu ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.: (zatrhnout)	§ 222 odst. 4	
		§ 222 odst. 5	
		§ 222 odst. 6	
		§ 222 odst. 7	
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn)	-
		dodatek k PD	-
dokumentace skut. provedení		x	
jiné		-	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	10 400,-	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Květoň, Janota	
	náklady na změnu v Kč bez DPH	10 400,-	
	Výše DPH sazba: 21%	2 184,-	
	náklady na změnu vč. DPH	12 584,-	
	údaje o dosud schválených změnách jsou uvedeny v tabulce evidence změn č.	2	
termíny	Termín realizace změny:	shodný s dodáním díla	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis
	Zhotovitel:	21.5.2024	Pavol Koval'
	Projektant:	21.5.2024	Ing. Tomáš Luks, DiS.
	Objednatel:	21.5.2024	Ing. Markéta Pavlišťová Havlová, MBA
přílohy	Přílohy: 1/2		

