

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 5. 2024

(dále jen „Dodatek“)

1. Smluvní strany

Objednatel		
Název:	Městská nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 35422	
Sídlo:	Partyzánů 2174, 688 01 Uherský Brod	
Zastoupena:	Ing. Ferdinandem Kubánkem, jednatelem	
IČ/DIČ	25583905	CZ25583905
Bankovní spojení:	KB a.s., pob. Uherský Brod	
Číslo účtu:	19 – 500 444 0217/0100	
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

Zhotovitel		
Název:	A-Z ELEKTRO plus, s.r.o.	
Zapsána:	Krajským soudem v Brně oddíl C vložka 48769	
Sídlo:	Za Humny 1463 Uherský Brod 68801	
Zastoupena:	Jméno a příjmení:	Pavlem Fornůskem a Radkem Jahodou, jednatelem
IČ/DIČ:	26967847	CZ26967847
Bankovní spojení:	KB a.s. Uherský Brod	
Číslo účtu:	35-1346050237/0100	
Pověřená osoba ve věcech provádění díla:	Jméno a příjmení:	████████████████████
	E-mail:	████████████████████
	Mobil:	████████████████████

2. Preambule a účel Dodatku

- (1) Smluvní strany dospěly k vzájemné a úplné shodě v níže uvedených skutečnostech, a rozhodly se v souladu s čl. 20 odst. 3 Smlouvy o dílo ze dne 20. 5. 2024 (dále jen „Smlouva“) uzavřít tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“).
- (2) Účelem Dodatku je změna rozsahu díla, a s tím související změna ceny díla.

3. Změna rozsahu díla

- (1) Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla z důvodu víceprací, které vznikly v průběhu provádění díla v důsledku změny okolností.
- (2) Smluvní strany se dohodly na úpravě rozsahu díla o stavební práce, které souvisely zejména:
 - s doplněním žlabu pro slaboproud;
 - s doplněním proudových chráničů;
 - s doplněním kabelů pro racky;
 - s doplněním ovládacích prvků a s tím související doplnění kabelů a stavební práce;
 - s doplněním datových kabelů k televizím;
 - s doplněním stavebních prací související s osvětlením informační cedule;
 - s doplněním úprav VZT;
 - s doplněním obkladů SDK vč. revizních dvířek.
- (3) Rozsah víceprací je uveden v Přílohách tohoto Dodatku.

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavby – vícepráce 1

Příloha č. 2 Položkový rozpočet stavby – vícepráce 2

Příloha č. 3 Položkový rozpočet stavby – vícepráce 3

4. Změna ceny díla

- (1) Celková smluvní cena díla po nacenění víceprací činí:

Původní cena díla bez DPH	1 206 174,18 Kč
Cena změn – víceprací 1 bez DPH	152 775,00 Kč
Cena změn – víceprací 2 bez DPH	100 733,00 Kč
Cena změn – víceprací 3 bez DPH	56 598,80 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) bez DPH	1 516 280,98 Kč
DPH 21%	318 419,01 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 (po zohlednění změn) vč. DPH	1 834 699,99 Kč

5. Závěrečná ustanovení

- (1) Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním celého znění Dodatku.
- (2) Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění.
- (3) Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají v původním a nezměněném znění.
- (4) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (5) Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Autentičnost tohoto Dodatku potvrzují svým podpisem.

V Uherském Brodě dne

V Uherském Brodě dne

.....
Podpis Zhotovitele

.....
Podpis Objednatele