

V Brně dne 16.7.2024

Vysvětlení zadávacích podmínek

Vážení,

reaguji tímto na dotaz vybraného dodavatele k výkladu lhůt plnění pro případ, že ČEZD bude požadovat instalaci dispečerského řízení a případný zkušební provoz pro ověření vlastností a funkčnosti výrobního zařízení včetně dispečerského řízení.

Nejzazší lhůty plnění dodavatele upravuje čl. 1 odst. 5 smlouvy, dle kterého vypracuje dodavatel harmonogram plnění předmětu této smlouvy a přiloží jej jako přílohu č. 1 této smlouvy. Stanovení dílčích termínů provedení jednotlivých prací a návaznost, jakož i stanovení termínu dokončení celého Díla, je tedy odpovědností Dodavatele. **Odběratel stanovuje toliko nejzazší termín dokončení celého Díla, a to k datu 15. 12. 2024.** Ke stejnému datu je dodavatel povinen dokončit a předat SW.

Předmětem smlouvy je realizace záměru FVE o instalovaném výkonu 49,72 kWp (dále jen „FVE“) dle čl. 1 odst. 1 písm. a smlouvy. Takové FVE povinně nejsou vybaveny dispečerským řízením a podléhají dispečerskému řízení PDS, v tomto případě ČEZD (§ 23 odst. 3 písm. p) energetického zákona). Podmínka PDS k instalaci zařízení umožňujícího dispečerské řízení výroby elektřiny by tak byla mimořádným požadavkem, který překračuje zákonná oprávnění PDS, pokud by nebyla dostatečně technicky odůvodněna podmínkami zajištění bezpečného chodu výrobního zařízení, a zákonné i smluvní povinnosti dodavatele.

Lhůta, se kterou je ve vztahu k PDS při realizaci záměru třeba počítat, je lhůta pro vyjádření k žádosti o připojení. Dle [PPDS ČEZD](#) je standardní lhůta pro vydání vyjádření ČEZD k podané žádosti a k zaslání návrhu smlouvy o připojení činí u hladiny vysokého a velmi vysokého napětí 60 dnů, přičemž tato lhůta může být prodloužena o 15 dnů, je-li pro posouzení žádosti o připojení nezbytné provést měření nebo ověření chodu sítě výpočtem. S těmito lhůtami tedy musí dodavatel při návrhu harmonogramu pracovat a zcela jistě je zohlednil při návrhu harmonogramu plnění díla, který je přílohou smlouvy o dílo.

Uvedení FVE do provozu je jinak upraveno [v kapitole 12 přílohy č. 4 PPDS](#). Uvedení do provozu je podmíněno v závislosti na rozhodnutí PPDS a velikosti / parametrech výrobního modulu (VM) podmíněno podáním žádosti o dočasný provoz a její vyhodnocení včetně souhlasu za účelem ověření souladu technologie a PPDS a nařízení RfG. Přesnější lhůta z PPDS neplyne, jistá je její maximální délka



12 měsíců. Proto nelze jednoznačně postup PDS a jeho reakci na žádost o připojení předvídat a případnou lhůtu, kterou by PDS nařídil jako zkušební, vykládat jako lhůtu, o jejíž běh se oddálí lhůta pro uvedení do provozu.

S ohledem na skutečnost, že nařízení dispečerského řízení ani zkušební provoz nejsou v posuzovaném případě jednoznačně předvídatelné, protože jejich potřeba neplyne jednoznačně z žádného právního předpisu ani PPDS, je takový případný požadavek PDS událostí naplňující podmínky vyšší moci dle čl. 4 odst. 1, 2, 3 smlouvy. Dodatek ke smlouvě o dílo není kvůli uvedené skutečnosti třeba uzavírat.

Smluvní strany se zavazují smlouvou upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vznik vyšší moci bránící řádnému plnění této smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení, překonání a zmírnění následků vyšší moci.

za FBA  jednatelka