

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi následujícími smluvními stranami v souladu s § 222 odst. 6. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, „upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 24.5.2024 (číslo smlouvy objednatele: 340/OŽP/2024) pro zakázku s názvem:

Rekonstrukce víceúčelového a volejbalového hřiště v Teplicích, ul. Koperníkova

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Dagmar Teuschelovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČO: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Dagmar Teuschelová, vedoucí odboru životního prostředí, [REDACTED]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [REDACTED]

kontaktní osoba objednatele: Daniela Hojdarová, [REDACTED]

Zhotovitel: TUBEKO SPORT spol. s r.o.
jednající/zastoupen: [REDACTED]
sídlo: Na armádě 364, 270 62 Rynholec
IČO: 498 25 020
DIČ: CZ49825020
bankovní spojení: KB a.s. Kladno, č.ú.: 19-1819530207/0100
e-mail: [REDACTED]
osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
ve věcech realizace a předání díla: [REDACTED]

zápis v OR (nebo ŽR): u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 32892

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Z důvodu vzniklých víceprací a méněprací (viz. příloha – evidenční list změny stavby a oceněný soupis víceprací a méněprací) se tímto dodatkem mění článek č. III. – Cena za dílo a článek č. V. – Čas plnění.

II. Obsah změny smlouvy o dílo

1. Změna v Článku č. III. – Cena za dílo

Původní cena dle SoD bez DPH	5.441.855,59 Kč
Celková cena víceprací bez DPH	395.750,10 Kč
Celková cena méněprací bez DPH	- 559.206,29 Kč
Celková cena bez DPH	5.278.399,40 Kč
DPH 21 %	1.108.463,87 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	6.386.863,27 Kč

2. Změna v Článku č. V. – Čas plnění

Termín realizace díla: max. do 16 týdnů od předání staveniště - v případě nepříznivých klimatických podmínek pro pokládku sportovního povrchu budou práce přerušeny a opět zahájeny až při vhodných klimatických podmínkách

Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. III – Cena za dílo a článku č. V – Čas plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.


Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0648/24 ze dne 23.8.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 1 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.


Příloha: Evidenční list změny stavby a oceněný soupis víceprací a méněprací


V Teplicích dne viz. elektronický podpis

V Rynholci dne viz. elektronický podpis


Datum: 2024.08.27
11:05:00 +02'00'

za objednatele:
Ing. Dagmar Teuschelová
vedoucí odboru životního prostředí


Datum: 2024.08.27
09:10:07
+02'00'

za zhotovitele:

jednatelé společnosti