

DODATEK Č. 1

**ke smlouvě o dílo č. S947/2024/138 (SML-00078-2024-164) ze dne 10. 6.
2024**

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství východní Čechy, na základě podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfsn

fakturační adresa: Lesy České republiky, s.p., LS Choceň, Okružní 1783, 565 01 Choceň

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

RUFALES s.r.o.

se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2

IČO: 079 84 022

DIČ: CZ07984022

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 311047

zastoupená Janem Hofmannem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 115-8892750267/0100

datová schránka: Hktyns4

kontakt: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 6. 2024 Smlouvu o dílo č. SML-00078-2024-164, evidenční číslo zakázky S947/2024/138 (dále jen „smlouva“). Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Oprava Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě, LS Chocení P2025**“ (dále jen „dílo“).
2. Dle čl. II. odst. 3 smlouvy byl předpokládán termín zahájení provádění díla stanoven na 9. 5. 2024. Skutečné předání a převzetí staveniště proběhlo dne 26. 6. 2024, tj. o 48 dnů později, než bylo ve smlouvě předpokládáno. V souladu s čl. II. odst. 3 smlouvy se tak posouvá termín dokončení díla nejpozději do 12. 12. 2024.
3. Z důvodu, kdy byly po odstranění vnitřních omítek zjištěny stropní trhliny, bylo dohodnuto provedení revizního otvoru, posouzení vlivu trhlin na statiku objektu a sanace těchto trhlin. V případě, že bude zjištěn vliv trhlin na statiku objektu, bude nutné přistoupit k novému řešení vzniklé situace. Vícepráce jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku Změnovém listu a příloze č. 2 tohoto dodatku Položkovém rozpočtu víceprací. Vícepráce byly odsouhlaseny zástupcem objednatele i zhotovitele zápisem ve stavebním deníku.

II.

Předmět dodatku

1. Z důvodů uvedených v čl. I. odst. 3 tohoto dodatku se mění cena díla. Změna ceny díla je stanovena takto:

Oprava Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě, LS Chocení P2025	Cena dle SoD	Vícepráce	Méněpráce	Cena dle Dodatku č. 1
	467 425,24 Kč bez DPH	18 555,37 Kč bez DPH	0 Kč bez DPH	485 980,61 Kč bez DPH


2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. III. odst. 1 smlouvy, který nově zní takto:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **485 980,61 Kč (slovy čtyři sta osmdesát pět tisíc devět set osmdesát korun českých a šedesát jedna haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost.
Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany si ujednaly, že ostatní ustanovení smlouvy, s výjimkou ustanovení výslovně specifikovaných v tomto dodatku, zůstávají nezměněna, a i nadále se řídí smlouvou.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby
Příloha č. 2 – Položkový rozpočet víceprací

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za objednatele:

V, dne/
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:

.....

OŘ východní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Jan Hofmann
jednatel společnosti
RUFALLES s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 20.8.2024		
Název veř. zakázky: Oprava Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě, LS Choceň P2025 evidenční číslo zakázky S947/2024/138				
Zhotovitel: RUFALES s.r.o. se sídlem Na Folimance 2155/15, Vinohrady, 120 00 Praha 2 IČO: 079 84 022, DIČ: CZ07984022				
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.				
Kaple Panny Marie Zázračné na Baldě	Charakter akce: N P2025	Číslo objektů: 01 Stavební část	Stavební díly: HSV, PSV,	
Popis změny: a) Zřízení a odstranění podepření stropní konstrukce 3,1 m * 5,6 m b) Vyčištění podélné stropní trhliny 5,7 m, kotvení výztuže do malty 23 ks, penetrační nátěr 5,7 m*0,2 m*3 rýhy a hrubá výplň rýh 5,7 m * 0,2 m *3 rýhy, sanace trhlín spárováním š. do 30 mm, hl. do 150 mm celkem 5,7 m, c) Bourání revizního otvoru v západním štítu do zdiva kamenného 700 x 800 mm vč. přisekání a jednořadé: podchycení stropů, provedení překladu do revizního otvoru 800 mm * 100 mm * 300 mm vč. bednění a výztuže. Výroba vč. povrchové úpravy a montáž jednoduché dřevěné okenice do revizního otvoru (600x600 mm) Navýšení ceny díla: 4 %				
Důvod změny: Při odstraňování vnitřní stropní omítky se ukázaly stropní podélné trhliny, které mohou výrazně ovlivňovat statiku stropní konstrukce. Pro zjištění statické stability stropní konstrukce je nutné provést revizní otvor do západní stěny štítu a posoudit stropní konstrukci z její vrchní strany. V případě, že trhliny nebudou mít vliv na celkovou stabilitu stropu se navrhuje výše uvedená sanace a úprava vzniklého revizního otvoru.				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		NE	
	do časového plánu (Ano/Ne):		NE	
			Termín dokončení do: 25.10.2024	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 0	Bilance: + 18 555,37 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0 N: 18 555,37	
Konečná celková cena akce po změně		485_980,61 Kč bez DPH		

Konečná celková cena veř. zakázky po změně		485 980,61 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 23.8.2024	Podpis: 
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)			
Poznámka:			

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 843,31	15,3
4	Vodorovné konstrukce	HSV			681,46	3,7
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 079,03	16,6
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 688,40	9,1
96	Bourání konstrukcí	HSV			3 702,79	20,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			210,38	1,1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			6 350,00	34,2
Cena celkem					18 555,37	100,0



Položkový rozpočet

S:	2319	Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266
O:	01	Stavební část
R:	02.1	Dodatek č.1 vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 843,31
1	216904213R00	Očištění stlačeným vzduchem líce kleneb 5,70*0,20	m2	1,14000	223,50	254,79
2	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči 5,70*0,20	m2	1,14000	265,50	302,67
3	289471111R00	Sanace trhlin spárováním do š.3 cm, hl.15 cm, z vnitřní strany stěn narušeného nosného zdiva	m	5,70000	117,50	669,75
4	289901111R00	Vyčištění trhlin stěny do 3 cm hl. do 15 cm, z vnitřní strany stěn narušeného nosného zdiva	m	5,70000	108,00	615,60
5	289363R1	Kotvičky výztuže do malty hl.10 cm, z 10216, 6 mm, délky 20 cm po 25 cm 5,75/0,25	kus	23,00000	43,50	1 000,50
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				681,46
6	417321212R00	Monolitický překlad z betonu železového C 12/15 0,80*0,10*0,30	m3	0,02400	4 075,00	97,80
7	417351111R00	Bednění ztužujících věnců a překladů 0,80	m	0,80000	560,00	448,00
8	417361721R00	Výztuž ztužujících pásů a překladů z oceli B500B (dříve BSt 500 S) prům 12 mm : 0,888*0,80*3*1,15*0,001	t	0,00245	55 370,00	135,66
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 079,03
9	601016191R00	Penetrační nátěr stropů PROFI Putzgrund 5,70*0,20*3	m2	3,42000	74,30	254,11
10	611403399RT2	Hrubá výplň rýh maltou ve stropech s použitím suché maltové směsi 5,70*0,20*3	m2	3,42000	826,00	2 824,92
Díl: 94		Lešení a stavební výťahy				1 688,40
11	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 5,7*1,0	m2	5,70000	182,00	1 037,40
12	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m 2,00*1,5	m2	3,00000	217,00	651,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				3 702,79
13	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 0,30*0,60*2	m2	0,36000	176,50	63,54
14	971033541R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC 0,70*0,80	m3	0,56000	2 340,00	1 310,40
15	974031734R00	Výsekání rýh v podhledu cihelných kleneb 5 x 15 cm 5,70	m	5,70000	220,50	1 256,85
16	975043111R00	Jednořad.podchycení stropů do 3,5 m, do 750 kg/m 1,00*2	m	2,00000	536,00	1 072,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				210,38
17	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	0,47065	447,00	210,38
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				6 350,00
18	76662R	Dřevěná okenice jednokřídlová do dřevěného rámu rozm 60x60 cm vč. nátěru a kování, materiál smrk komplet dodávka a montáž	ks	1,00000	6 350,00	6 350,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2319 **Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266**

Objekt: 01 **Stavební část**

Rozpočet: 02.1 **Dodatek č.1 vícepráce**

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

IČO: 42196451

Přemyslova 1106

DIČ: CZ42196451

50168

Hradec Králové

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			12 205,37
PSV			6 350,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 555,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	18 555,37 CZK
Základní DPH	21 %	3 896,63 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

22 452,00 CZK

v **Poličce**

dne

12.07.2024

Za objednatele

Popis stavby: 2319 - Stavební opravy kapličky, Polička - Modřec st.p.č. 266

Popis objektu: 01 - Stavební část

Popis rozpočtu: 02.1 - Dodatek č.1 vícepráce