

DODATEK 1 Smlouvy o dílo

uzavřený podle ust. § 2586-2635 zákona č. 89/2012, Sb. Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „občanský zákoník“)

č. smlouvy Zhotovitele: 24045/070383/801

č. smlouvy objednatele: 163/24/TSÚ/O

Článek I. Smluvní strany

1. Ostravské komunikace, a.s.

se sídlem Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory

zastoupení: xxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1886

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

IC: 25396544

DIČ CZ25396544

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

tel.: +420 595 621 444

fax: +420 596 621 103

(dále jen „**Objednatel**“)

2. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

se sídlem Albertova 229/21, Nová Ulice, 779 00 Olomouc

zastoupení: xxxxxxxxxx

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2419

oprávněn jednat ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxx

oprávněn jednat ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxx

IC: 25869523

DIČ: CZ25869523

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

tel.: +420 585 757 041

fax: +420 585 757 042

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Na základě dohody smluvních stran, kdy po vnějším obnažení nosné konstrukce došlo ke zjištění, že je z ŽB nadbetonovaná příčle, která má přímou souvislost se statickým zajištěním v místě rampy nástupiště a schodiště, bylo nutné provedení změny v zajištění dilatační spáry a nastala změna výměr sanací spodního lince NK (stropu), což mělo za následek více práce.

Specifikace a rozsah prací nevyžadoval dokumentaci pro realizaci stavby dle plného ocenění v nabídkovém rozpočtu a zařízení staveniště pro 2. etapu stavby bylo shodné s 1. etapou, čímž došlo k méně pracím.

Řešení si zároveň vyžádalo dočasné pozastavení prací pro zpracování nové výkresové dokumentace a tím prodloužení doby realizace.

Tyto skutečnosti nemohly být předpokládány a nebyly zohledněny při zpracování PD, jakožto i přesná poloha inženýrských sítí, kde jejich výskyt po obnažení znemožňoval užití vodního paprsku pro řezání betonu.

Změna v plnění díla a cena za dílo se budou měnit následujícím způsobem:

- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek IV. Doba plnění, odst. 1. až 3.*
- ruší se v plném rozsahu a nově nahrazuje článek V. Cena díla, odst. 1.*

Článek IV. Doba plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno v následujícím termínu: **červen 2024 – říjen 2024.**
Samotná stavební činnost na mostním objektu nesmí být zahájena před 1. 6. 2024 (z důvodu pořadatelsví MS v ledním hokeji 2024).
Z důvodu menšího pohybu osob a změn v jízdních řádech MHD je rovněž nanejvýš vhodné zahájit stavební práce po 1.7.2024.
2. Práce na realizaci předmětu smlouvy budou započaty do 3 kalendářních dnů od předání staveniště. V případě 2x opakovaného nezahájení prací ve stanoveném termínu může objednatel odstoupit od smlouvy. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem prokazatelného doručení.
3. Dílo bude dokončeno maximálně do **51 kalendářních dnů od zahájení prací**. Dřívější plnění díla je možné. V případě omezení postupu prací vlivem objednatele nebo zásahem třetí osoby bude jednáno o změně termínu realizace nebo rozsahu díla.

Článek V. Cena díla

1. V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III. této smlouvy o dílo, která činí: **6 598 257,36 Kč bez DPH.**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálů podepsaných statutárními zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což

stvrzují svými podpisy.

Platnost tohoto dodatku č. 1 nastává dnem podpisu dodatku statutárními zástupci obou smluvních stran a uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí společnost Ostravské komunikace, a.s. neprodleně po podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 1: Položkový rozpočet méně a více prací

V Olomouci dne 14. 8. 2024
Za zhotovitele:

V Ostravě dne 14. 8. 2024
Za objednatele:

.....
člen představenstva

.....
předseda představenstva