

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**LC Havranovská - stavba****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření ze dne 3. 2. 2023

ve věcech technických jedná:

[redacted] tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted],

e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

Lesostavby Frýdek-Místek a.s.

se sídlem Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek

IČO: 451 93 118

DIČ: CZ45193118

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 471

zastoupený: Ing. Janem Bazgierem, předsedou představenstva

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

[redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 13403781/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo S941/2024/007 ze dne 22.3.2024 (dále jen „dodatek“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 22.3.2024 smlouvu o dílo LC Havranovská – stavba, evidenční číslo zakázky S941/2024/007 (dále jen „smlouva“).
2. V průběhu realizace díla se vyskytla potřeba víceprací a méněprací, které ani jedna ze smluvních stran nemohla při uzavírání smlouvy předvídat. Předmětem tohoto dodatku je změna ceny za dílo na základě objednatelům dodatečně požadovaných a objednaných méněprací (56 784 Kč bez DPH) a víceprací (232 878,08 Kč bez DPH), které jsou blíže specifikované ve změnovém listu č.1 ze dne 16. 7. 2024, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku. Celková cena za provedení díla po započtení víceprací a méněprací činí 8 864 854,08 Kč bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. Odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní:
*„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **8 864 854,08Kč** (slovy osm milionů osm set šedesát čtyři tisíc osm set padesát čtyři korun českých a osm haléřů) bez DPH.“*
4. Smluvní strany dále konstatují, že s ohledem na přerušení prací ze strany objednatele v období od 10. 5. 2024 do 30. 5. 2024 se v souladu u ustanovením čl. II. odst. 6 smlouvy posunul termín pro provedení díla z 30. 8. 2024 na 19. 9. 2024.

II.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o

službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – položkový rozpočet méněpráce a vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list č.1

V Ostravě, dne:

Ve Frýdku Místku, dne:

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
[redacted]
[redacted] OŘ severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Jan Bazgier
předseda představenstva
Lesostavby Frýdek-Místek a.s.