

Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě a smlouvě o dílo č. 10299/2024/OIMH

uzavřené dle ust. § 2430 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Sídlem: nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. ú.: XXXXXXXXX

Zastoupen:

ve věcech smluvních: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

ve věcech technických: Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství

Ing. Dalibor Kloss, vedoucí oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

Ing. Ivana Foldynová, referent oddělení investic, odboru investic a místního hospodářství

hospodářství

(dále jen **příkazce** nebo **objednatel**)

a

HGH safety s.r.o.

Sídlem/místem podnikání: Drahobejlova 1072/10, 190 00 Praha 9

IČO: 01807544

DIČ: CZ01807544

Peněžní ústav: XXXXXXXXX

Č. ú.: XXXXXXXXX

Zapsán: U městského soudu v Praze oddíl C, vložka 211957,

Zastoupen:

ve věcech smluvních: XXXXXXXXX, jednatel společnosti

XXXXXXXXXX jednatel společnosti

ve věcech technických: XXXXXXXXX, jednatel společnosti

XXXXXXXXXX, jednatel společnosti

(dále jen **příkazník** nebo **zhotovitel**)

II. Úvodní ustanovení

Dne 24.04.2024 uzavřely výše uvedené smluvní strany příkazní smlouvu a smlouvu o dílo č. 10299/2024/OIMH (dále jen „příkazní smlouva“) na zajištění služeb technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP pro realizaci stavby „**Rekonstrukce BD Úprkova 18**“ (dále jen „stavba“). Smluvní strany se v souladu s čl. VI odst. 6.3 písmeno b) a čl. IX odst. 9.4 příkazní smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se příkazní smlouva mění.

III. Předmět dodatku

3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 příkazní smlouvy je navýšení odměny sjednané v čl. VI příkazní smlouvy z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 15 kalendářních dnů.

3.1.1 V návaznosti na výše uvedené se text článku IV. odst. 4.2 ruší a nahrazuje novým textem:

Předpokládaná doba realizace Stavby:

135 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

3.1.2 Dále se text článku VI. odst. 6.1 ruší a nahrazuje novým textem:

Odměna za řádně provedený předmět smlouvy specifikovaný v čl. III. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran takto:

Technický dozor stavebníka	112 500,00 Kč bez DPH
Zpracování plánu BOZP	5 000,00 Kč bez DPH
Koordinátor BOZP	54 000,00 Kč bez DPH
Cena celkem	171 500,00 Kč bez DPH
DPH	36 015,00 Kč
Cena celkem	207 515,00 Kč včetně DPH

Příkazník je plátcem DPH.

Tato odměna bez DPH je stanovena jako nejvýše přípustná, překročitelná pouze za podmínek dohodnutých v této smlouvě. Odměna zahrnuje veškeré náklady spojené s úplným a bezvadným dokončením předmětu smlouvy.

IV. Závěrečné ujednání

4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtnuto, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.

4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu.

4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

- 4.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Povinnost uveřejnit tuto smlouvu má příkazce.
- 4.5 K uzavření a podpisu této smlouvy byl dle Směrnice SME 2022-05 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 4479/RMOB1822/75/22 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 08.08.2022 zmocněn Ing. Jiří Vozňák, vedoucí odboru investic a místního hospodářství.

Za Příkazce

Za Příkazníka

Datum: 28.8.2024

Datum: 28.8.2024

Místo: Ostrava

Místo: Ostrava

.....
Ing. Jiří Vozňák
vedoucí odboru investic
a místního hospodářství

.....
XXXXXXXXXX
jednatel společnosti