

Dodatek č. 1**ke smlouvě o dílo č. 128/2024/OR „Oprava chodníků a vytvoření nových parkovacích ploch“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 -§ 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

1. Smluvní strany

1. Objednatel: **Město Mohelnice, U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice**
Zastoupený: **Ing. Pavel Kuba, starosta města**
IČ: **00303038**
Bankovní spojení: **Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800**
(dále jen objednatel)
2. Zhotovitel: **PEMAJ stav, s. r. o., Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice**
IČ: **27840069**
DIČ: **CZ27840069**
Zastoupený: **Peter Majdiak, jednatel**
Bankovní spojení: 
č. účtu: 

(dále jen zhotovitel)

(dále společně jen smluvní strany)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2024 smlouvu o dílo č. 128/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „Oprava chodníků a vytvoření nových parkovacích ploch“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu změny rozsahu výměr opravovaných ploch (vícepráce, méněpráce). S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky, odst.1 jenž nově zní takto:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 905 784,41 Kč
Celková cena díla včetně dodatku č.1	bez DPH	3 219 465,36 Kč
	DPH 21 %	676 087,73 Kč
	Celkem s DPH	3 895 553,09 Kč


Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.

3. Závěrečná ustanovení


1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **21. 08. 2024** usnesením č.j. **1540/61/RM/2024**.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 – vyúčtování prací stavebních objektů


V Mohelnici dne 28.8. 2024



Za objednatele
Ing. Pavel Kuba, starosta



Za zhotovitele
Peter Majdiak



Oprava kontajnerových stání, prkovacích ploch, přístupových chodníků

Název stavebního objektu	cena dle SoD bez DPH	Méněpráce bez DPH	Vícepráce bez DPH	cena skutečná bez DPH
zastávka Libivá				
mlat -park				
parkovací místo Mlýnská				
úprava chodníku pro cyklisty				
předláždění chodníku U Slunce				
chodník Třebovská				
bourání jímky Zámecká ulice				
lokální opravy chodníků Za Penzion.				
parkovací a kont. Plocha Za Penzion.				
lokální opravy Masarykova				
parkoviště Podolí				
Celkem	2 905 784,41 Kč			3 219 465,36 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	2 905 784,41 Kč
Cena díla včetně dodatku č.1	bez DPH	3 219 465,36 Kč
	DPH 21%	676 087,73 Kč
	Celkem s DPH	3 895 553,09 Kč