

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na VZ „Renovace podlahy v sále Dělnického domu“
*uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb. nový občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále též „OZ“)*

Číslo smlouvy objednatele: 05240400061/1

I. Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Brno, úřad MČ Brno-Židenice
Sídlo:	Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno
Adresa pro doručování:	Gajdošova 4392/7, 615 00 Brno
IČ:	44992785
DIČ:	CZ44992785
Bankovní spojení:	Komerční banka Brno-město
Číslo účtu:	2220621/0100
Zastoupený:	Ing. Petr Kunc, starosta MČ Brno-Židenice

Oprávnění jednat za objednatele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Mgr. Pavel Šlesinger, právník Správního oddělení ÚT
tel.: 548 426 186, e-mail: slesinger@zidenice.brno.cz

b) *technických:* Mgr. Jaroslav Kunderát, vedoucí OSV
tel.: 548 426 132, e-mail: kundrat@zidenice.brno.cz

a další objednatelem písemně pověřené osoby.

Zhotovitel:	Zdeněk Vladík
Sídlo:	Údolní 401/38, 602 00 Brno
IČ:	87686538
DIČ:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Zastoupený:	Zdeněk Vladík

Oprávnění jednat za zhotovitele ve věcech:

a) *organizačně-právních:* Zdeněk Vladík
kontakt (telefon a e-mail) [REDACTED]

b) *technických:* Zdeněk Vladík
kontakt (telefon a e-mail): [REDACTED]

Čl. 1 Dodatku Preambule

Výše uvedené strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo na VZ „Renovace podlahy v sále Dělnického domu“, a to vzhledem k nutnosti prodloužit lhůtu k realizaci díla. Dne 3.7.2024 byla mezi ÚMČ Brno-Židenice a Zdeňkem Vladíkem, IČO: 87686538, uzavřena smlouva č. 05240400061 na realizaci veřejné zakázky „Renovace podlahy v sále Dělnického domu“. Z důvodů zpoždění realizace jiné zakázky ve stejném místě plnění, tj. rekonstrukce otopného systému v Dělnickém domě, kterou je potřeba kompletně dokončit ještě před zahájením samotné renovace podlahy, se zahájení prací na renovaci podlahy zpozdí a je tak potřeba prodloužit termín k dokončení prací. Z objektivních důvodů, vzniklých na straně zadavatele, se tak prodlužuje termín dokončení zakázky "Renovace podlahy v sále Dělnického domu" do 13.09.2024. Tato změna je nezbytná pro řádné provedení a pro ukončení celého díla.

Čl. 2 Dodatku Změna doby plnění

1. Tímto dodatkem se ruší čl. III. odst. 1 ve Smlouvě o dílo a nahrazuje se tímto novým zněním: ***Plnění veřejné zakázky započne nabytím účinnosti smlouvy jejím uveřejněním v registru smluv, plnění veřejné zakázky musí být dokončeno nejpozději do 13.09.2024.***

Čl. 3 Dodatku Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.
2. Ostatní ujednání Smlouvy se tímto Dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, kdy objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
4. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními tohoto Dodatku č. 1 připojují osoby oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jeho důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, a s tímto uveřejněním souhlasí

V Brně dne: 26.8.2024

za objednatele
Ing. Petr Kunc
starosta MČ Brno-Židenice

V Brně dne: 26.8.2024

za zhotovitele
Zdeňk Vladík