



STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00NBNY9

MMOPP00NBNY9

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 21.03.2023, ve znění dodatku č. 1 ze dne 20.06.2024 jejímž předmětem je zhotovení díla
- stavby s názvem

„Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida“ – 1. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, Město, 746 01 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupen:	primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
Kontaktní osoby ve věcech technických:	vedoucí odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
	referent odboru přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	SILNICE MORAVA s.r.o.
Sídlo:	Čsl. armády 1112/27a, 794 01 Krnov
IČ:	25357352
DIČ:	CZ25357352
Datová schránka:	Zzv2c2d
E-mailová adresa:	
Číslo účtu:	
Bankovní spojení:	Československá obchodní banka, a.s.
Zastoupen:	prokuristou
Zapsán:	v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9631
Kontaktní osoby ve věcech smluvních:	prokurista
Kontaktní osoby ve věcech technických:	stavbyvedoucí
	zástupce stavbyvedoucího
dále jen „zhotovitel“	

Článek II. Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 21.03.2023 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „**Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida**“ – **1. etapa** (PID smlouvy: MMOPP00NBKUE) (dále jen „**Smlouva**“), dne 20.06.2024 Dodatek č. 1 Smlouvy (PID dodatku MMOPP00NBKL2) (dále jen „**dodatek č. 1**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 2 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedených změnách Smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmět díla se rozšiřuje o úpravu povrchu části komunikace, napojení ul. Procházkové na ul. Joži Davida;
- předmět díla se rozšiřuje o výškovou úpravu pojízdných vrat a podlah trojgaráže ul. K Moravici a chodníku (vyvoláno výškovou úpravou nivelety komunikace);
- předmět díla se rozšiřuje o úpravu povrchu zpevněné plochy za obrubníkem kolem parkoviště mezi ul. Hlavní a kotelnou;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení vodorovného dopravního značení vyvýšených křižovatek a zpomalovacích retardérů;
- předmět díla se rozšiřuje o provedení šachty s ventilem na odvodu stávající tlakové kanalizace na ul. Lužické;
- předmětem díla se zužuje o nevypracování kanalizačního řádu na splaškovou kanalizaci;
- předmět díla se upravuje o rozsah štěrkové sanace pláně pod komunikacemi;
- předmět díla se upravuje o rozsah použití geotextilie ve skladbách konstrukcí;
- předmět díla se upravuje o změnu počtu svislých dopravních značek, sloupků a typ některých dopravních značek v rámci rozhodnutí trvalého dopravního značení dané lokality (narovnání rozdílů mezi projektovaným a skutečně provedeným množstvím);
- předmět díla se upravuje o rozsah přesunu hmot a suti a poplatek za uložení suti skládku;
- předmět díla se upravuje tak, aby odpovídalo fakturované a skutečně množství obrub a dlažeb (narovnání rozdílů mezi projektovaným a skutečně provedeným množstvím);
- předmět díla se upravuje o změnu řešení zbytkových ploch mezi obrubou a soukromými pozemky;
- předmět díla se upravuje o změny typů vodovodních tvarovek, šoupátek;

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou podrobně specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV. Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- původní cena díla dle dodatku č. 1	36.087.986,68 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	+ 718 820,34 Kč
- nová celková cena díla	36.806.807,02 Kč
- DPH 21 %	7.729.429,47 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	44.536.236,49 Kč

(slovy: čtyřicet čtyři milionů pět set třicet šest tisíc dvě stě třicet šest a 49/100 korun českých)

Výše uvedené změny v rozsahu díla a jejich vliv na celkovou sjednanou cenu díla je specifikován v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek V.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 14.08.2024, č. usnesení 2553/51/RM24, bod 1a).

Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv či nikoli – bude natrvalo uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu včetně příslušných metadat, s výjimkou údajů o fyzických osobách, které nejsou smluvními stranami, a kontaktních či doplňujících údajů (číslo účtu, telefonní číslo, e-mailová adresa apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jeho uzavření statutární město Opava. Nezajistí-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující tento dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: Položkový rozpočet

V Opavě dne 26. 08. 2024

V Krnově dne 19.8.2024




Za objednatele

primátor



SILNICE MORAVA s.r.o.

Čsl. armády 1112/27a, 794 01 KRNOV
IČ: 25357352 DIČ: CZ25357352



Za zhotovitele

prokurista



5

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2022/02** **Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta**
4

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Projektant: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: IČO:
 DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			718 820,34

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	718 820,34 CZK
Základní DPH	21 %	150 952,27 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem bez DPH **718 820,34 CZK**

Cena celkem s DPH **869 772,61 CZK**

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA
 odbor přípravy a realizace investic
 Magistrátu města Opavy

v Opavě dne 5.8.2025

SILNÝ
 Čsl. emá
 IČ: 253 600 000

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavba		0,00	718 820,34	150 952,27	869 772,61	
01	Komunikace VCP dod. Č. 2	0,00	1 213 764,77	254 890,60	1 468 655,37	
01	Komunikace MP dod. Č. 2	0,00	-828 332,34	-173 949,79	-1 002 282,13	
03	Splašková kanalizace VCP dod. Č. 2	0,00	356 194,32	74 800,81	430 995,13	
03	Splašková kanalizace MP dod. Č. 2	0,00	-24 840,00	-5 216,40	-30 056,40	
04	Vodovod VCP dod. Č. 2	0,00	17 280,00	3 628,80	20 908,80	
05	Vodovod MP dod. Č. 2	0,00	-15 246,40	-3 201,74	-18 448,14	
Mezisoučet vícepráce		0,00	1 587 239,08	333 320,21	1 920 559,29	
Mezisoučet méněpráce		0,00	-868 418,74	-182 367,94	-1 050 786,68	
Celkem za stavbu		0,00	718 820,34	150 952,27	869 772,61	

W

Položkový rozpočet

S:	2022/024 Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	01 Komunikace 1. etapa
R:	01 Komunikace CPV 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
-----	---------------	---------------	----	----------	----------	--------

Díl: 1 Zemní práce			209 216,32			
5	113107142	Odstranění podkladu pl.do 200 m2, živice tl. 10 cm recyklát	m2	280,00000	64,80	18 144,00
12	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	177,00000	99,20	17 558,40
13	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	177,00000	5,40	955,80
16	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	80,00000	80,70	6 456,00
17	162701105	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	177,00000	219,50	38 851,50
18	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	885,00000	17,60	15 576,00
19	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	80,00000	246,40	19 712,00
22	181301104	Rozprostření štěrkodrti 16/32 tl. 10 cm	m2	600,00000	107,60	64 560,00
24	1/2	Poplatek za skládku	T	317,16000	86,40	27 402,62
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání			40 380,00			
102	273321611	Železobeton základových desek C 30/37	m3	8,80000	4 470,00	39 336,00
103	273354111	Bednění základových desek zřízení	m2	1,20000	720,00	864,00
104	273354211	Bednění základových desek odstranění	m2	1,20000	150,00	180,00
Díl: 21 Úprava podloží a základ.spáry			193,20			
32	215901101	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	28,00000	6,90	193,20
Díl: 56 Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch			198 132,00			
40	565151211	Podklad z obal kam.ACP 16+,nad 3 m,tl.7 cm	m2	280,00000	282,40	79 072,00
100	564821111	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 8 cm štěrkodrtí frakce 0-32 mm	m2	90,00000	104,00	9 360,00
110	597101035	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu RONN	m	20,00000	5 485,00	109 700,00
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací			46 840,00			
41	573111111	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2 PI-C	m2	280,00000	27,00	7 560,00
42	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 PS-C	m2	280,00000	19,50	5 460,00
43	577132111	Beton asfalt. ACO 11+ obrusný, š.nad 3 m, tl. 4 cm	m2	190,00000	178,00	33 820,00
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací			110 185,90			
44	596214211	Klad vegetačních dlaž tl 80 <100 m2	m2	17,50000	273,60	4 788,00
46	596215040	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	97,00000	268,60	26 054,20
48	596291114	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	97,00000	187,80	18 216,60
50	599141111	Vyplnění spár živičnou záplivkou se zadrčením	m	38,00000	81,00	3 078,00
54	59248004	Dlažba zámková 80 mm, červená, slepecká	m2	63,00000	593,00	37 359,00
55	59248040	Dlažba zámková 20/10/8 přírodní	m2	39,00000	337,50	13 162,50
56	59248131	Dlažba vegetační 24/24/8 II šedá	kus	306,00000	24,60	7 527,60
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci			108 466,20			
65	914001111	Osaz sloupků, montáž svislých dopr.značek	kus	1,00000	702,70	702,70
67	915712111	Vodorovné značení proužků š.25 cm střík.barvou, včetně očištění vozovky	m	115,00000	70,90	8 153,50
68	915791111	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	115,00000	10,80	1 242,00
75	91231	Sloupek s patkou	ks	1,00000	1 350,00	1 350,00
76	914511112	Mtž sloupku doprav značekL3,5+patka	kus	1,00000	1 134,00	1 134,00
77	40444928	Zrcadlo dopravní obdélní 600/800 mm	kus	2,00000	8 520,00	17 040,00
111		Symbol invalida	kus	1,00000	180,00	180,00

112		Z11 - červený sloupek	ks	8,00000	696,00	5 568,00
113		značení barvou - trojúhelníky na retarderech	ks	98,00000	108,00	10 584,00
73	919731122	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 10 cm	m	53,00000	47,40	2 512,20
74	919735113	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	53,00000	93,70	4 966,10
82	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	237,00000	136,50	32 350,50
83	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00000	418,90	837,80
84	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	2,00000	418,90	837,80
45	899311112	Osazení poklopů litinových s rámem do 100 kg	kus	8,00000	702,00	5 616,00
47	5524344	Poklop na vstupní šachtu d 600 D	kus	4,00000	3 847,90	15 391,60
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						5 545,92
85	998225111	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	209,28000	26,50	5 545,92
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						403 739,62
86	979082213	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	784,26500	35,30	27 684,55
87	979082219	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	3 921,32500	4,80	18 822,36
88	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	784,26500	210,70	165 244,64
89	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	11 763,97500	4,80	56 467,08
90	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	784,26500	172,80	135 520,99
Díl: 96 Bourání konstrukcí						91 065,60
70	960321271	Bourání konstrukcí ze železobetonu	m3	12,40000	7 344,00	91 065,60
Celkem						1 213 764,77

S
Čs
iČ

W

Položkový rozpočet

S:	2022/024 Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	01 Komunikace 1. etapa
R:	01 Komunikace CPV 45233123-7 Výstavba vedlejších komunikací

P.č	Číslo pol	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
-----	-----------	---------------	----	----------	----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-552 050,12
---------------	--------------------	--	--	--	--	--------------------

12	122202202	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	-1 254,95000	99,20	-124 491,04
13	122202209	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	-1 254,95000	5,40	-6 776,73
16	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	-33,60000	80,70	-2 711,52
18	162701109	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	-5 689,25000	17,60	-100 130,80
19	167101101	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	-216,80000	246,40	-53 419,52
20	175101201	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	-8,80000	786,60	-6 922,08
21	180402111	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	-600,00000	23,00	-13 800,00
22	181301104	Rozprostření omice, rovina, tl. 20-25 cm, do 500m2	m2	-600,00000	107,60	-64 560,00
23	184802211	Chem. odplevelení před založ. postřikem, svah 1:2	m2	-600,00000	3,80	-2 280,00
24	1/2	Poplatek za skládku	T	-2 048,13000	86,40	-176 958,43

Díl: 2	Základy a zvláštní zakládání					-28 406,82
---------------	-------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

29	457971111	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m	m2	-520,00000	16,20	-8 424,00
31	67352042	Geotextilie PK-Tex PET 150/150 530 g/m2	m2	-587,73000	34,00	-19 982,82

Díl: 56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných					-187 611,40
----------------	---	--	--	--	--	--------------------

36	564851111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	-34,00000	90,10	-3 063,40
37	564861111	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-125 mm	m2	-1 690,00000	109,20	-184 548,00

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					-60 264,00
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------

66	914001112	Montáž svislých dopr.značek v rámu na ocel.konstr.	kus	-10,00000	1 155,60	-11 556,00
77	40444928.A	Zrcadlo dopravní obdél 600/800 mm s vyhříváním	kus	-2,00000	18 576,00	-37 152,00
78	40444940.A	Značka dopr 700 mm reflex úprava, Al	kus	-10,00000	1 155,60	-11 556,00

Celkem

-828 332,34

Položkový rozpočet

S:	VHS-0058-23_4 Opava - Kylešovice - inženýrské sítě (SM) - šachta odvodušnění	
O:	01	Objekt
R:	1	List1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 0		Nepřířazený díl				356 194,32
1	Pol__0001	hloubení jam pažených i nepažených	kpl	1,00000	34 974,61	34 974,61
2	Pol__0002	zřízení podkladu ze ŠP 0/4 mm	m3	0,33800	838,97	283,57
3	Pol__0003	písek 0/4 mm	t	0,58000	2 495,68	1 447,49
4	Pol__0004	bednění, výztuž, betonož a odbednění podkladní desky z betonu C 25/30 tl. 250 mm	m3	0,47000	102 991,90	48 406,19
5	Pol__0005	zřízení šachty z betonu	ks	1,00000	18 968,29	18 968,29
6	Pol__0006	šachtové dno TBZ-Q.1 100/100 V max 60 KPS DN 1000	ks	1,00000	9 727,96	9 727,96
7	Pol__0007	skruž TBS-Q.1 100/50/10 KPS	ks	1,00000	1 886,06	1 886,06
8	Pol__0008	skruž TBS-Q.1 100/25/10 KPS	ks	1,00000	1 091,86	1 091,86
9	Pol__0009	zákrtyová deska TZK-Q.1 100-63/17 DN 1000	ks	1,00000	5 757,29	5 757,29
10	Pol__0010	poklop s rámem BEGU R-1, GU-B-1 D400	ks	1,00000	3 983,87	3 983,87
11	Pol__0011	vyrovnávací prstenec TBW-Q.1 63/12	ks	2,00000	380,05	760,10
12	Pol__0012	vodovodní potrubí RC-TWINTAC 90x8,2 SDR11 6m	ks	1,00000	1 880,34	1 880,34
13	Pol__0013	elektrospojka s lehce vyrazitelným dorazem d90	ks	2,00000	507,87	1 015,74
14	Pol__0014	BE lemový nákržek SDR11 d90	ks	1,00000	421,74	421,74
15	Pol__0015	BFL přírby vrtání PN 16 d 90/DN 80	ks	1,00000	878,46	878,46
16	Pol__0016	přírubové koleno patkové N80	ks	1,00000	2 141,37	2 141,37
17	Pol__0017	ventil odvzdušňovací nerez pro odpad vodou DN80	ks	1,00000	140 452,62	140 452,62
18	Pol__0018	ploché těsnění 80	ks	2,00000	58,08	116,16
19	Pol__0019	šroub M 16x80 nerez A2	ks	16,00000	58,08	929,28
20	Pol__0020	matice M16 nerez A4	ks	16,00000	19,91	318,56
21	Pol__0021	podložka 17 nerez	ks	16,00000	4,62	73,92
22	Pol__0022	segmentové těsnění pro otvor do DN 110 na potrubí HDPE DN90	kpl	1,00000	0,00	0,00
23	Pol__0023	jádrový vrt DN do 110 mm	ks	1,00000	11 619,63	11 619,63
24	Pol__0024	přerušení a montáž ukončení tlakové kanalizace, vč. montáže segmentového těsnění	kpl	1,00000	28 310,92	28 310,92
25	Pol__0025	hutněný zásep	m3	10,00000	1 441,22	14 412,20
26	Pol__0026	ŠD 16/32 mm	t	10,20000	1 153,02	11 760,80
27	Pol__0027	vodorovný přesun a poplatek za skládku výkopku	t	22,50000	647,79	14 575,28

356 194,32



Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	03	Splašková kanalizace
R:	03	Splašková kanalizace CPV 45231300-8 Stav. práce pro kanal. potrubí

P.č	Číslo polož	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
-----	-------------	---------------	----	----------	----------	--------

Díl: 89	Ostatní konstrukce na trubním vedení					-24 840,00
46	894512	Kanalizační řád splaškové kanalizace	soubor	-1,00000	24 840,00	-24 840,00



DV
52

Položkový rozpočet

S:	2022/024 Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta	
O:	04	Vodovod
R:	04	Vodovod CPV 45231300-8 Stav. práce pro vodovod. potrubí

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
------	------------	---------------	----	----------	----------	--------

Díl: 1		Zemní práce					17 280,00
1		Navařovací ventily	ks	4,00000	4 320,00		17 280,00



Položkový rozpočet

S:	2022/024	Kylešovice ul. J.D-Hlavní Tech. dopr. infr. 1. eta
O:	04	Vodovod
R:	04	Vodovod CPV 45231300-8 Stav. práce pro vodovod. potrubí

P.č.	Číslo polo	Název položky	MJ	Množství	Cena / M	Celkem
------	------------	---------------	----	----------	----------	--------

Díl: 1	Zemní práce					-15 246,40
45	4222830	Šoupátko 4000 DN 50"	kus	-1,00000	3 811,60	-3 811,60
46	4222831	HAWLE šoupátko 4000 DN 80"voda	kus	-3,00000	3 811,60	-11 434,80