

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zpracování PD

„Rekonstrukce komunikace na parcele č. 348, 34/3 a 142/22 v k. ú. Myslechovice u Litovle“ č. smlouvy 3047/045 ze dne 9.2.2024

OBJEDNATEL:

se sídlem:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Tel. :
E-mail :
IČ :
DIČ :
(dále jen objednatel)

Město Litovel

nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Viktor Kohout, starosta města
585153133, 721528697
starosta@mestolitovel.cz
00299138
CZ00299138

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
Zástupce pro věci smluvní:
Zástupce pro věci technické:
Tel.:
E-mail:
IČO:
DIČ:
(dále jen zhotovitel)

AGPOL s.r.o.

Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D., jednatel společnosti
Ing. Jakub Feltl, Ph.D.
+420 585208458
agpol@agpol.cz
28597044
CZ28597044

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Vzhledem k tomu, že uzavřená smlouva o dílo neobsahuje zpracování soupisu prací a výkazu výměr se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy o dílo:

Původní změni:

Čl.5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

5.1 Cena je stanovena dohodou ve smyslu Zákona o cenách č.526/90 Sb.

dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :
Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně geometrovského zaměření „Rekonstrukce komunikace na parcele č. 348,34/3 a 142/22 v k.ú. Myslechovice u Litovle“ – cena je stanovena na 282 000,-Kč bez DPH
(slovy: Dvěstěosmdesátdvatisíc korun českých).

dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :
Inženýrská činnost k DUSP „Rekonstrukce komunikace na parcele č. 348,34/3 a 142/22 v k.ú. Myslechovice u Litovle“ – cena je stanovena na 53 000,- Kč bez DPH
(slovy: Padesáttřítisíc korun českých).

Nové znění (Navýšení ceny etapy b) o 11 700 Kč bez DPH za zpracování soupisu prací a výkazu výměr):

Čl.5. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY:

5.1 Cena je stanovena dohodou ve smyslu Zákona o cenách č.526/90 Sb.

dle etapy a) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Vypracování projektové dokumentace pro společné stavební povolení včetně geometrovského zaměření „Rekonstrukce komunikace na parcele č. 348,34/3 a 142/22 v k.ú. Myslechovice u Litovle“ – cena je stanovena na **282 000,-Kč bez DPH**
(slovy: Dvěstěosmdesátdvatisíc korun českých).

dle etapy b) byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem takto :

Inženýrská činnost k DUSP včetně soupisu prací a výkaz výměr „Rekonstrukce komunikace na parcele č. 348,34/3 a 142/22 v k.ú. Myslechovice u Litovle“ – cena je stanovena na **64 700,- Kč bez DPH** (slovy: Šedesátčtyřitisícsemset korun českých).

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 3047/045 ze dne 9.2.2024.

Je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

Dodatek č. 1 byl schválen Radou města Litovel dne 27. 6. 2024 pod č. usnesení RM/1109/37/2024

V Litovli dne: 3. 7. 2024

V Olomouci dne: 4.7. 2024

.....
Viktor Kohouta
starosta města Litovel

.....
Ing. Ondřej Vaculín, Ph.D.
jednatel společnosti AGPOL s.r.o.