

**„Rekonstrukce terasy vč. zastřešení - zatékání
ZŠ Hovorčovická, Hovorčovická 11/1281, 182 00 Praha 8 - Kobylisy“**

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 3/2024

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Čl. I.

SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **WORKER BAU s.r.o.**
Sídlo: Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1
Zastoupen: Dagmar Anita Apeltauerová, jednatelka
IČO: 05872103
DIČ: CZ05872103
Zápis v obchodním rejstříku: 2.března 2017 Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 272226
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tento dodatek:

**Čl. II.
ÚPRAVA PŘEDMĚTU DÍLA**

Článek III. PŘEDMĚT DÍLA se doplňuje o odst. 3.8. v následujícím znění:

Zhotovitel se zavazuje k provedení dodatečných prací (dále vícepráce) a neprovedení prací (dále méněpráce) na základě požadavku objednatele. Rozsah těchto prací je vymezen cenovými nabídkami zhotovitele ze dne 21.8.2024, které jsou, jako příloha č. 1, nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

**Čl. III.
ZMĚNA CENY**

Text článku VI CENA ZA DÍLO, odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto textem:

Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	2 438 587,18 Kč
Cena víceprací	94 344,85 Kč
<u>Cena méněprací</u>	<u>- 44 604,46 Kč</u>
Celková cena	2 488 327,57 Kč

(slovy: dvě miliony čtyřista osmdesát osm tisíc třístadvacetsedm korun českých a padesát sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty)

Uvedená cena za dílo je sjednána bez DPH z důvodu tzv. režimu přenesené daňové povinnosti.

**Čl. IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a 2 objednatel. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změny.


22. 08. 2024

V Praze dne

Za objednatele:



Za zhotovitele:



Správce rozpočtu



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-311

Stavba: Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - VÍCEPRÁCE

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

IČ: 05872103

DIČ: CZ05872103

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

IČ: 04779398

DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			94 344,85
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	94 344,85	19 812,42
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			114 157,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

ZA TDO SOUKLADÍ

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22-311
Stavba: Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - VÍCEPRÁCE

Místo: Datum:
Zadavatel: Projektant: Boa Construction s.r.o.
Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1 Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		94 344,85	114 157,27
SO-01	Stavební úpravy	94 344,85	114 157,27

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1
IČ: 123456789
DIČ: CZ123456789

Boa Construction s.r.o.
Komenského 10
150 00 Praha 5
IČ: 987654321
DIČ: CZ987654321

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

94 344,85

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 344,85	21,00%	19 812,42
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

114 157,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	94 344,85
HSV - Práce a dodávky HSV	25 856,55
11 - Přípravné a přidružené práce	12 356,55
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	13 500,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	66 187,20
764 - Konstrukce klempířské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	376,00
771 - Podlahy z dlaždic	65 811,20
781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
M - Práce a dodávky M	0,00
21-M - Elektromontáže	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	2 301,10
VP - Vícepráce	0,00

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 22-311
Stavba: Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:
WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

IČ: 05872103
DIČ: CZ05872103

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínek realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			-44 604,46
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00%	Základ daně -44 604,46	Výše daně -9 366,94
	15,00%	0,00	0,00
	Cena s DPH v CZK		-53 971,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

S
pro
MČ
U S

IČ:

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

21.7.2020

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:22-311

Stavba:Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:Boa Construction s.r.o.

Uchazeč:WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-44 604,46	-53 971,40
SO-01	Stavební úpravy	-44 604,46	-53 971,40

WORKER BAU s.r.o.
Revoluční 1082/8
110 00 Praha 1
IČO: 123456789
DIČ: CZ123456789

Boa Construction s.r.o.
Komenského 15
150 00 Praha 5
IČO: 987654321
DIČ: CZ987654321

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Projektant:

Boa Construction s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

00.01.1900

IČ:

DIČ:

IČ:

05872103

DIČ:

CZ05872103

IČ:

04779398

DIČ:

CZ04779398

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-44 604,46

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-44 604,46	21,00%	-9 366,94
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-53 971,40

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce terasy se zastřešením ZŠ Hovorčovická - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO-01 - Stavební úpravy

Místo:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Projektant: Boa Construction s.r.o.

Uchazeč: WORKER BAU s.r.o., Revoluční 1082/8, 110 00 Praha 1

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-44 604,46

HSV - Práce a dodávky HSV

-44 604,46

11 - Přípravné a přidružené práce	0,00
-----------------------------------	------

4 - Vodorovné konstrukce	0,00
--------------------------	------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
--	------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-44 604,46
---	------------

997 - Přesun sutě	0,00
-------------------	------

998 - Přesun hmot	0,00
-------------------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

764 - Konstrukce klempířské	0,00
-----------------------------	------

767 - Konstrukce zámečnické	0,00
-----------------------------	------

771 - Podlahy z dlaždic	0,00
-------------------------	------

781 - Dokončovací práce - obklady	0,00
-----------------------------------	------

783 - Dokončovací práce - nátěry	0,00
----------------------------------	------

784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00
--	------

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže	0,00
-----------------------	------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

0,00

VP - Vícepráce

0,00