

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

(dále jen „dodatek“)

uzavřený v souladu s § 100 odst. 1. zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, upravující po vzájemné dohodě Smlouvu o dílo uzavřenou dne 22.11.2023 (číslo smlouvy objednatele: 735/OD/2023) pro zakázku s názvem:

„Přestavba mycí linky trolejbusů v Teplicích“

uzavřená mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Teplice
Zastoupen na základě vnitřních předpisů: Ing. Milanem Slepíčkou, vedoucím odboru dopravy
Magistrátu města Teplice
sídlo: nám. Svobody 2, Teplice 415 95
IČ: 002 66 621
DIČ: CZ002 66 621
bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 226501/0100

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: Ing. Milan Slepíčka, vedoucí odboru dopravy
[redacted]

ve věcech technických: Bc. Šárka Marešová, vedoucí oddělení investic a realizací, [redacted]

kontaktní osoba objednatele: Petr Mareš, [redacted]

Zhotovitel: UniWel STAVBY spol. s r.o.
jednající/zastoupen: [redacted]
sídlo: Zemská 1894, 415 01 Teplice
IČ: 613 24 043
DIČ: CZ61324043
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú. 5037531369/0800
e-mail: [redacted]

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

ve věcech realizace a předání díla: [redacted]

zápis v OR (nebo ŽR) : vedený u Krajského soudu v Ústí nad Labem, C 6833

Na základě dohody obou smluvních stran se upravuje:

I. Úvodní ujednání

Po podpisu dodatku č. 3 byla prověřena dostupnost potřebných materiálů k celkovému provedení přeložky splaškové kanalizace. Z důvodu aktuálně plně probíhající stavební sezony je dostupnost potřebných materiálů 7-8 týdnů. Náhrada betonového potrubí za kameninové byl požadavek SČVK v průběhu stavebního řízení, který nebyl dodatečně zpracován do výkazu výměr. Z tohoto důvodu se mění čl. č. 6. Doba plnění.

Změna v Článku č. 6. – Doba plnění, bod 6.1.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu:

- Zahájení: ihned po předání a převzetí staveniště;
- Dokončení díla: do 13. 1. 2025.

V případě nevhodných klimatických podmínek nebo prodlení, které nebylo zaviněno ani z části zhotovitelem, je možné termín po předchozí vzájemné dohodě obou smluvních stran adekvátně prodloužit, a to o dobu po kterou nebylo možné z výše uvedených důvodů dílo realizovat.


Výslovně se v této souvislosti strany ujišťují, že ostatní ujednání uvedená v článku č. 6 – Doba plnění, jež nejsou dotčena tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1, 2,3 nedotčená tímto Dodatkem č. 4 Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
3. Tento dodatek byl uzavřen na základě usnesení Rady města č. 0649/24 ze dne 23.8.2024.
4. Všechny informace uvedené v Dodatku č. 4 jsou považovány za veřejné.
5. Tento Dodatek č. 4 Smlouvy o dílo je opatřen elektronickými podpisy.

Příloha: Změnový list č. 8


V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum:
2024.08.28
11:26:55 +02'00'

za objednatele:
Ing. Milan Slepíčka
vedoucí odboru dopravy
Magistrátu města Teplice

V Teplicích dne: viz. elektronický podpis


Datum: 2024.08.28
09:37:38 +02'00'

za zhotovitele:

jednatel společnosti