

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 04/2024/SM-VO

č. smlouvy zhotovitele: S25-036-0024

uzavřené dne 06.06.2024

(dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník dále jen "NOZ")

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
Nám. T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta
IČO: 00301493
DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech technických: Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku
Alena Sohlichová, DiS., vedoucí oddělení Odboru správy majetku

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: 27-2119050207/0100

Telefon: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

dále jen objednatel

2. SWIETELSKY stavební s.r.o.

Sídlo: Pražská třída 495/58, 370 04 České Budějovice

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Čes. Budějovicích, oddíl C, vložka 8032,

IČO: 480 35 599

DIČ: CZ 48035599

Zástupce ve věcech smluvních: Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný, na základě pověření

Fakturační a korespondenční adresa: Hodolanská 413/32, 779 00 Olomouc

Kontakt: [REDACTED]

E-mail: office-olomouc@swietelsky.cz

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 212269343/0300

Zástupce ve věcech technických: Ing. Petr Vyhliďal, [REDACTED]

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na doplnění čl. II. a změně čl. IV. smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II. Předmět smlouvy

Článek II. Předmět smlouvy se nově doplňuje o bod. 5. takto:

5. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede vícepráce zjištěné před zahájením stavby dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č.1:

Oprava povrchu komunikace úprava v těchto položkách:

- vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (obruby),
- příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů

- poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 (obruby)
- vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (frézování),
- příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
- poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do katalogu odpadu pod kódem 17 03 02 (asfaltový recyklát přímo z frézování),
- zkouška PAU pomocí výluhů
- poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu dle zkoušky PAU = T4 – kat. č. 17 03 01 asfalt s obsahem dehtu

Oprava povrchu komunikace úprava v těchto položkách:

- odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně,
- odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m³ strojně (pod obruby, šikminy výkopu),
- úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně (pod obruby, šikminy výkopu),
- podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl. 120 mm (pod obruby, šikminy výkopu),
- podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m² tl. 120 mm (pod obruby, šikminy výkopu)
- uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně – rozhrnutí, srovnání, hutnění (asfaltový recyklát přímo z frézování)
- vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km (výkopy),
- příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů
- vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km (dlažba a obruby),
- příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů,
- poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01 (dlažba a obruby)
- poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04 (výkopy),
- přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m

IV. Cena díla

V čl. IV. Cena díla se mění bod 1. takto:

1. Cena díla se dle přiloženého položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí dodatku č. 1, navyšuje o 741.635,16 Kč bez DPH, tj. 897.378,54 Kč včetně DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná takto:

Celkem bez DPH 2 503 635,16 Kč
DPH 21% 525 763,38 Kč

Celkem vč. DPH 3 029 398,54 Kč

Slovy:.. dvamilionypěstřtisícešestsetřicetpět korun českých šestnáct haléřů bez DPH

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 914/2024 – RM 31 ze dne 19.08.2024.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.


V Lipníku nad Bečvou dne 28-08-2024



Ing. Mjloslav Příkrýl
starosta
za objednatele

MĚSTO ①
751 31 LIPNÍK nad BEČVOU

V Olomouci dne 28-08-2024



Pavel Bohunský, DiS. a Vladimír Konečný
na základě pověření
za zhotovitele

SWIETEJSKY 232
stavební s.r.o.
Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
IČO: 450 35 599, DIČ: CZ48035599

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024050

Stavba: Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

KSO:
Místo: ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 05.08.2024

Zadavatel:
Město Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493
DIČ: CZ00301493

Uchazeč:
SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			741 635,16
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	741 635,16	155 743,38
	12,00%		
Cena s DPH v CZK			897 378,54

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

29-08-2024

28-08-2024

Datum a podpis:

Datum a podpis:

MĚSTO
751 31 LIPNÍK nad BEČVOU ①

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2024050

Stavba: Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Místo: ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

Datum: 05.08.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		741 635,16	897 378,55
2024050a	Oprava povrchu komunikace	500 767,99	605 929,27
2024050b	Oprava povrchu chodníku	240 867,17	291 449,28
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Objekt:

2024050a - Oprava povrchu komunikace

KSO:

Místo: ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 05.08.2024

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

00301493

DIČ:

CZ00301493

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				500 767,99
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	500 767,99	21,00%	105 161,28	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			605 929,27

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Objekt:

2024050a - Oprava povrchu komunikace

Místo:

ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

Datum:

05.08.2024

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

500 767,99

1 - Zemní práce

5 - Komunikace

8 - Trubní vedení

HSV - Práce a dodávky HSV

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

500 767,99

998 - Přesun hmot

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Objekt:

2024050a - Oprava povrchu komunikace

Místo: ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

Datum: 05.08.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

500 767,99

D	997	Přesun sutě					500 767,99
3	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	30,134	56,00	1 687,50
		skutečnost	231,8*0,205 (obruby)	t	47,519		
		dle smlouvy		t	17,385		
4	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	271,206	11,00	2 983,27
5	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	30,134	56,00	1 687,50
		skutečnost	231,8*0,205 (obruby)	t	47,519		
		dle smlouvy		t	17,385		
1	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	-196,940	33,00	-6 499,02
		skutečnost	895,18*0,256 (frézování)	t	229,166		
		dle smlouvy		t	196,940		
2	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	-1 772,460	2,00	-3 544,92
			196,94 * 9		1 772,460		
6	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	-196,940	11,00	-2 166,34
		skutečnost	asfaltový recyklát přímo z frézování; 895,18*0,256	t	229,166		
		dle smlouvy		t	196,940		
6	K	R	Zkouška PAU pomocí výluhu	kpl	1,000	5 500,00	5 500,00
6	K	997221875RT3	Poplatek za uložení na skládce nebezpečného odpadu dle zkoušek PAU = T4 - kat. č. 170301 Asfalt s obsahem dehtu.	t	120,000	4 176,00	501 120,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Objekt:

2024050b - Oprava povrchu chodníku

KSO:

Místo: ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

CC-CZ:

Datum: 05.08.2024

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

IČ:

00301493

DIČ:

CZ00301493

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

IČ:

48035599

DIČ:

CZ48035599

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				240 867,17
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
DPH základní	240 867,17	21,00%	50 582,11	
snížená	0,00	12,00%	0,00	
Cena s DPH		v CZK		291 449,28

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Objekt:

2024050b - Oprava povrchu chodníku

Místo:

ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

Datum:

05.08.2024

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč:

SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

240 867,17

HSV - Práce a dodávky HSV

240 867,17

1 - Zemní práce

95 362,80

5 - Komunikace pozemní

26 647,84

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

113 140,57

998 - Přesun hmot

5 715,96

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

N00 - Nepojmenované práce

N01 - Nepojmenovaný díl

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava povrchu komunikace a chodníku v ul. Na Horecku (spodní část), Lipník n.B.

Objekt:

2024050b - Oprava povrchu chodníku

Místo: ul. Na Horecku, Lipník nad Bečvou

Datum: 05.08.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant:

Uchazeč: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

240 867,17

D	HSV		Práce a dodávky HSV				240 867,17
D	1		Zemní práce				95 362,80
1	K	122211101	Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně	m3	59,317	556,00	32 980,30
		skutečnost	30 % z položky 122251102		59,317		
2	K	122251102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	197,724	311,00	61 492,04
		skutečnost	(517,786*0,40)+(231,8*0,15*0,12)+(241*0,15*0,12)+(25*0,1*0,12)+(109*0,05*0,12)+(231,8*0,3*0,12) (pod obruby, šikminy výkopu)				
		dle smlouvy		m3	27,200		
3	K	181912112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně	m2	148,410	6,00	890,46
		skutečnost	(231,8*0,15)+(241*0,15)+(25*0,1)+(109*0,05)+(231,8*0,3) (pod obruby, šikminy výkopu)				666,196
		dle smlouvy		m2	517,786		
D	5		Komunikace pozemní				26 647,84
4	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	666,196	150,00	99 929,40
		skutečnost	517,786+(231,8*0,15)+(241*0,15)+(25*0,1)+(109*0,05)+(231,8*0,3) (pod obruby, šikminy výkopu)				
4	K	564841011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 120 mm	m2	-666,196	150,00	-99 929,40
		skutečnost	517,786+(231,8*0,15)+(241*0,15)+(25*0,1)+(109*0,05)+(231,8*0,3) (pod obruby, šikminy výkopu)				
4	K	171111104	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných sypkých do násypů zhutněných ručně - rozhrnutí, srovnání, hutnění	m2	666,196	40,00	26 647,84
			asfaltový recyklát přímo z frézování				
D	997		Přesun sutě				113 140,57
5	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	334,506	56,00	18 732,32
		skutečnost	224,9092*1,7 (výkopy)	t	382,346		
		dle smlouvy		t	47,840		
6	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	3 010,551	10,00	30 105,51
7	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	134,518	56,00	7 533,00
		skutečnost	517,786*0,255 (dlažba)	t	132,035		
		skutečnost	340,5*0,205 (obruby)	t	69,803		
		dle smlouvy		t	67,320		
8	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	1 210,661	10,00	12 106,61
9	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	134,518	56,00	7 533,00
		skutečnost	517,786*0,255 (dlažba)	t	132,035		
		skutečnost	340,5*0,205 (obruby)	t	69,803		
		dle smlouvy		t	67,320		
10	K	997221655	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	334,506	111,00	37 130,13
		skutečnost	224,9092*1,7 (výkopy)	t	382,346		
		dle smlouvy		t	47,840		
D	998		Přesun hmot				5 715,96
11	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlážděným na vzdálenost do 50 m	t	173,211	33,00	5 715,96