

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku SoD č. Spr 1388/2024)č.: **ZL01****Stavba:** „KS Ostrava – úsporné LED o svícení v budově C“**Datum:****5.8.2024**

Předmět změny: Změna provádění díla změna typu svítidla

Dotčené místo: **Budova "C" Krajského soudu v Ostravě na ul. Sokolská třída 3100/14, 702 00 Ostrava**Odkaz na výkresy: *relevantní části PD přiloženy u kalkulačních listů jednotlivých změn*Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: *pro každou změnu zpracována samostatná kalkulace*

Odkaz na jinou část smlouvy: ---

Změna termínu dokončení stavby: **ANO**

Dopad do ceny díla dle SOD:

odpočet**-5 290,40 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

dodavatel, v reakci na stav objektu**Popis a odůvodnění změny:**

Popis: Změna typu svítidla S15 (40 ks) na typ svítidel S 15a, S 15b s ohledem na prostorové možnosti v rámci umístění svítidel.

Důvod: Z důvodu, že v některých prostorech budovy došlo k problémům při instalaci původně navržených svítidel, byla zhotovitelem navržena svítidla s minimalističtější provedením a stejným tvarem. Pro sklepní prostory byla vybrána ekonomičtější varianta svítidel. Požadované parametry úspor zůstanou touto výměnou nedotčeny. Původně navržené svítidlo bude s ohledem na výše uvedené nahrazeno z typu svítidla S 15 na S 15a, S 15b.

Výsledek: Změna rozsahu realizace díla dle uvedeného popisu s ohledem na zjištěný stav objektu při samotné realizaci díla.

Cena:

Přípočty: 66 920,00 Kč

Odpočty: -72 210,40 Kč

CENA CELKEM**-5 290,40 Kč**

(bez DPH)

DPH

-1 110,98

(DPH)

CENA VČ. DPH**-6 401,38 Kč**

(vč. DPH)

Přílohy: Krycí list
Rekapitulace změn
Specifikace změn

1

listů

1

listů

4

listů

Objednatel: XXXXXXXXXXPodpis
souhlas ANO

Datum:

Dodavatel: Mgr. Jiří Vrbický, MBA

souhlas ANO

Datum:

Rekapitulace změn stavby

Název stavby: „KS Ostrava – 1301 é LED osvětlení v budově C“	Cena dle SoD v Kč bez DPH: 1 561 737,99 Kč
Objednavatel: ČR - Krajský soud v Ostravě	Cena dle SOD + Dod. č. 1 v Kč bez DPH: 1 556 447,59 Kč
Zhotovitel: Hormen CE, a.s.	Cena dle SoD a Dod. V Kč vč. DPH 1 883 301,59 Kč

č.	Popis prací	Důvod změny	Výsledek provedení prací	Cena MP	Cena VP	Celková cena MP+VP	Celková cena stavby bez DPH
1	Změna typu svítidla S15 (40 ks)	Z důvodu, že v některých prostorech budovy došlo k problémům při instalaci původně navržených svítidel, byla zhotovitelem navržena svítidla s minimalističtější provedením a stejným tvarem. Pro sklepní prostory byla vybrána ekonomičtější varianta svítidel. Požadované parametry úspor zůstanou touto výměnou nedotčeny. Původně navržené svítidlo bude s ohledem na výše uvedené nahrazeno z typu svítidla S 15 na S 15a, S 15b.	Výměna navrženého svítidla na níže uvedené dva typy svítidel s ohledem na umístění v dotčených prostorech.	-72 210,40 Kč	0,00 Kč	-72 210,40 Kč	1 489 527,59 Kč
2	Nové svítidlo typ S 15a (36 ks)	Z důvodu, že v některých prostorech budovy došlo k problémům při instalaci původně navržených svítidel, byla zhotovitelem navržena svítidla s minimalističtější provedením a stejným tvarem. Pro sklepní prostory byla vybrána ekonomičtější varianta svítidel. Požadované parametry úspor zůstanou touto výměnou nedotčeny. Původně navržené svítidlo bude s ohledem na výše uvedené nahrazeno z typu svítidla S 15 na S 15a.	Výměna navrženého svítidla z S 15 na S 15a a to ve všech prostorech 1.NP - 5.NP budovy "C"	0,00 Kč	63 000,00 Kč	63 000,00 Kč	1 552 527,59 Kč
3	Nové svítidlo typ S 15b (4 ks)	Z důvodu, že v některých prostorech budovy došlo k problémům při instalaci původně navržených svítidel, byla zhotovitelem navržena svítidla s minimalističtější provedením a stejným tvarem. Pro sklepní prostory byla vybrána ekonomičtější varianta svítidel. Požadované parametry úspor zůstanou touto výměnou nedotčeny. Původně navržené svítidlo bude s ohledem na výše uvedené nahrazeno z typu svítidla S 15 na S 15b.	Výměna navrženého svítidla z S 15 na S 15 b a to v prostoru 1.PP budovy "C"	0,00 Kč	3 920,00 Kč	3 920,00 Kč	1 556 447,59 Kč
CELKEM				-72 210,40 Kč	66 920,00 Kč	-5 290,40 Kč	1 556 447,59 Kč