

DODATEK č. 4 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 1 (ŘSD s. p.): 06EU-005959;
číslo smlouvy objednatele 2 (statutární město Plzeň): 2023/002319/4;
číslo smlouvy objednatele 3 (VODÁRNA PLZEŇ a.s.): S2023/00309/00;
číslo smlouvy zhotovitele: 003/23/0462/I

Níže uvedené dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany

Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn: A 80478, vedeného u Městského soudu v Praze
zastoupené

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel 1“)

a

statutární město Plzeň

se sídlem náměstí Republiky 1/1, 301 00 Plzeň

IČO: 00075370, DIČ: CZ00075370

zastoupené Bc. Taťanou Kicovou, pověřenou vedením Odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, 306 32 Plzeň

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel 2“)

a

VODÁRNA PLZEŇ a.s.

se sídlem Malostranská 143/2, 326 00 Plzeň

IČO, DIČ: 25205625, CZ25205625

zastoupená

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen „objednatel 3“)

(objednatel 1, objednatel 2 a objednatel 3 dále společně jen „objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924
zastoupená

bankovní spojení:

Korespondenční adresa:

EUROVIA CZ a.s., závod Plzeň, Lobežská 74, 326 00 Plzeň

Kontaktní osoba ve věcech smluvních:Kontaktní osoba ve věcech technických:

.

(dále jen „**dodavatel**“ nebo „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“, jednotlivě také jako „**smluvní strana**“)

tento

dodatek č. 4

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem
I/20 Plzeň, Jasmínová,
evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 111 0007.55823
(dále jen „dodatek č. 4“).

I.**Předmět dodatku č. 4**

1.1.

1.2. V průběhu provádění díla byla zjištěna nutnost provedení některých prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, přičemž v návaznosti na to některé práce nebylo nutné provést.

1.3. Smluvní strany se dohodly, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve změnovém listu č. 3/MP, 4/MP, 5/MP, 6/MP, 7/MP, 8/MP, 10/VP a 11/VP, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 4 a jsou jeho nedílnou součástí (dále jen „Změnové listy“). Smluvní strany prohlašují, že Změnové listy považují za jasné, srozumitelné a proveditelné.

1.4. Cena za dílo realizované na základě smlouvy ve znění Dodatku č. 4 v souvislosti s přijetím Změnových listů se mění pouze pro objednatele 2 a objednatele 3. Cena za dílo pro objednatele 1 zůstává beze změny. Uvedené změny závazku ze Smlouvy nejsou změnou podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ.

1.5. Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo dle smlouvy ve znění všech jejích dodatků se mění takto:

Cena díla dle smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1–3:

I/20 Plzeň, Jasmínová	Cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.2 v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.2 v Kč včetně DPH
ŘSD s. p.	24 990 404,87	5 247 985,02	30 238 389,89
statutární město Plzeň	11 050 079,22	2 320 516,64	13 370 595,86
VODÁRNA PLZEŇ a.s.	14 506 651,67	3 046 396,85	17 553 048,52
Celková nabídková cena včetně Dodatku č. 2	50 547 135,76	10 614 898,51	61 162 034,27

Změna ceny díla dle dodatku č. 4:

I/20 Plzeň, Jasmínová	Změna ceny v Kč bez DPH	DPH 21 %	Změna ceny v Kč včetně DPH
ŘSD s. p.	0	0	0
statutární město Plzeň	59 165,19	12 424,69	71 589,88
VODÁRNA PLZEŇ a.s.	463,60	97,36	560,96
Celková změna ceny v Kč	59 628,79	12 522,05	72 150,84

Nová cena díla uzavřením dodatku č. 4:

I/20 Plzeň, Jasmínová	Cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.4 v Kč bez DPH	DPH 21 %	Cena dle Smlouvy o dílo včetně Dodatku č.4 v Kč včetně DPH
ŘSD s. p.	24 990 404,87	5 247 985,02	30 238 389,89
statutární město Plzeň	11 109 244,41	2 332 941,33	13 442 185,74
VODÁRNA PLZEŇ a.s.	14 507 115,27	3 046 494,21	17 553 609,48
Celková nabídková cena včetně Dodatku č. 4	50 606 764,55	10 627 420,56	61 234 185,11

1.6. Ostatní ujednání tímto dodatkem č. 4 nedotčená zůstávají nadále v platnosti.

II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 4 byl sepsán a uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
- 2.2. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž všechny smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
- 2.3. Dodatek č. 4 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, všemi smluvní stranami a účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 4 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel 1.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 4 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Plzni dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.09
07:14:53 +02'00'

.....
Ředitelství silnic a dálnic s. p.

.....
EUROVIA CZ a.s.

Digitálně
podepsal

Datum: 2024.08.14
12:36:03 +02'00'

.....
statutární město Plzeň

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.20
15:32:45 +02'00'

.....
VODÁRNA PLZEŇ a.s.

Datum: 28.08.2024 13:05:23 +02:00
 Digitálně podepsal:

PŘÍLOHA KE ZMĚNOVÉMU LISTU 11/VP

Stavba 2020-39 I/20 PLZEN, JASMINOVA
 číslo a název SO SO 151 Dopravně inženýrská opatření
 číslo a název rozpočtu: SO 151 Dopravně inženýrská opatření

Por. č. pol.	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
						jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	
0			Všeobecné konstrukce a práce					
1	02720	a	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Zajištění všech potřebných stanovení přechodné úpravy provozu a povolení uzavírky na předmětný úsek komunikace od příslušného silničního správního úřadu/úřadů včetně projednání s dotčenými orgány. původní množství dle dělení mezi investory: 0,251663278511349 Nové množství: 0,252 Rozdíl množství: 0,000336721488650993	KPL	0,000336721488650993			
2	02720	b	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Používání veškerých zařízení (přechodné DZ vč. VDZ, zneplatnění stávajících DZ, řízení dopravy pracovníky příslušně poučenými apod.) v rámci všech opatření (včetně MTZ a DMTZ) po celou dobu trvání stavby. Retroreflexní materiál min. třídy RA2 dle ČSN EN 12899-1 Jednotlivá opatření viz PD (Technická zpráva a grafické přílohy SO 151). Položka zahrnuje povinnou kontrolu veškerých zařízení min. 1x denně po celou dobu trvání přechodné úpravy a bezprostřední napravení případných nedostatků oproti rozhodnutí kompetentního orgánu a všem legislativním požadavkům jakož i požadavkům zadavatele. původní množství dle dělení mezi investory: 0,251663278511349 Nové množství: 0,252 Rozdíl množství: 0,000336721488650993	KPL	0,000336721488650993			
0			Všeobecné konstrukce a práce				89,17	
C e l k e m z a z m ě n u								89,17