



SD 177/2017

Účet vedený u [redacted]  
[redacted]  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

## DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 14.09.2016

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s. p. o.**

IČO: 720 48 972

DIČ: CZ72048972

se sídlem: Kladruby nad Labem 1, PSČ: 533 14

jednající: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

dále jen „objednatel“

a

**Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.**

IČO: 676 11 591

DIČ: [redacted]

se sídlem: [redacted]

dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento

### Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

Článek I. odstavec 1. v původním znění:

#### Článek I. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést řádně, včas, ve sjednané kvalitě, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – prováděcí projektovou dokumentaci s názvem „Revitalizace zeleně parku Mošnice a alejí v areálu Hřebčína Kladruby nad Labem vč. související inženýrské činnosti (zajištění všech rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů státní správy) na revitalizaci parku Mošnice a obnovu ovocných alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem (dále jen „dílo“).

**se dohodly smluvní strany nahradit novým odstavcem v tomto znění:**

#### Článek I. Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel se touto smlouvou o dílo zavazuje provést řádně, včas, ve sjednané kvalitě, na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo – prováděcí projektovou dokumentaci s názvem „Revitalizace zeleně parku Mošnice a alejí v areálu Hřebčína Kladruby nad Labem

vč. související inženýrské činnosti (zajištění všech rozhodnutí a závazných stanovisek orgánů státní správy) na revitalizaci parku Mošnice, obnovu ovocných alejí v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem a řešení vegetačního doprovodu hospodářských budov u objektů stodoly u Miláčku SO 01, ocelokolny SO 03 a stodoly u Josefova SO 04 (dále jen „dílo“).

*Článek III. odstavec 1. v původním znění:*

**Článek III.  
Doba a místo plnění a předání díla**

**Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy**

**Termín předání díla: do 140 dnů ode dne zahájení**

**se dohody smluvní strany nahradit novým odstavcem v tomto znění:**

**Termín zahájení díla: dnem podpisu smlouvy**

**Termín předání díla: do 140 dnů ode dne zahájení**

**Termín předání díla v části návrh řešení vegetačního doprovodu hospodářských budov u objektů stodoly u Miláčku SO 01, ocelokolny SO 03 a stodoly u Josefova SO 04: do 30.06.2017.**

*Článek IV. odstavec 1. a 7. v původním znění:*

**Článek IV.  
Cena a platební podmínky**

*Za realizaci díla dle této smlouvy je stanovena cena ve výši*

*298.500,- Kč bez DPH,*

*DPH 21% ve výši 62.685,- Kč*

*celkem vč. DPH ve výši 361.185,- Kč.*

*Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel po řádném a včasném předání a převzetí řádně a včas provedeného díla. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.*

**se dohody smluvní strany nahradit novými odstavci v tomto znění:**

**Článek IV.  
Cena a platební podmínky**

*Za realizaci díla dle této smlouvy je stanovena cena ve výši*

326.500,- Kč bez DPH,

DPH 21% ve výši 68.565,- Kč

celkem vč. DPH ve výši 395.065,- Kč.

Smluvní cenu vyúčtuje zhotovitel po řádném a včasném předání a převzetí řádně a včas provedeného díla či jeho části. Daňový doklad bude vystaven na základě předávacího protokolu podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit přílohu faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podepsání předávacího protokolu oběma smluvními stranami.

Ostatní ujednání z výše uvedené smlouvy zůstávají i nadále v platnosti. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem tohoto dodatku, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, nebyl ujednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují své vlastnoruční podpisy.

V Kladrubech nad Labem dne

13.6.2017

v VALEČICE dne 12.6.2017



za objednatele  
Ing. Jiří Machek, ředitel



Ing. Přemysl Krejčířík, Ph.D.

