

**Dodatek č.1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ  
č. S180/2023/0087/OIV, S980/2023/0008/OIV**

na výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP  
při realizaci stavebních prací  
**„Vratislavova 68/19 - výměna oken a oprava fasády“**  
uzavřená dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

**Městská část Praha 2**

se sídlem: nám. Míru 600/20, 120 39 Praha 2,  
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Jan Korseska, místostarosta  
IČ: 00063461  
DIČ: CZ00063461  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Praha 2  
č. účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Příkazce**“)  
na straně jedné

a

**AUSTIS stavební s.r.o.**

se sídlem: K Austisu 680, 154 00 Praha 5 - Slivenec  
osoba oprávněná ke smluvnímu jednání: Ing. Petr Alexander, jednatel společnosti  
IČ: 28184343  
DIČ: CZ 28184343  
bankovní spojení: Unicredit Bank Czech Republic a.s.  
č. účtu: [REDACTED]  
tel.: [REDACTED]

(dále jen „**Příkazník**“)  
na straně druhé

(společně též „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na následujících smluvních podmínkách této příkazní smlouvy (dále jen „Smlouva“):

**Článek I. VÝZNAM A ÚČEL DODATKU**

- 1.1 Dne 14. 6. 2023 uzavřel Příkazce s Příkazníkem Příkazní smlouvu, jejímž předmětem je závazek příkazníka provádět pro příkazce technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě (dále jen „koordinátor“), pro splnění podmínky § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen zákon BOZP) na stavbě s názvem „**Vratislavova 68/19 - výměna oken a oprava fasády**“.
- 1.2 V průběhu realizace předmětu díla - stavby s názvem „**Vratislavova 68/19 - výměna oken a oprava fasády**“ došlo k realizaci stavebních prací nad rámec uzavřené smlouvy o dílo a současně došlo k prodloužení termínu ukončení realizace prací celkem o 5 měsíců, tj. celková doba pro dokončení realizace díla je 13 měsíců od zahájení realizace díla. Ukončení realizace díla objednatel předpokládá do 31. 8. 2024.

1.3 Vzhledem k prodloužení termínu ukončení realizace díla je nutné prodloužit dobu výkonu činnosti příkazníka z maximálně uzavřených **8 měsíců** na **13 měsíců**. Výkon činnosti příkazníka je nezbytný pro řádné dokončení díla.

1.4 Na základě výše uvedeného se smluvní strany vzájemně dohodly na změně **čl. III. Odměna a platební podmínky**, který nyní, zní takto:

### **Článek III. Odměna a platební podmínky**

	<b>Kč bez DPH</b>	<b>DPH v sazbě 21 %</b>	<b>Kč vč. DPH</b>
TDS a BOZP „Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“ - OPRAVY	642 000,-	134 820,-	776 820,-
TDS a BOZP „Václavská 14 - stavební úpravy volné bytové jednotky č. 22“ - INVESTICE	312 000,-	65 520,-	377 520,-
celková cena ve znění dodatku č. 1	<b>954 000,-</b>	<b>200 340,-</b>	<b>1 154 340,-</b>

Celková cena za činnost příkazníka se navyšuje o 330 000,- Kč bez DPH, tj. 399 300,- Kč vč. DPH

### **Článek II. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Dodatek se vyhotovuje ve třech výtiscích, z nichž dva obdrží příkazce a jeden příkazník.

V Praze dne:

.....

Ing. Petr Grametbauer  
vedoucí odboru majetku a investic

.....

Ing. Petr Alexander  
jednatel společnosti

Za OP: Mgr. Jan Bureš