

DODATEK Č. 1

k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru stavebníka

uzavřený podle ustanovení § 1746 odst. 2 ve spojení s ustanovením § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

SMLOVNÍ STRANY

Česká republika - Okresní soud Praha-západ

se sídlem: Karmelitská 19/377, 118 15 Praha 1
zastoupen: JUDr. Dana Smitková, předsedkyně soudu
IČO: 00024589

(dále jen „Příkazce“ na straně jedné)

a

VA stavební s.r.o.

se sídlem: Rybná 716/24, 110 00, Praha 1
zastoupena: Ing. Václavem Holým, jednatelem
IČO: 29155703
DIČ: CZ29155703
zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 204844

(dále jen „Příkazník“ na straně druhé)

(Příkazce a Příkazník jsou dále označováni jednotlivě též jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“)

I. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 5. 12. 2023 Příkazní smlouvu na výkon technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby „Okresní soud Praha-západ – optimalizace prostoru – II. etapa (dále jen „Příkazní smlouva“).
2. Smluvní strany se uzavřením tohoto Dodatku č. 1 dohodly na následující změně Příkazní smlouvy.

II. Předmět dodatku

1. Článek IV. Odměna, odst. 1, se mění takto:
Za obstarání Záležitosti se Příkazce zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu ve výši 239.580,- Kč (slovy: dvě stě třicet devět tisíc pět set osmdesát korun českých). Součástí odměny je DPH účtovaná ve výši dle příslušných právních předpisů (dále jen „Odměna“). Sjednaná Odměna je konečná a zahrnuje veškeré související náklady Příkazníka.
2. Článek IV. Odměna Příkazníka, odst. 2, se mění takto:

Rozpis odměny:

Odměna bez DPH:	198 000 Kč
DPH (21%):	41 580 Kč
Odměna s DPH:	239 580 Kč

3. Původní odměna podle Příkazní smlouvy:

Odměna bez DPH:	118 000 Kč
DPH (21%):	24 780 Kč
Odměna s DPH:	142 780 Kč

Vícepráce dle Dodatku 1:

Odměna bez DPH:	80 000 Kč
DPH (21%):	16 800 Kč
Odměna s DPH:	96 800 Kč

Potřeba víceprací vznikla proto, že došlo k vícepracím v rámci stavebních prací na projektu Optimalizace prostoru II. etapa. V souvislosti s tím se prodloužila doba realizace stavby a tím i potřebná doba technického dozoru stavebníka.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání Příkazní smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají beze změny
2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Příkazní smlouvy.
3. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží příkazce a dva příkazník; nebo v jednom elektronickém vyhotovení
4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou. Smluvní strany berou na vědomí, že pro účinnost tohoto Dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Dodatek v registru uveřejní příkazce.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle a souhlas stvrzují svými podpisy.

Příkazce:

Příkazník:

V Praze, dne

V Praze, dne

JUDr. Dana
Smitková

Digitálně podepsal
JUDr. Dana Smitková
Datum: 2024.08.28
11:22:18 +02'00'

.....
JUDr. Dana Smitková
předsedkyně soudu
Okresní soud Praha-západ

Václav
Holý

Digitálně podepsal
Václav Holý
Datum: 2024.08.28
19:35:40 +02'00'

.....
Ing. Václav Holý
jednatel
VA stavební s.r.o.