



Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1
tel.: +420 224 403 110, e-mail: info@ds.cz
www.ds.cz

DIPLOMATICKÝ SERVIS

číslo smlouvy / dodatku

33 / 120 / 24 - 2

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 33/120/24

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2001 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech administrativních
a technických:

technický dozor stavby:

autorský dozor:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

ID datové schránky:

Osoby oprávněné k jednání
ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

Diplomatický servis, příspěvková organizace

Václavské náměstí 816/49, 111 21 Praha 1

RNDr. Vladimírem Zavázalem, CSc.

00000175

CZ00000175

RNDr. Vladimír Zavázal, CSc.
ředitel DS

Bc. Michal Smejkal

[redacted] Karviná [redacted]

Bc. Michal Smejkal

02835002

514csfd

Bc. Michal Smejkal

Bc. Michal Smejkal

I.

Předmětem tohoto dodatku č. 2 je změna smlouvy o dílo č. 33/120/24 ze dne 27.6.2024 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 5.8.2024 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění zakázky s názvem „Valdštejnská 8, Praha 1 - Oprava parket v 1.NP a 2.NP - realizace“, a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce.

Vícepráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí hospodáře nemohl předvídat a vychází z nutnosti změn v provedení díla, týkajících se v přidání 3 místností. Dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního záměru.

II.

Dle čl. II. odstavců 3, 4 Smlouvy se objednatel se zhotovitelem dohodli, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce specifikované v příloze tohoto dodatku - změnovém listu číslo 2.

V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listě rozpočtu, se čl. II. odst. 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:

Cena předmětu smlouvy, tj. za zhotovení díla v rozsahu čl. I. této smlouvy je dojednána dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších předpisů a na základě odsouhlaseného změnového listu číslo 2 rozpočtu. Smluvní strany se dohodly na ceně v celkové výši:

600 880,73 Kč bez DPH

(slovy: šest set tisíc osm set osmdesát korun sedmdesát tři haléřů českých)

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž zhotovitel po podpisu obdrží jedno vyhotovení a čtyři vyhotovení si ponechá objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Příloha: změnový list č. 2

V Praze dne 27-09-2024

.....
[Redacted signature]

27-09-2024
V Praze dne

[Redacted signature]



ZMĚNOVÝ LIST č. 2

NÁZEV AKCE: Valdštejnská 8, Praha 1 - Oprava parket v LNP a ZNP - realizace
SOD č.: 33/120/24
SZ č.: 621

Pol.	X	Předmět návrhu	Hodnota návrhu
		PŮVODNÍ CENA	475 340,23 Kč
		VÍCEPRÁCE (+)	97 410,00 Kč
		MÉNĚPRÁCE (-)	
1		ZMĚNA CENY DÍLA (*kalkulace v příloze)	97 410,00 Kč
		ZMĚNA CENY DÍLA (%)	20,49%
2		ZMĚNA TERMÍNU ZKOTOVENÍ DÍLA - NOVÉ DATUM PLNĚNÍ	
		PŮVODNÍ DATUM PLNĚNÍ	01.09.2024
3		DALŠÍ ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SOD	
		POPIS ZMĚN A ODŮVODNĚNÍ	
1		na základě požadavku nájemce byty doplněny 3 místnostmi o ploše 85m2 pro renovaci parket	
2			
3			
		ZÁSTUPCE NAVRHOVATELE (jméno, funkce)	Datum, podpis:
		Bc. Michal Smejkal - majitel firmy	Michal Smejkal
		VYHODNĚNÍ (souhlas / nesouhlas)	souhlas
A		AD - autorský dozor (jméno):	
B		YDS - technický dozor staveb	
C		Zástupce DS ze SOD ve věci:	

Přílohy:

1/ Kalkulace k návrhu změny ceny díla ze dne 28.7.2024, zpracoval: Bc. Michal Smejkal

Cenová nabídka NB240061

Závazek:

c. Michal Smejkal

Karviná

IČ: 02835002

Objednatel:

Diplomatický servis

Václavské náměstí 816/49

11000 Praha

IČ: 00000175

DIČ: CZ00000175

E-mail:

Tel.:

Obsah: 85 m2**Obvod: 52 bm**

Popis	Cena/j.	j.	Počet j.	Celkem bez DPH
Čištění spár (co půjde)	180.00 Kč	m2	85.000	15300.00 Kč
Renovace podlahových lišt - demontáž, případná výměna, zpětná montáž, napuštění olejem, leštění	180.00 Kč	bm	52.000	9360.00 Kč
Renovace stávajících parket - očištění, 3x broušení, tmelení, vysávání, napuštění tvrdým voskovým olejem, leštění, vč. případné výměny poškozených parket	750.00 Kč	m2	85.000	63750.00 Kč
Provozní vlivy	9000.00 Kč	ks	1.000	9000.00 Kč
CELKEM BEZ DPH				97410.00 Kč
CELKEM S DPH				117886.10 Kč