

DODATEK Č.10

KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Modernizace trati Hradec Králové -
Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice
- Rosice nad Labem - Stéblová“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-1157/2021

č.j. D10 : 7821/2024-SŽ-SSV-ÚŘ

ISPROFOND: 5533520003

a

Účastníci společnosti s názvem „**Rosice – Stéblová, Skanska + EŽ**“ založené smlouvou o společnosti ze dne 5. 1. 2021:

Společník 1 nebo Správce:

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, Karlín, 186 00 Praha 8

IČO: 262 71 303, DIČ: CZ699004845

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904 bank.
spojení: xxx

zastoupená: Ing. Michalem Jurkou, generálním ředitelem,
Ing. Alešem Krupkou, výkonným ředitelem divize Inženýrské stavitelství

a



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Společník 2 nebo Další společník:

Elektrizace železnic Praha a.s.

se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000

IČO: 471 15 921, DIČ: CZ47115921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 1809

zastoupená: Ing. Ludkem Valtrem, předsedou představenstva a

Ing. Martinem Janovským, místopředsedou představenstva

Korespondenční adresa:

Skanska a.s., závod Železniční stavitelství, Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8- Karlín

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy za Skanska a.s.: **27368/29/21 D10**

číslo smlouvy za Elektrizace železnic Praha a.s.: **11/21-OZ/SOD**

**uzavřely tento Dodatek č.10 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“)
takto:**

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany deklarují, že v souladu s Pod-článkem 13.8 [Úpravy v důsledku změn nákladů] Obchodních podmínek vznikl Zhotoviteli nárok na zaplacení částky v celkové výši 133 277 936,68 Kč, a to v důsledku změn nákladů za práce provedené v roce 2022, za práce provedené v roce 2023 vč. prací provedených dle ZL stavby č. 4,6,9,10,11,13,20,21 tak, jak je uvedeno Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 10 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023 základní rozpočet- práce provedené v roce 2023“, v Příloze č.2 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023 základní rozpočet – práce provedené 2/2022 – 12/2022“, v Příloze č.3 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy – práce provedené v 02/2022-12/2022“ a v Příloze č.4 „Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy – práce provedené v roce 2023“.
- 1.2 Současně je v rámci Dodatku č.10 na Cenu Díla započten dobropis ve výši – 634 649,31 Kč bez DPH, vzniklý z nesprávného vyúčtování úpravy cen v důsledku změn nákladů za rok 2022. Dobropis vyúčtované úpravy cen v důsledku změn nákladů za r.2022 je Přílohou č.5 tohoto Dodatku.
- 1.3 S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně Smluvní ceny takto:

Smluvní cena dle Smlouvy po Dodatku č. 9 bez DPH:	2 862 270 441,66 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů r.2023 bez DPH:	+ 118 871 332,78 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů r.2022 bez DPH	+ 12 203 279,85 Kč
Zvýšení Smluvní ceny v důsledku změn nákladů dle ZL č. 4,6,9,10,11,13,20,21 :	+ 2 837 973,36 Kč
Dobropis nesprávně vyúčtované úpravy cen v důsledku změn nákladů za r.2022	- 634 649,31 Kč

Smluvní cena dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 10 bez DPH: 2 995 548 378,34 Kč

Rekapitulace ceny ve znění Dodatku č.10 je přílohou č.6 tohoto Dodatku.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto Dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky v jednom vyhotovení a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.4 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č.6 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku:
- Příloha č.1: Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023 základní rozpočet- práce provedené v roce 2023
 - Příloha č.2: Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023 základní rozpočet – práce provedené 2/2022 – 12/2022
 - Příloha č.3: Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy – práce provedené v 02/2022-12/2022“
 - Příloha č.4: Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy – práce provedené v roce 2023
 - Příloha č.5: Dobropis vyúčtované úpravy cen v důsledku změn nákladů za r.2022
 - Příloha č.6 (Příloha č.1 Smlouvy): Rekapitulace ceny dle Dodatku č.10

Za Objednatele V Praze 28.8.2024

Za Zhotovitele V Praze 12.8.2024

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Michal Jurka
generální ředitel, Skanska a.s.

.....12.8.2024.....

Ing. Aleš Krupka
výkonný ředitel divize IS, Skanska a.s.

.....5.8.2024.....

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

.....5.8.2024.....

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva,
Elektrizace železnic Praha a.s.

Příloha č. 1

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023 základní rozpočet- práce provedené
v roce 2023**



6.12.1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 základní rozpočet - práce provedené v roce 2023

Stavba: Modernizace trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice–Rosice nad Labem–Stěblová

Položka	Částka k valorizaci	Valorizace 2023
PS 30-21-01 - Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	2 742 513,80	529 030,91
PS 31-21-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení (SZZ)	63 383 591,98	12 226 694,89
PS 31-22-01 - ŽST Pardubice-Rosice n. L., místní kabelizace	4 679 876,24	902 748,13
PS 31-22-03 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač	846 830,83	163 353,67
PS 31-22-04 - ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, kamerový systém	2 506 282,54	483 461,90
PS 31-22-05 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS	368 399,35	71 064,23
PS 31-22-06 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující	5 230 536,40	1 008 970,47
PS 31-22-07 - ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, TRS, MRS	2 656 118,26	512 365,21
PS 31-22-08 - ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, sdělovací zařízení	76 737,61	14 802,68
PS 32-21-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, rozhlasové zařízení	5 724 872,90	1 104 327,96
PS 32-22-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, informační systém pro cestující	41 230,59	7 953,38
PS 32-22-03 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, informační systém pro cestující	2 639 973,48	509 250,88
PS 32-22-04 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec, rozhlasové zařízení	205 326,76	39 607,53
PS 32-22-05 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec, informační systém pro cestující	2 640 532,50	509 358,72
PS 32-22-06 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, kamerový systém na železničních přejezdech	973 523,48	187 792,68
PS 32-23-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, TTS 22kV, technologie	234 414,14	45 218,49
PS 32-23-03 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová Obec, TTS 22kV, technologie	193 208,55	37 269,93
PS 33-21-01 - ŽST Stěblová, úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)	3 417 697,36	659 273,82
PS 33-22-01 - ŽST Stěblová, místní kabelizace	13 172,18	2 540,91
PS 34-21-01 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	22 826 789,05	4 403 287,61
PS 34-22-01 - Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., trubky HDPE a TK	9 889 235,16	1 907 633,46
PS 99-21-01 - CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	3 904 051,83	753 091,60
PS 99-22-01 - Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová, přenosový systém a TDS	14 939 974,98	2 881 921,17
PS 99-22-02 - Pardubice-Rosice nad Labem – Stěblová, DDTS ŽDC	10 250 139,50	1 977 251,91
SO 30-31-01 - Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	10 279 192,34	1 982 856,20
SO 30-31-11 - Pardubice hl.n. - Pardubice Rosice n.L., železniční spodek	4 159 917,14	802 448,02
SO 30-34-72 - Pardubice hl. n. Pardubice-Rosice nad Labem,opěrná zeď v km 2,051-2,106 vlevo	373 804,19	72 106,83
SO 31-31-01.01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava GPK	2 670 813,40	515 199,90
SO 31-31-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	82 480 938,25	15 910 572,99
SO 31-31-03 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice, železniční svršek	305 153,74	58 864,16
SO 31-31-11 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	10 147 864,88	1 957 523,14
SO 31-32-02 - ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1	43 415,63	8 374,88
SO 31-32-03 - ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.2	4 658,93	899,71
SO 31-34-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes řeku Labe	210 951 533,81	40 692 550,87
SO 31-34-02 - ŽST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 - podchod pro cestující	171 345,00	33 052,45
SO 31-34-03 - ŽST. Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677 přes Brozanský potok	55 271,50	10 661,87
SO 31-34-21 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960 přes vodoteč	1 669 631,50	322 071,92
SO 31-36-02 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění podchodu v km 2,769	40 715,85	7 854,09
SO 31-36-03 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, dešťová kanalizace pro nový provozní objekt Správy železnic v km 2,769	2 431,00	468,94
SO 31-36-04 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění zastřešení nástupišť	681 815,65	131 522,24
SO 31-36-11 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu LT DN 200 VaK Pardubice v žkm 2,508	575 204,76	110 957,00
SO 31-38-04 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, přístupová komunikace k novému technologickému objektu	341 883,36	65 949,30
SO 31-39-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod	25 896,25	4 995,39
SO 31-51-02 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt	305 611,36	58 952,43
SO 31-51-04 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 4,232	10 709,00	2 065,77
SO 31-52-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1	5 179 355,68	999 097,71
SO 31-52-02 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2	152 012,85	29 323,28
SO 31-54-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém	91 405,84	17 632,19
SO 31-55-02 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice traťové stanice	521 487,68	100 594,97
SO 31-61-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	58 413 388,58	11 267 942,66
SO 31-64-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	1 355 628,73	261 500,78
SO 31-66-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvodny nn a osvětlení	9 900 467,56	1 909 800,19
SO 31-66-02 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, DOÚO	2 074 703,81	400 210,36
SO 31-66-04 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. Km 2,184 přes řeku Labe, osvětlení konstrukce	1 045 741,57	201 723,55
SO 31-67-01 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	1 943 182,07	374 839,82
SO 32-31-01.01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční svršek, následná úprava GPK	2 180 766,27	420 671,74
SO 32-31-11 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční spodek	1 057 014,00	203 898,00
SO 32-34-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km 4,800 - podchod pro cestující a přechod pro pěší	52 143,79	10 058,54
SO 32-34-03 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km 6,215 přes vodoteč	100 005,36	19 291,03
SO 32-34-04 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km 8,176 přes Velkou strouhu	20 632,26	3 979,96
SO 32-34-05 - Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, silniční propustek přes přítok Hledkovského potoka	1 375 370,47	265 308,96
SO 32-36-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka jednotné kanalizace 2 x DN 600 VaK Pardubice v žkm 2,508	2 121,60	409,26
SO 32-36-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, odvodnění podchodu v km 4,800	3 033,89	585,24
SO 32-36-11 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu LT DN 400 VaK Pardubice v žkm 4,5	2 140 661,76	412 933,65
SO 32-36-12 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE d.315 VaK Pardubice v žkm 5,291	29 904,83	5 768,64
SO 32-36-13 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu OC DN 500 VaK Pardubice v žkm 5,4	67 335,41	12 989,00
SO 32-38-02 - Pard-Rosice n. L. - Stěblová, zast. Par.-Semtlín, přístupové kom. na nást. část St. m. Pardubice	240 989,86	46 486,94
SO 32-38-05 - Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová, příst.kom. za rušený přejezd ev. km 5,953, část Správa železnic	5 751 241,90	1 109 414,56
SO 32-38-06 - Pardubice-Rosice n.L. - Stěblová, příst. kom. za rušený přejezd ev. km 5,953, část obec Srch	2 180 739,43	420 664,64
SO 32-40-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 4,811 - 5,258 vlevo	1 100 205,18	212 229,58
SO 32-51-01 - Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	1 052 216,15	202 972,50
SO 32-51-02 - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 8,295	10 709,00	2 065,77
SO 32-51-03 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec, základy TTS	21 845,05	4 213,91
SO 32-51-04 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, základy TTS	21 845,05	4 213,91
SO 32-52-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, přístřešky na nástupištích	23 240,75	4 483,14
SO 32-52-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, zastřešení výstupů z podchodu	2 859 612,42	551 619,24
SO 32-52-03 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec, přístřešky na nástupištích	44 174,62	8 521,28
SO 32-55-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, demolice technologického objektu	417 709,18	80 576,10
SO 32-61-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, trakční vedení	3 155 997,73	608 791,96
SO 32-61-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava připojení napájecího vedení	355 163,96	68 511,13
SO 32-61-03 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava připojení zpětného vedení	815 016,44	157 216,67
SO 32-66-01 - Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v km 4,232	7 100,04	1 369,60
SO 32-66-02 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, zastávka Pardubice-Semtlín, venkovní osvětlení a rozvod	137 576,31	26 538,47
SO 32-66-05 - ŽST Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, zastávka Stěblová obec, venkovní osvětlení a rozvod	19 761,54	3 812,00
SO 32-66-06 - Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v km 8,302	6 274,45	1 210,34
SO 32-66-07 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava dálkového ovládání úsekových odp.	4 619 173,63	891 038,59
SO 32-66-08 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava návěstí pro elektrický provoz	377 605,59	72 840,12
SO 32-66-09 - Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, magistralní rozvod 22kV Správa železnic	2 983 196,86	575 458,67
SO 32-67-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ukolejnění vodivých konstrukcí	490 395,69	94 597,33
SO 33-31-01.01 - ŽST Stěblová, železniční svršek, následná úprava GPK	437 312,10	84 357,50
SO 33-31-01 - ŽST Stěblová, železniční svršek	197 275,65	38 054,47
SO 33-31-11 - ŽST Stěblová, železniční spodek	67 753,03	13 069,56
SO 33-61-01 - ŽST Stěblová, úprava trakčního vedení	301 709,30	58 199,72
SO 33-66-01 - ŽST Stěblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů - Pardubické zhlaví	66 336,43	12 796,30
SO 33-67-01 - ŽST Stěblová, úprava ukolejnění vodivých konstrukcí	163 191,10	31 479,56
SO 34-31-01 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	4 088 944,77	788 757,45
SO 34-31-11 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	1 941 621,38	374 538,76
SO 34-38-01 - Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., zastávka Staré Jesenčany, úprava příst. kom. na nást.	179 750,39	34 673,85
SO 34-51-01 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 85,419	84 110,22	16 224,86
SO 34-51-02 - Medlešice-Pardubice-Rosice nad Labem,základy RD u přejezdu v km 86,744	84 110,22	16 224,86
SO 34-51-03 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 87,253	106 126,24	20 471,75
SO 34-56-01 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v km 85,415	137 396,76	26 503,84
SO 34-56-02 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v km 86,745	444 119,93	85 670,73
SO 34-56-03 - Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km 87,247	1 116 889,61	215 448,01
SO 99-31-01 - Pardubice hl. n. - Stěblová, výstroj a značení trati	987 068,50	190 405,51
SO 99-35-02 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava DK Správa železnic	371 567,90	71 675,45
SO 99-60-01 - Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, drobná architektura na nástupištích	517 849,18	99 893,11
SO 99-80-01 - Odstranění lesní zeleně primární	31 444,96	6 065,73
SO 99-80-03 - Odstranění mimolesní zeleně primární	1 130 389,02	218 052,04
SO 99-83-01.01 - Odstranění lesní zeleně sekundární	316 302,78	61 014,81
SO 99-83-01.02 - Odstranění mimolesní zeleně sekundární	2 880 779,35	555 702,34
SO 99-83-01 - Náhradní výsadby	499 882,50	96 427,33
Celkem stavba:	616 232 933,17	118 871 332,78
Valorizace v roce 2022 v %:	11,90%	
Valorizace v roce 2023 v %:	6,60%	

Příloha č. 2

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 – 12/2023 základní rozpočet
– práce provedené 2/2022 – 12/2022**

6.12.1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 základní rozpočet - práce provedené v 02-12/2022

Stavba: Modernizace trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice–Rosice nad Labem–Stéblová

Položka	Částka k valorizaci	Valorizace 2022
PS 31-21-01	1 164 650,44	138 593,40
PS 31-22-01	18 314 427,19	2 179 416,84
PS 31-22-02	131 689,27	15 671,02
PS 31-22-03	33 228,85	3 954,23
PS 31-22-04	1 220 401,25	145 227,75
PS 31-22-05	2 755 780,63	327 937,90
PS 31-22-06	4 103 136,58	488 273,25
PS 31-22-07	159 321,91	18 959,31
PS 31-23-03	987 401,91	117 500,83
PS 32-21-01	5 674 492,07	675 264,56
PS 32-22-01	18 579 620,82	2 210 974,88
PS 32-22-02	400 887,94	47 705,67
PS 32-22-03	1 357 582,90	161 552,36
PS 32-22-04	1 114 948,28	132 678,85
PS 32-22-05	1 702 704,23	202 621,80
PS 32-22-06	1 451 640,62	172 745,23
PS 33-21-01	2 098 311,54	249 699,07
PS 33-22-01	591 694,01	70 411,59
PS 34-21-01	78 008,18	9 282,97
PS 99-22-01	858 540,55	102 166,33
SO 30-31-01	269 813,57	32 107,82
SO 31-31-11	383 778,13	45 669,60
SO 31-32-02	41 864,02	4 981,82
SO 31-34-01	4 273 804,33	508 582,72
SO 31-34-02	1 784,77	212,39
SO 31-36-03	5 003,90	595,46
SO 31-36-04	27 379,98	3 258,22
SO 31-34-03	583 609,55	69 449,54
SO 31-39-01	107 899,15	12 840,00
SO 31-52-01	6 542,28	778,53
SO 31-52-02	27 706,80	3 297,11
SO 31-61-01	18 855 525,71	2 243 807,56
SO 31-64-01	1 795 903,42	213 712,51
SO 31-66-01	430 132,22	51 185,73
SO 31-66-03	1 693 844,76	201 567,53
SO 31-67-01	237 648,39	28 280,16
SO 32-31-11	57 339,91	6 823,45
SO 32-33-04	79 728,00	9 487,63
SO 32-34-02	1 821,49	216,76
SO 32-34-22	66 360,19	7 896,86
SO 32-36-01	73 808,16	8 783,17
SO 32-36-02	42 031,36	5 001,73
SO 32-40-01	6 390,89	760,52
SO 32-51-01	276 558,00	32 910,40
SO 32-52-03	30 225,77	3 596,87
SO 32-61-01	923 054,60	109 843,50
SO 32-61-02	1 229 289,79	146 285,49
SO 32-66-02	592 570,63	70 515,90
SO 32-66-05	323 527,49	38 499,77
SO 32-66-09	4 606 394,57	548 160,95
SO 32-67-01	1 370 849,11	163 131,04
SO 33-64-01	850 271,59	101 182,32
SO 34-31-11	495 978,27	59 021,41
SO 99-60-01	1 660,00	197,54
Celkem Stavba:	102 548 569,95	12 203 279,85
	11,90%	

Příloha č.3
Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy
– práce provedené v 02/2022-12/2022

6.12.1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy - práce provedené v 02-12/2022**Stavba: Modernizace trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice–Rosice nad Labem–Stéblová**

Položka	Částka k valorizaci	Valorizace 2022
PS 31-23-03	3 284 500,00	390 855,50
PS 32-23-02	2 842 300,00	338 233,70
PS 32-23-03	2 842 300,00	338 233,70
SO 31-31-01	77 111,15	9 176,23
SO 31-32-02	666 356,91	79 296,47
SO 31-32-03	219 901,80	26 168,31
SO 31-34-01	716 321,57	85 242,27
SO 31-34-02	1 319 289,60	156 995,46
SO 31-64-01	124 496,77	14 815,12
SO 31-66-03	58 091,74	6 912,92
SO 32-34-02	151 076,00	17 978,04
SO 32-36-12	47 975,20	5 709,05
SO 32-36-13	302 673,29	36 018,12
SO 32-36-22	226 723,90	26 980,14
SO 32-52-01	205 346,03	24 436,18
SO 32-52-03	205 346,03	24 436,18
SO 32-61-01	8 078 920,90	961 391,59
SO 32-66-01	157 064,53	18 690,68
SO 32-66-03	227 302,81	27 049,03
SO 32-66-09	323 056,63	38 443,74
Celkem Stavba:	22 076 154,85	
	11,90%	
Valorizace:	2 627 062,43	2 627 062,43

Příloha č.4

**Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy – práce provedené
v roce 2023**

6.12.1 Rekapitulace čerpání rozpočtu 1/2023 - 12/2023 změnové listy - práce provedeny v roce 2023**Stavba: Modernizace trati Hradec Králové–Pardubice–Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice–Rosice nad Labem–Stéblová**


Položka	Částka k valorizaci	Valorizace 2023
PS 31-22-01	199 512,20	38 485,90
PS 32-22-01	61 110,00	11 788,12
PS 34-22-01	58 784,00	11 339,43
SO 31-64-01	652 562,70	125 879,34
SO 34-66-03	121 400,40	23 418,14
Celkem Stavba:	1 093 369,30	210 910,93
Valorizace v roce 2022 v %:		11,90%
Valorizace v roce 2023 v %:		6,60%
		210 910,93

Příloha č.5

Dobropis vyúčtované úpravy cen v důsledku změn nákladů za r.2022



7.6.1.5 (10.3.1.6)

Opravný - doklad - dílčí (konečná)/CORRECT NOTE - tax document - interim (final)		Číslo/Number: 5335203057			
Evidenční číslo daňového dokladu: 5335203057		Variabilní symbol:			
Zhotovitel /Contractor Skanska a.s. IČ/ Contractor's Identification number: 26271303 DIČ/ Contractor's VAT number: CZ699004845 Bankovní ústav/ Bank name: ING Bank N.V. Adresa banky/ Bank address: Českomoravská 15, Praha Bank Account No.: 1000570462/3500		Adresa zhotovitele/ Address of Contractor: Skanska a.s. Křižíkova 682 186 00 Praha 8 - Karlín zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 15904			
Objednatel / Employer: IČO/ Employer's Identification number: 70994234 DIČ / Employer's tax identification number: CZ70994234 Správa železnic, státní organizace Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město Bankovní ústav/ Bank name: Bank Account No.: /		Adresa pro doručení faktury/ Contact Address for submitting Invoices Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ Nerudova 1 779 00 Olomouc			
Číslo smlouvy o dílo / Contract No.: 38/29/21 SAP:10000152520 Číslo smlouvy o dílo / Contract No.: E617-S-1157/2021		Datum splatnosti / Due date: 30 dnů od data doručení Datum uskut. zd. Plnění / Date of taxable performance: 30.04.2024 Datum vystavení dokladu / Date of issue: 13.05.2024			
ISPROFIN No.: 5533520003		Číslo projektu:			
Název Stavby / Contract Identification: Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice - Rosice nad Labem - Stéblová					
Přehled fakturace č.1 - Celkem fakturováno zhotovitelem bez DPH					
Suma za všechny předchozí faktury (bez této faktury) v Kč (položka fa. Celkem základ daně)	z toho pozastávka v Kč	lato faktura (položka faktury Celkem základ daně) v Kč	z toho pozastávka v Kč	Suma za všechny předchozí faktury včetně této (položka fa. Celkem základ daně) v Kč	z toho pozastávka v Kč
2 569 951 750,90	0,00	-634 649,31	0,00	2 569 317 101,59	0,00
Přehled fakturace č. 2 - Celkem fakturováno zhotovitelem bez DPH za práce způsobilé					
Suma za všechny předchozí faktury (bez této faktury) v Kč (položka fa. Celkem základ daně)	z toho pozastávka v Kč	lato faktura (položka faktury Celkem základ daně) v Kč	z toho pozastávka v Kč	Suma za všechny předchozí faktury včetně této (položka fa. Celkem základ daně) v Kč	z toho pozastávka v Kč
2 531 320 840,61	0,00	-634 649,31	0,00	2 530 686 191,30	0,00
Text: Dobropisujeme Vám za úpravu cen v důsledku změn nákladů za rok 2022 na výše uvedené stavbě k faktuře č. 5335203042 z 11.10.2023.					
Základ daně v režimu přenesení daňové povinnosti § 92a		-634 649,31		Kč	
Výši daně v režimu přenesení daňové povinnosti (§ 92a) je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno. Daň odvade zákazník.					
Základ daně (snížená sazba DPH) / Tax base (reduced rate VAT)		0,00		Kč	
Základ daně (základní sazba DPH) / Tax base (basic rate VAT)		0,00		Kč	
Celkem základ daně		0,00		Kč	
DPH/ VAT (snížená sazba / reduced rate)		0,00		Kč	
DPH/ VAT (základní sazba / basic rate)		0,00		Kč	
Pozastávka / Retention money		0,00		Kč	
Celkem uhrazená záloha		0,00		Kč	
Souhrn dosud zúčtovaných záloh		0,00		Kč	
Odečet zálohy v režimu přenesení		0,00		Kč	
Zůstatek nezúčtovaných záloh		0,00		Kč	
CELKEM K ÚHRADĚ/TO BE PAID:		-634 649,31		Kč	
Datum podpisu faktury/ Date of signature: 13.05.2024		Razítko a podpis / Stamp and signature of Contractor 			
Místo / Place: Pardubice					
Přílohy / Attachments					
1) soupis zjišťovacích protokolů 2) zjišťovací protokoly					

Příloha č. 6 (Příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle Dodatku č.10

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS)

General / Obecné							
Stavba:	Modernizace trati Hradec Králové - Pardubice - Chrudim, 3. stavba, zdvoukolejnění Pardubice nad Labem - Stěblová						
	Číslo PS, SO		Původní rozpočet	Rozpočet po dodatku č.9	dobropis k val. 22	valorizace	Rozpočet po dodatku č.10
SŽ	PS 30-21-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací zařízení (TZZ)	2 751 886,60	2 751 886,60		529 030,91	3 280 917,51
SŽ	PS 30-23-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, ED Pardubice,	2 222 238,76	2 222 238,76			2 222 238,76
SŽ	PS 31-21-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, staniční zabezpečovací zařízení	214 227 911,62	227 318 733,88		12 365 288,29	239 684 022,17
SŽ	PS 31-22-01	ZST Pardubice-Rosice n. L., místní kabelizace	24 127 499,49	24 938 804,68		3 120 650,87	28 059 455,55
SŽ	PS 31-22-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, rozhlasové zařízení	2 375 512,09	2 375 512,09		15 671,02	2 391 183,11
SŽ	PS 31-22-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, telefonní zapojovač	1 021 060,07	1 036 877,00		167 307,90	1 204 184,90
SŽ	PS 31-22-04	ZST Pardubice - Rosice nad Labem, kamerový systém	5 238 461,27	5 305 094,11		628 689,65	5 933 783,76
SŽ	PS 31-22-05	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, EZS	3 124 243,22	3 124 243,22		399 002,13	3 523 245,35
SŽ	PS 31-22-06	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, informační systém pro cestující	10 431 123,09	10 431 123,09		1 497 243,72	11 928 366,81
SŽ	PS 31-22-07	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, TRS, MRS	3 974 200,81	3 974 200,81		531 324,52	4 505 525,33
SŽ	PS 31-22-08	ZST Pardubice - Rosice nad Labem, sdělovací zařízení	846 378,82	906 601,57		14 802,68	921 404,25
SŽ	PS 31-23-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, DRT	5 002 602,13	5 002 602,13			5 002 602,13
SŽ	PS 31-23-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, STS 22kV, technologie	13 877 173,59	16 875 595,48	-193 129,27	508 356,33	17 190 822,54
SŽ	PS 32-21-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, traťové zabezpečovací	17 661 751,04	18 027 246,87		1 779 592,54	19 806 839,41
SŽ	PS 32-22-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, DOK a TK	32 404 368,42	33 174 054,70		2 222 763,00	35 396 817,70
SŽ	PS 32-22-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtin,	1 347 505,26	1 455 105,88		55 659,05	1 510 764,93
SŽ	PS 32-22-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtin,	3 998 736,24	3 998 736,24		670 803,24	4 669 539,48
SŽ	PS 32-22-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	1 321 454,90	1 321 454,90		172 286,38	1 493 741,28
SŽ	PS 32-22-05	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	4 600 441,45	4 600 441,45		711 980,52	5 312 421,97
SŽ	PS 32-22-06	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, kamerový systém na	3 415 484,74	3 415 484,74		360 537,91	3 776 022,65
SŽ	PS 32-23-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, doplnění DRT	2 442 308,11	2 442 308,11			2 442 308,11
SŽ	PS 32-23-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtin,	5 886 142,09	7 631 131,59	-199 179,40	383 452,19	7 815 404,38
SŽ	PS 32-23-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová Obec, TTS	5 658 022,60	7 381 794,60	-199 187,88	375 503,63	7 558 110,35
SŽ	PS 33-21-01	ZST Stěblová, úprava staničního zabezpečovacího zařízení (SZZ)	47 080 306,53	51 259 848,58		908 972,89	52 168 821,47
SŽ	PS 33-22-01	ZST Stěblová, místní kabelizace	641 609,58	641 609,58		72 952,50	714 562,08
SŽ	PS 33-22-02	ZST Stěblová, doplnění telefonního zapojovače	59 938,89	59 938,89			59 938,89
SŽ	PS 33-23-01	ZST Stěblová, doplnění DRT	241 871,09	241 871,09			241 871,09
SŽ	PS 34-21-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, traťové zabezpečovací	39 536 613,16	39 536 613,16		4 412 570,58	43 949 183,74
SŽ	PS 34-22-01	Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., trubky HDPE a TK	16 994 727,81	17 631 551,81		1 918 972,89	19 550 524,70
SŽ	PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	15 026 317,14	15 026 317,14		753 091,60	15 779 408,74
SŽ	PS 99-21-02	Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravního	3 040 153,13	3 040 153,13			3 040 153,13
SŽ	PS 99-22-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přenosový systém a TDS	22 760 376,86	22 904 316,60		2 984 087,50	25 888 404,10
SŽ	PS 99-22-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, DDTS ŽDC	22 057 434,22	22 057 434,22		1 977 251,91	24 034 686,13
SŽ	PS 99-22-03	CDP Praha, úprava a doplnění dispečerského sálu	6 429 093,51	6 429 093,51			6 429 093,51
SŽ	PS 99-22-04	Pardubice - Hradec Králové, pracoviště pohotovostního výpravního	6 243 755,00	6 243 755,00			6 243 755,00
SŽ	PS 99-22-05	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, GSM-R	2 271 475,31	2 271 475,31			2 271 475,31
SŽ	SO 30-31-01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	13 024 508,43	13 024 957,69		2 014 964,02	15 039 921,71
SŽ	SO 30-31-01.01	Pardubice hl. n. - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek,	209 698,11	209 698,11			209 698,11
SŽ	SO 30-31-11	Pardubice hl.n. - Pardubice-Rosice n.L., železniční spodek	5 614 139,68	5 669 987,51		802 448,02	6 472 435,53
SŽ	SO 30-34-72	Pardubice hl. n. Pardubice-Rosice nad Labem,opěrná zeď v km 2,051-	402 307,60	402 307,60		72 106,83	474 414,43
SŽ	SO 31-31-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	344 807 601,64	364 756 453,01		15 919 749,22	380 676 202,23
SŽ	SO 31-31-01.01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná úprava	3 497 841,99	3 497 841,99		515 199,90	4 013 041,89
vlast. 3.0	SO 31-31-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia,	2 319 944,55	2 486 488,34			2 486 488,34
vlast. 3.0	SO 31-31-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice,	1 797 091,48	1 797 091,48		58 864,16	1 855 955,64
SŽ	SO 31-31-11	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	77 266 592,44	83 110 769,86		2 003 192,74	85 113 962,60
vlast. 3.0	SO 31-31-12	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4436 Synthesia,	123 021,86	133 366,50			133 366,50
vlast. 3.0	SO 31-31-13	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, vlečka č. 4439 Prefa Pardubice,	100 086,75	100 086,75			100 086,75
SŽ	SO 31-32-02	ZST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1	10 531 236,43	13 055 489,65		92 653,17	13 148 142,82
SŽ	SO 31-32-02.01	ZST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.1, demolice nástupišť	1 331 886,62	1 689 326,63			1 689 326,63
SŽ	SO 31-32-03	ZST Pardubice - Rosice nad Labem, nástupiště č.2	5 372 768,21	6 854 764,10		27 067,02	6 881 831,12
SŽ	SO 31-33-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	8 003 403,62	8 899 906,72			8 899 906,72
vlast. 3.0	SO 31-33-02	ZST Pardubice-Rosice nad L., žel. přejezd ev. km 3,301, místní kom.,	183 213,83	200 674,69			200 674,69
vlast. 3.0	SO 31-33-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	560 178,65	609 907,69			609 907,69
vlast. 3.0	SO 31-33-04	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 3,301, místní	166 800,72	181 403,50			181 403,50
SŽ	SO 31-33-05	ZST Pardubice-Rosice nad L., žel. přejezd ev. km 4,232, účelová	1 798 815,12	2 007 804,20			2 007 804,20
vlast. 3.0	SO 31-33-06	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, žel. přejezd ev. km 4,232, účelová	80 026,16	87 158,14			87 158,14
SŽ	SO 31-34-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. km 2,184 přes	387 279 894,92	398 785 344,82		41 286 375,86	440 071 720,68
SŽ	SO 31-34-02	ZST Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most v km 2,769 -	53 670 434,88	63 616 483,65		190 260,30	63 806 743,95
SŽ	SO 31-34-03	ZST. Pardubice - Rosice nad Labem, železniční most ev. km 3,677	22 538 000,19	23 662 109,33		80 111,41	23 742 220,74
SŽ	SO 31-34-21	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční propustek ev. km 1,960	1 687 088,35	1 687 088,35		322 071,92	2 009 160,27
vlast. 3.0	SO 31-34-31	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, silniční most přes trať v žkm 2,494	884 240,15	989 464,73			989 464,73
vlast. 3.0	SO 31-35-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, úprava sdělovacího vedení	150 386,26	150 386,26			150 386,26
vlast. 3.0	SO 31-35-60	ZST PARDUBICE-ROSICE NAD LABEM, ÚPRAVA VO MĚSTO	253 071,01	253 071,01			253 071,01
vlast. 3.0	SO 31-36-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ochrana jednotné kanalizace DN	3 562 376,35	4 029 628,57			4 029 628,57
SŽ	SO 31-36-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění podchodu v km 2,769	173 534,70	179 361,26		7 854,09	187 215,35
SŽ	SO 31-36-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, dešťová kanalizace pro nový	455 031,93	507 607,39		1 064,40	508 671,79
SŽ	SO 31-36-04	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, odvodnění zastřešení nástupišť	2 759 385,80	2 812 789,44		134 780,46	2 947 569,90
vlast. 3.0	SO 31-36-11	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka vodovodu LT DN 200 VaK	2 072 963,22	2 362 550,08		110 957,00	2 473 507,08
vlast. 3.0	SO 31-36-21	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, přeložka STL plynovodu OC DN 200	1 487 890,25	1 525 120,11			1 525 120,11
vlast. 3.0	SO 31-38-03	ZST Par.-Rosice n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301 ,část St.m.	153 394,48	167 836,09			167 836,09
SŽ	SO 31-38-04	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, přístupová komunikace k novému	341 883,36	341 883,36		65 949,30	407 832,66
vlast. 3.0	SO 31-38-06	ZST Par.-Rosice n. L., příst. kom. od Př.ev. km 3,301 ,část soukr.	804 237,96	884 060,39			884 060,39
SŽ	SO 31-39-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, kabelovod	4 881 980,35	7 447 911,98		17 835,39	7 465 747,37
SŽ	SO 31-51-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, stavební úpravy výpravní budovy	2 136 995,96	2 140 318,23			2 140 318,23
SŽ	SO 31-51-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, nový technologický objekt	42 948 233,60	43 366 642,57		58 952,43	43 425 595,00
vlast. 3.0	SO 31-51-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	564 501,27	564 501,27			564 501,27
SŽ	SO 31-51-04	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 4,232	91 136,99	99 878,97		2 065,77	101 944,74
SŽ	SO 31-52-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 1	27 465 717,70	29 966 000,27		999 876,24	30 965 876,51
SŽ	SO 31-52-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, zastřešení nástupiště č. 2	22 351 338,75	25 046 824,89		32 620,39	25 079 445,28
SŽ	SO 31-54-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, orientační systém	739 266,25	798 303,23		17 632,19	815 935,42
SŽ	SO 31-55-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice stavědla č. 1	686 060,29	686 060,29			686 060,29
SŽ	SO 31-55-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice traťostance	728 304,00	728 304,00		100 594,97	828 898,97
SŽ	SO 31-55-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, demolice stavědla č. 2	461 924,14	505 807,54			505 807,54
SŽ	SO 31-61-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, trakční vedení	161 927 043,69	168 172 734,29		13 511 750,22	181 684 484,51
SŽ	SO 31-64-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, elektrický ohřev výhybek	16 759 257,00	18 215 431,02		615 907,75	18 831 338,77
SŽ	SO 31-66-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, venkovní rozvody nn a osvětlení	51 838 612,45	54 423 003,56		1 960 985,92	56 383 989,48
SŽ	SO 31-66-02	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, DOÚO	6 670 477,29	7 039 783,44		400 210,36	7 439 993,80
SŽ	SO 31-66-03	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, podchod pro cestující,	2 296 612,22	2 393 648,65		208 480,45	2 602 129,10
SŽ	SO 31-66-04	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, železniční most ev. Km 2,184 přes	8 067 350,45	3 284 362,11		201 723,55	3 486 085,66
SŽ	SO 31-67-01	ZST Pardubice-Rosice nad Labem, ukolejnění vodivých konstrukcí	6 293 471,39	6 379 446,39		403 119,98	6 782 566,37
SŽ	SO 32-31-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční svršek	169 124 283,94	188 868 945,87			188 868 945,87
SŽ	SO 32-31-01.01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční svršek, následná	2 180 776,27	2 180 776,27		210 671,74	2 601 448,01
SŽ	SO 32-31-11	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční spodek	90 019 601,61	103 433 271,80		420 721,45	103 643 993,25
SŽ	SO 32-32-01	Pardubice-Rosice nad Labem, zastávka Pardubice - Semtin, vnější	5 531 557,82	7 052 153,22			7 052 153,22
SŽ	SO 32-32-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	6 841 891,25	8 535 420,75			8 535 420,75
SŽ	SO 32-33-04	Pardubice-Rosice nad L. - Stěblová, žel. přejezd ev. km 8,295, silnice	3 422 146,81	4 384 516,76		9 487,63	4 394 004,39
vlast. 3.0	SO 32-33-05	Pardubice-Rosice nad L. - Stěblová, žel. přejezd ev. km 8,295, silnice	167 508,57	186 840,37			186 840,37

General / Obecně							
SŽ	SO 32-34-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most v km 4,800 -	52 639 606,87	56 807 461,81		28 253,34	56 835 715,15
SŽ	SO 32-34-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km	8 941 513,58	9 868 054,40		19 291,03	9 887 345,43
SŽ	SO 32-34-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most ev. km	7 054 981,84	7 801 337,48		3 979,96	7 805 317,44
SŽ	SO 32-34-21	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	2 242 046,08	2 486 649,94			2 486 649,94
SŽ	SO 32-34-22	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	3 361 704,58	3 735 279,23		7 896,86	3 743 176,09
SŽ	SO 32-34-23	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	3 747 608,28	4 152 268,83			4 152 268,83
SŽ	SO 32-34-24	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	2 050 810,25	2 267 117,75			2 267 117,75
SŽ	SO 32-34-25	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, železniční propustek ev. km	1 723 860,67	1 864 035,00			1 864 035,00
vlast. 3.0	SO 32-34-31	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční most přes trať v žkm	631 355,19	684 668,19			684 668,19
vlast. 3.0	SO 32-34-32	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, silniční most přes trať v žkm	793 295,26	874 877,97			874 877,97
vlast. 3.0	SO 32-34-41	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, silniční propustek přes přítok	1 455 626,75	1 455 626,75		265 308,96	1 720 935,71
vlast. 3.0	SO 32-36-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka jednotné kanalizace	1 653 615,86	2 684 642,36		9 192,43	2 693 834,79
SŽ	SO 32-36-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, odvodnění podchodu v km	1 758 775,57	1 953 654,72		5 586,97	1 959 241,69
vlast. 3.0	SO 32-36-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana kanalizačního	31 148,00	32 915,41			32 915,41
vlast. 3.0	SO 32-36-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka kanalizačního	136 898,72	152 769,63			152 769,63
vlast. 3.0	SO 32-36-11	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu LT DN	3 848 496,06	4 742 483,48		412 933,65	5 155 417,13
vlast. 3.0	SO 32-36-12	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE d.315	1 353 875,26	2 153 890,48		11 477,69	2 165 368,17
vlast. 3.0	SO 32-36-13	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana vodovodu OC DN	3 381 965,98	5 146 436,31		49 007,12	5 195 443,43
vlast. 3.0	SO 32-36-14	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka vodovodu PE d.90	116 546,82	130 036,87			130 036,87
vlast. 3.0	SO 32-36-21	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka VTL plynovodu OC	2 847 318,23	3 153 459,84			3 153 459,84
vlast. 3.0	SO 32-36-22	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ochrana VTL plynovodu OC	3 806 237,94	4 673 757,38		26 980,14	4 700 737,52
vlast. 3.0	SO 32-36-23	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka STL plynovodu PE	580 188,16	746 359,36			746 359,36
vlast. 3.0	SO 32-36-31	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, přeložka horkovodu 2 x DN	2 779 849,65	3 078 403,97			3 078 403,97
SŽ	SO 32-38-01	Pard.-Rosice n.L.- Stěblová, zastávka Pard.-Semtín, přístupové kom.	329 755,93	368 996,89			368 996,89
vlast. 3.0	SO 32-38-02	Pard.-Rosice n. L. - Stěblová, zast. Par.-Semtín, přístupové kom. na	240 989,86	240 989,86		46 486,94	287 476,80
SŽ	SO 32-38-05	Pardubice-Rosice n. L. - Stěblová, příst.kom. za rušený přejezd ev.	5 751 241,91	5 751 241,91		1 109 414,56	6 860 656,47
vlast. 3.0	SO 32-38-06	Pardubice-Rosice n.L. - Stěblová, příst. kom. za rušený přejezd ev.	2 180 739,43	2 180 739,43		420 664,64	2 601 404,07
SŽ	SO 32-40-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 4,811 - 5,258	12 143 354,12	13 456 433,73		212 990,10	13 669 423,83
SŽ	SO 32-40-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 5,845 - 5,885	1 708 361,76	1 911 603,95			1 911 603,95
SŽ	SO 32-40-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, PHS v km 7,042 - 7,082	1 124 655,79	1 258 470,80			1 258 470,80
vlast. 3.0	SO 32-51-01	Pardubice-Rosice nad Labem, úpravy oplocení	19 664 670,34	22 928 823,15		235 882,90	23 164 706,05
SŽ	SO 32-51-02	Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km 8,295	91 117,76	99 857,45		2 065,77	101 923,22
SŽ	SO 32-51-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	38 479,49	39 589,39		4 213,91	43 803,30
SŽ	SO 32-51-04	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	38 497,35	39 609,38		4 213,91	43 823,29
SŽ	SO 32-52-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	2 284 194,93	2 758 560,14		28 919,32	2 787 479,46
SŽ	SO 32-52-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	23 054 704,98	25 456 916,40		551 619,24	26 008 535,64
SŽ	SO 32-52-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Stěblová obec,	3 165 203,31	3 738 221,13		36 554,33	3 774 775,46
SŽ	SO 32-54-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová,	401 488,94	449 045,68			449 045,68
SŽ	SO 32-54-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová,	194 363,45	217 492,70			217 492,70
SŽ	SO 32-55-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, zastávka Pardubice-Semtín,	512 638,09	512 638,09		80 576,10	593 214,19
SŽ	SO 32-61-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, trakční vedení	105 924 478,28	116 953 176,71	-43 152,76	1 680 027,05	118 590 051,00
SŽ	SO 32-61-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	4 963 219,92	5 294 020,18		214 796,62	5 508 816,80
SŽ	SO 32-61-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	1 465 925,76	1 465 925,76		157 216,67	1 623 142,43
SŽ	SO 32-66-01	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v	1 027 320,36	1 290 877,58		20 060,28	1 310 937,86
SŽ	SO 32-66-02	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, zastávka Pardubice-	4 398 890,07	4 685 047,28		97 054,37	4 782 101,65
SŽ	SO 32-66-03	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, železniční most v km 4,800 -	1 425 228,11	2 014 472,11		27 049,03	2 041 521,14
SŽ	SO 32-66-05	ŽST Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, zastávka Stěblová obec,	2 993 742,01	3 216 955,66		42 311,77	3 259 267,43
SŽ	SO 32-66-06	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, úprava přípojky nn pro RD v	446 126,64	487 070,26		1 210,34	488 280,60
SŽ	SO 32-66-07	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava	5 925 417,35	5 945 805,02		891 038,59	6 836 843,61
SŽ	SO 32-66-08	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, TM Stěblová, úprava návěstí	1 287 911,52	1 303 918,98		72 840,12	1 376 759,10
SŽ	SO 32-66-09	Pardubice-Rosice nad Labem-Stěblová, magistralní rozvod 22kV	28 840 889,24	31 047 572,16		1 162 063,36	32 209 635,52
SŽ	SO 32-67-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, ukolejení vodivých	4 093 435,25	4 290 095,73		257 728,37	4 547 824,10
SŽ	SO 33-31-01	ŽST Stěblová, železniční svršek	50 216 428,80	55 798 929,94		38 054,47	55 836 984,41
SŽ	SO 33-31-01.01	ŽST Stěblová, železniční svršek, následná úprava GPK	437 312,10	437 312,10		84 357,50	521 669,60
SŽ	SO 33-31-11	ŽST Stěblová, železniční spodek	5 673 864,40	6 307 469,23		13 069,56	6 320 538,79
SŽ	SO 33-61-01	ŽST Stěblová, úprava trakčního vedení	26 462 882,70	29 470 350,51		58 199,72	29 528 550,23
SŽ	SO 33-64-01	ŽST Stěblová, elektrický ohřev výhybek	2 220 639,44	2 337 715,26		101 182,32	2 438 897,58
SŽ	SO 33-66-01	ŽST Stěblová, úprava dálkového ovládání úsekových odpojovačů -	1 078 132,08	1 123 407,89		12 796,30	1 136 204,19
SŽ	SO 33-66-02	ŽST Stěblová, úprava osvětlení - Pardubické zhlaví	1 210 682,91	1 329 788,34			1 329 788,34
SŽ	SO 33-67-01	ŽST Stěblová, úprava ukolejení vodivých konstrukcí	1 353 888,01	1 449 756,49		31 479,56	1 481 236,05
SŽ	SO 34-31-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek	5 721 736,88	5 721 736,88		788 757,45	6 510 494,33
SŽ	SO 34-31-01.01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční svršek, následná	220 882,25	220 882,25			220 882,25
SŽ	SO 34-31-11	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, železniční spodek	6 923 889,19	7 358 469,76		433 560,17	7 792 029,93
SŽ	SO 34-38-01	Medlešice - Pardubice-Rosice n. L., zastávka Staré Jesenčany, úprava	179 750,42	179 750,42		34 673,85	214 424,27
SŽ	SO 34-51-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km	91 136,99	91 136,99		16 224,86	107 361,85
SŽ	SO 34-51-02	Medlešice-Pardubice-Rosice nad Labem,základy RD u přejezdu v km	91 136,99	91 136,99		16 224,86	107 361,85
SŽ	SO 34-51-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, základy RD u přejezdu v km	115 642,99	115 642,99		20 471,75	136 114,74
SŽ	SO 34-66-01	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v	237 413,40	237 413,40		26 503,84	263 917,24
SŽ	SO 34-66-02	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, úprava přípojky nn pro RD v	527 704,82	527 704,82		85 670,73	613 375,55
SŽ	SO 34-66-03	Medlešice - Pardubice-Rosice nad Labem, přípojka nn pro RD v km	1 347 621,75	1 469 022,15		238 866,15	1 707 888,30
SŽ	SO 98-98	Všeobecný objekt	62 303 516,02	62 303 516,02			62 303 516,02
SŽ	SO 98-98	Všeobecný objekt	225 649,83	225 649,83			225 649,83
SŽ	SO 99-31-01	Pardubice hl. n. - Stěblová, výstroj a značení trati	5 068 191,14	5 150 771,97		190 405,51	5 341 177,48
				0			0,00
SŽ	SO 99-35-02	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, úprava DK Správa železnic	3 555 248,58	3 807 730,25		71 675,45	3 879 405,70
SŽ	SO 99-60-01	Pardubice-Rosice nad Labem - Stěblová, drobná architektura na	2 327 154,70	2 542 264,52		100 090,65	2 642 355,17
SŽ	SO 99-80-01	Odstranění lesní zeleně primární	612 154,88	612 154,88		6 065,73	618 220,61
SŽ	SO 99-80-03	Odstranění mimolesní zeleně primární	10 973 409,41	10 973 409,41		218 052,04	11 191 461,45
SŽ	SO 99-80-03.01	Ekologická opatření - tůňe	759 052,00	759 052,00			759 052,00
SŽ	SO 99-83-01	Náhradní výsadby	3 408 206,50	3 754 116,24		96 427,33	3 850 543,57
SŽ	SO 99-83-01.01	Odstranění lesní zeleně sekundární	984 161,35	984 161,35		61 014,81	1 045 176,16
SŽ	SO 99-83-01.02	Odstranění mimolesní zeleně sekundární	3 153 226,85	3 153 226,85		555 702,34	3 708 929,19
			2 680 136 291,33	2 862 270 441,66	-634 649,31	133 912 585,99	2 995 548 378,34

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4874644

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: efd46c4d-d61b-48f1-b1d6-312444bd2440

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Dana ŠIŠKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 29.08.2024 12:05:01



3daa3992-b9f3-47af-be90-6d87b929ff78