



DODATEK Č. 1 K REALIZAČNÍ SMLOUVĚ

ze dne 16.02.2024

ev. č. objednatele: 15/2024

ev. č. zhotovitele: NGE-24001

Smlouva o dílo uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „NOZ“) a navazujících předpisů a dle usnesení Rady Města. č. 30-6882/24 ze dne 15.1.2024 (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Město Nové Město nad Metují**
Adresa: náměstí Republiky 6
549 02 Nové Město nad Metují
Zastoupen: **Ing. Milanem Slavíkem**, starostou města
IČO: 00272876
DIČ: CZ00272876
Bank. Spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 19-927551/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních Ing. Milan Slavík, starosta telefon: + 420 725 426 803
b) technických Ing. Pavel Korda, vedoucí Oddělení rozvoje města
telefon: +420 727 840 149

Doručovací adresa: náměstí Republiky 6, 549 02 Nové Město nad Metují
(dále jen *objednatel*)

Zhotovitel:

Název: **G-servis Praha spol. s r.o.**
Sídlo společnosti Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6
Doručovací adresa Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

Osoby oprávněné jednat ve věcech:

- a) smluvních RNDr. Michal Tylš telefon: + 420 [REDACTED]
b) technických [REDACTED] telefon: + 420 [REDACTED]
c) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **sanační geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů [REDACTED] telefon: + 420 [REDACTED]



- d) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací dle § 3 odst. 3 zákona ČNR č. 62/1988 Sb. o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, v oboru **hydrogeologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

telefon: + 420 [redacted]

- e) odpovědný zpracovatel / řešitel s osvědčením o odborné způsobilosti s osvědčením o odborné způsobilosti v oboru **inženýrská geologie** definovaném vyhláškou č. 206/2001 Sb., o osvědčení o odborné způsobilosti projektovat, provádět a vyhodnocovat geologické práce, ve znění pozdějších předpisů

telefon: + 420 [redacted]

Telefon: + 420 [redacted]
E-mail: [redacted]
IČ: 49680226
DIČ: CZ49680226

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 7005404081/0100
(dále jen zhotovitel)

**Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1
k Realizační smlouvě ze dne 16.02.2024**

Čl. 1.

- 1.1 Objednatel a zhotovitel spolu dne 16.02.2024 uzavřeli Realizační smlouvu (dále jen "Smlouva") na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem "II. etapa sanačních prací na lokalitě ELTON, Nové Město nad Metují".
- 1.2 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně Smlouvy uvedené v odst. 1.1 tohoto dodatku.

Ze strany zhotovitele byl dne 25.07.2024 vypracován dokument „Změna závazku ze smlouvy č. 1“ na akci „II. etapa sanačních prací na lokalitě Elton, Nové Město nad Metují“. Touto Změnou závazku ze smlouvy č. 1 (dále také jako „ZZS 1“) bylo navrženo změnit dříve předložený Realizační projekt (Harmáček 2024). Předložení ZZS 1 je přímým důsledkem provedených přípravných prací a jejich výsledků a také reflektuje výsledky místního šetření, resp. rekognoskace lokality. Impulzem pro zpracování ZZS 1 byly zejména výsledky pasportizace budov a mostového jeřábu (Černý 2024). Navržená změna projektu spočívá zejména v odlišném způsobu statického zabezpečení sanační jámy, kdy původní projekt předpokládal pažení jámy v boxech. Na základě provedené pasportizace budov a mostového jeřábu bylo toto řešení vyloučeno. Jako náhradní řešení je navržena předvrtávaná pilotová stěna sestavená z 26 ks pilot o průměru 880 mm vrtaných do hloubky 9 m p.t. podél severní a východní stěny jámy. Jižní a západní hrana výkopu pak bude řešena svahováním v poměru 1,5:1. Z důvodu rizik narušení statiky budov odtěžbou bude nezbytné provádět jejich monitoring a pasportizaci.



- 1.3 V důsledku Změny závazku ze smlouvy č. 1 vypracované 25.07.2024, k němuž bylo dne 05.08.2024 pod č.j.: MZP/2024/750/2859 vydáno souhlasné stanovisko MŽP, se mění Příloha č. 1 Smlouvy a celková cena za dílo uvedená v článku IV. Cena díla, odstavci 4.1.1. se zvyšuje o **2 271 857,50 Kč bez DPH** a činí:

Smluvní cena celkem:	18 938 524,16 Kč bez DPH
DPH 21 %	3 977 090,07 Kč
Cena vč. DPH	22 915 614,23 Kč vč. DPH

Změna projektu bude financována úpravou některých položek, které není nutné pro nové řešení čerpat a z rezervy projektu. S čerpáním rezervy projektu na tuto změnu MŽP souhlasí.

- 1.4 Bod 2.3 Smlouvy, úvodní věta, se mění a zní takto: Zhotovitel se dále jako součást předmětu plnění zavazuje zajistit následující souhlasy a povolení.
- 1.5 Bod 5.1 Smlouvy se mění a doplňuje takto: Pokud z důvodů vyplývajících ze změny závazku ZZS 1 (rozšíření přípravných prací) nemůže zhotovitel realizovat veškeré práce, které mají v být v rámci ETAPY 1 realizovány, je zhotovitel oprávněn vystavit daňový dílčí daňový doklad na práce, které byly skutečně realizovány a objednatelem bez vad a nedodělků převzaty. Zbývající práce z ETAPY 1 zhotovitel zrealizuje samostatně, pro jejich předání a převzetí platí body 7.1, 9.1 a 9.2 Smlouvy obdobně. Na tyto práce zhotovitel následně po jejich převzetí objednatelem bez vad a nedodělků vystaví samostatnou dílčí fakturu.
- 1.6 Bod 5.2 věta druhá se mění a zní takto: Dílčí faktury je zhotovitel oprávněn vystavit vždy po skončení každých tří měsíců vykonané práce, na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu v příslušných třech měsících provedených prací, zabudovaných dodávek a poskytnutých služeb (dále jen „soupis provedených prací“).
- 1.7 Bod 5.4 věta první se mění a zní takto Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor po skončení každých tří měsíců realizace ETAPY 2 a 3 díla soupis provedených prací, a to ve třech vyhotoveních.

Čl. 2.

- 2.1 Změny provedené tímto dodatkem jsou zcela v souladu s právní úpravou zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která upravuje změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, přičemž se nejedná o změnu podstatnou ve smyslu ustanovení § 222 odst. 3 tohoto zákona.
- 2.2 V ostatním se Smlouva nemění

Čl. 3.

- 3.1 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem řádně přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.2 Tento dodatek je vyhotoven zejména v elektronické podobě a uložen (uchováván) na nosičích v souladu s obecně závaznými, platnými a účinnými právními předpisy. Případné listinné stejnopisy budou vyhotoveny v počtu dvou kusů – jednom pro každou smluvní stranu.



- 3.3 Smluvní strany konstatují, že s ohledem na právní povahu objednatele, podléhá tento dodatek uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany s uveřejněním tohoto dodatku i Smlouvy v registru smluv souhlasí a sjednávají, že uveřejnění těchto dokumentů v registru smluv zajistí objednatel.
- 3.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.5 Nedílnou přílohou tohoto Dodatku je Příloha č. 1 – Rozpočet ZZS 1.
- 3.6 Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 42-7537/24 ze dne 5.8.2024.

V Novém Městě nad Metují, dne

V Praze, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Milan Slavík
starosta

.....
RNDr. Michal Tylš
jednatel