

Dodatek č. 1

Dnešního dne uzavřely

Popron Systems a.s.

IČ: 61855162 DIČ: CZ61855162

Sídlo: Revoluční 1082/8, Nové Město, 110 00 Praha 1

Obchodní rejstřík vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 28240

zastoupena: Ing. Robertem Talajkou, předsedou správní rady, Ing. Janem Jílkem, členem správní rady

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 123-4264370257 směrový kód banky 0100

(dále jen „Dodavatel“)

a

Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

IČ: 49454561 DIČ: CZ49454561

Sídlo: třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1169

zastoupena: Ing. Miriam Chmelovou Holbovou, MBA, ředitelem společnosti

Bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s.

Číslo účtu: 271559869 směrový kód banky 0300

dále jen „Nabývatel“

Dodatek č.1

k

Implementační smlouvě

(dále jen „Dodatek“)

č. smlouvy Poskytovatele: SMO23036

č. smlouvy Nabývatele: 4426/2023

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č.1 k Implementační smlouvě s úmyslem být tímto Dodatkem vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku smlouvy:

1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Účelem tohoto Dodatku je úprava harmonogramu plnění a platebního kalendáře. Úprava tohoto harmonogramu reaguje na posun v přípravě Nabývatele pro plnění importních souborů v modulu Majetek.

2. Předmět Dodatku

2.1. Smluvní strany ruší znění Přílohy č. 2 Implementační smlouvy a nahrazují ji tímto zněním:

Příloha č. 2 – Harmonogram prací a platební kalendář Harmonogram

Etapa	Od	Do	Subjekt	Výstup:	Stručný popis:
Zahájení projektu, podpis smlouvy	16.10.2023	16.10.2023	VaK ZL & PS	Podpis smluv	Kick - off
Příprava infrastruktury		16.10.2023	VaK ZL		
Instalace Helios Nephrite	16.10.2023	20.10.2023	VaK ZL & PS	Licenční soubor, instalační protokol	PS v připravené infrastruktuře VaK ZL provede instalaci aplikačního a databázového serveru
Konzultační schůzky, vyplnění dotazníků, příprava implementační studie	16.10.2023	03.11.2023	VaK ZL & PS		Vyplnění dotazníků za účelem získání potřeb zákazníka. Realizace konzultačních schůzek.
Příprava dat pro migrace	06.11.2023	21.11.2023	VAK ZL & PS		Příprava dat podle importovaných souborů, ruční zadání dat proběhne ve 12/23.
Implementace	06.11.2023	27.11.2023	PS	Akceptační protokol o provedení implementace.	PS provede konfiguraci dle dotazníků + proběhne migrace dat.
Školení klíčových uživatelů (KLU), EDU,	30.11.2023	01.12.2023			Úzká spolupráce konzultanta a KLU. V rámci školení KLU je zároveň provedeno testování dané agendy. Tento postup umožňuje klíčovým uživatelům dokonale si osvojit pracovní postupy v Helios Nephrite a zároveň si rozpracovat testovací scénáře pro UAT do takového detailu, aby odpovídaly konkrétním provozním situacím, které musí řešit; za dohledu konzultanta. Osvojení oblastí a pracovních postupů KLU klíčovými uživateli při školení a také již v praxi.
			VAK ZL & PS	Protokol o provedení školení KLU (základní ovládání a školení dané oblasti),	Ověření funkčnosti a nastavení na testovacích datech.
Seznámení uživatelů s nových systémem + ruční zadávání dat	01.12.2023	31.12.2023	VAK ZL & PS		Zadání data v systému, které bude potřeba zadat ručně + importy dat do systému – průběžně, dle harmonogramu
Rozhodnutí o přechodu do rutinního provozu		20.12.2023	VAK ZL & PS	Svolání ŘV projektu k rozhodnutí GO-LIVE 1.1.2024	
Spuštění Rutinního provozu	01.01.2024	01.01.2024	VAK ZL & PS		
Podpora po zahájení Rutinního provozu	01.01.2024	28.2.2024	PS		

Migrace dat (zůstatků SALD, Majetek..)	01.01.2024	31.08.2024	VAK ZL & PS		
Akceptace základní části požadavků technické specifikace	01.06.2024	28.6.2024	VAK ZL & PS	Podpis Akceptačního protokolu	
Akceptační řízení, akceptace požadavků modulu Majetek, Celková akceptace projektu	01.11.2024	29.11.2024	VAK ZL & PS	Podpis Akceptačního protokolu	

Platební kalendář

Etapu REALIZACE	Forma	Termín	Platební milník
Zahájení projektu	Podpis smlouvy	16.10.2023	-----
Spuštění Rutinního provozu - cena licenci	Zápis z řídícího výboru	01.01.2024	299 000 Kč
Podpora po zahájení Rutinního provozu - služby	Podpis Protokolu o ukončení podpory po zahájení Rutinního provozu	28.02.2024	978 880 Kč
Akceptace základní části požadavků technické specifikace - služby	Podpis Akceptačního protokolu - základní část	28.06.2024	171 304 Kč
Akceptační řízení, akceptace požadavků modulu Majetek, celková akceptace projektu - služby	Podpis Akceptačního protokolu projektu	29.11.2024	73 416 Kč

S ohledem na očekávaný harmonogram projektu a vymezený čas navrhujeme realizovat zpracování tzv. Implementační studie, namísto Detailní analýzy (DA). Tato Implementační studie bude zjednodušeným ekvivalentem DA a bude popisovat základní uživatelské nastavení a využití systému pro Klíčového uživatele implementované oblasti s tím, že systém bude parametricky donastaven ve spolupráci konzultant dodavatele – Klíčový uživatel objednatele v průběhu školení a zkušebního provozu. Pro zjednodušenou představu se bude jednat o převedení obsahů Zápisů z konzultačních schůzek a výstupů z předchystaných dotazníků v rozšířené formě, do dokumentu Implementační studie.

Tento způsob zpracování a předložení dokumentu Implementační studie by tak neměl fakticky zablokovat práci na další návazné etapě, kterou je konfigurace systému. Implementační studie tak bude finalizována ve spolupráci s Klíčovým uživatelem před Akceptačním řízením.

Popis	Pracnost (čld)	CENA
Implementační studie	15,00	228 000 Kč
Implementace a konfigurace systému	15,00	228 000 Kč
Školení uživatelů	9,50	144 400 Kč
Podpora při testování	5,00	76 000 Kč
Importy dat	10,00	152 000 Kč
Programové úpravy - zákaznické sestavy	3,00	45 600 Kč
Programové úpravy - Investiční akce	10,00	152 000 Kč
Konfigurace - Investiční akce	4,00	60 800 Kč
Podpora při náběhu do ostrého provozu	4,00	60 800 Kč
Vedení projektu	5,00	76 000 Kč
Celkem	80,50	1 223 600 Kč

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

Upřesnění k rozsahu:

Cena obsahuje: (služby poskytované v rámci implementace)

- ✓ Zpracování Implementační studie. Součástí dodávky je:
 - analytická příprava návrhu řešení a Implementační studie
 - konzultační schůzky k požadavkům osobní formou, případně pomocí telekonference (MS Teams, Hangouts,).
 - zpracování požadavků a vytvoření dokumentu Implementační studie
 - revize a zpracování připomínek do dokumentu
 - odsouhlasení a akceptační řízení dokumentu
- ✓ Implementaci systému dle schválené projektové dokumentace (Implementační studie) pro vybrané licence specifikované Licenční smlouvou, včetně doplňujících funkcí:
 - Nastavení workflow pro elektronické schvalování FD
 - Nastavení Workflow notifikací pro hlídání platnosti smluv
 - Nastavení HELIOS Nephrite pro zveřejňování smluv v Registru smluv (ISRS)
- ✓ v rámci modulu Majetek je zahrnuta implementace standardního modulu HELIOS Nephrite pro majetkovou účetní evidenci. Součástí projektu není implementace technické evidence majetku, jak ji podporují moduly Technického informačního systému Dodavatele.
- ✓ Programové úpravy pro oblasti *Investiční akce, dle požadavků ze Zadávací dokumentace*
- ✓ Dodávku standardních tiskových výstupů uvedených v Katalogu šablon HELIOS Nephrite a zakázkových výstupů specifikovaných v Implementační studii v maximálním rozsahu 3MD
- ✓ Příručka Základního ovládání HELIOS Nephrite
- ✓ Školení klíčových uživatelů (KLU) – *koncoví uživatelé jsou následně školeni klíčovými uživateli zákazníka*. Parametry školení:
 - Školení klíčových uživatelů konzultantem na základní ovládání a za danou oblast
 - Maximální počet účastníků je 8 osob pro školení Základního ovládání a 4 osoby pro školení dané oblasti
 - Školení jsou organizována jako celodenní (obvykle 9:00 - 16:00 hod)
 - Školení probíhá v prostorách Objednatele
 - Školení probíhá na technice a nastaveném IS Objednatele na testovacích datech
 - Program školení a podklady připravuje Dodavatel
- ✓ Školení správce systému HELIOS Nephrite
- ✓ Importy dat ze struktury importních souborů dodaných Dodavatelem a naplněných Objednatelem, v požadované kvalitě, v požadovaném rozsahu a v požadovaném čase, a to v maximálně ve dvou iteracích (importních dávkách) – *jedná se o importy počátečních stavů a kmenových dat, nikoliv historických dat. Případné opravy nekonzistencí dat nejsou zahrnuty v implementačních službách*.
- ✓ Podporu klíčových uživatelů Dodavatelem při testování, ověřovacím provozu (základní otestování funkcionality provádí Dodavatel).
- ✓ Podporu po náběhu do ostrého provozu v rozsahu **4MD**, která zahrnuje následující činnosti ze strany Dodavatele:
 - podpora uživatelů po telefonu a pomocí vzdáleného připojení
 - vedení uživatele při nejistých prvních krocích v novém systému
 - konzultace otázek vycházejících z provozu v rámci startu systému
 - podpora řešení v nestandardních situacích
 - přítomnost konzultanta u zákazníka v místě implementace – osobní podpora konzultantů při prvních měsíčních uzávěrkách typu: účetní uzávěrky, majetek, reporty, přiznání k DPH

- maximální utilitaci ve výši 50 % z rozsahu podpory náběhu v sídle zákazníka, ostatní formou vzdálené podpory.

Vedení projektu a koordinaci, včetně akceptačního řízení projektu.


3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ujednání a ustanovení Implementační smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčena.
- 3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 3.3. Tento Dodatek je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazykovém znění. Každá ze Smluvních stran obdrží vždy po jednom stejnopisu.
- 3.4. Smluvní strany tímto prohlašují a potvrzují, že veškerá ustanovení a podmínky tohoto Dodatku byly mezi nimi dohodnuty svobodně, vážně a určitě a na důkaz toho připojují své podpisy.


V Praze dne 28.6.2024

Ve Zlíně dne 28.6.2024


Poskytovatel:
Popron Systems a.s.



Ing. Robert Talajka
předseda správní rady



Nabyvatel:
Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.



Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA
ředitel