

Dodatek č. 1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění,
nazhotovení díla:

Oprava střechy budovy A

1. Smluvní strany

Objednatel: Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
se sídlem: Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice
IČ: 62073516
zastoupený: Mgr. Josefem Sychrou, ředitelem
kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Michaela Žejšková, LL.M., +420511123105,
zejiskova.michaela@vassboskovice.cz

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: MK izolstav, s.r.o.
se sídlem: č.p. 65, 679 74 Crhov
IČ: 26921995
DIČ: CZ26921995
zapsaný: C 45230 vedená u Krajského soudu v Brně
zastoupený: Miroslavem Konopáčem, jednatelem

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jaroslav Vlasák, +420606154182,
e-mail: vlasak.jarda@tiscali.cz

(dále jen jako „zhotovitel“)

(společně dále také jako „smluvní strany“)

1. Předmět dodatku

- 1.1 výše uvedené Smluvní strany uzavřely dne 6. 6. 2024 Smlouvu o dílo spočívajícím v realizaci opravy střechy budovy A na adrese Hybešova 982/53, 680 01 Boskovice, projekčně zpracované společností Ing. Ilona Janíková s.r.o. se sídlem 680 01, Újezd u Boskovic 118, IČ: 29236789, včetně provedení všech souvisejících prací a dodávek (dále také jen „Smlouva o dílo“). Předmět díla je dán projektovou dokumentací provedení stavby, soupisem prací s výkazem výměr včetně

soupisu vedlejších a ostatních nákladů, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a 2 ke Smlouvě o dílo a jsou její nedílnou součástí.

1.2 Smluvní strany se dohodly analogicky k ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, že se Smlouva o dílo mění tak, že v Příloze č. 2 ke Smlouvě o dílo – Položkovém rozpočtu se mění množství položek tak, jak je uvedeno ve změnovém položkovém rozpočtu, které tvoří přílohu č. 1 k tomuto dodatku – a to na základě sjednaného rozsahu víceprací, které vyšly najevo po zahájení prací na díle.

1.3 Cena díla se na základě výše popsaných změn zvyšuje celkem o 331.175,09 Kč bez DPH.

1.4 Smluvní strany se dále dohodly vzhledem k výše popsané změně, že se čl. 5 Cena díla odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění tak, že čl. 5 odst. 5.1 nově zní:

5.1 Objednatel se za podmínek této smlouvy zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena 3.962.825,44 Kč bez DPH

Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla.

1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

2. Ustanovení společná a závěrečná

2.1 Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo byl sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží každý účastník této smlouvy.

2.2 Účastníci výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo před jeho podpisem celý přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy a nedílné součásti této smlouvy:

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr víceprací

Za objednatele:

V Boskovicih dne

15.8.2024



Mgr. Josef Sychra
ředitel

Za zhotovitele:

V Crhově dne



Miroslav Konopáč
jednatel

Příloha č. 1: Položkový rozpočet – oceněný výkaz výměr

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	HD24015	Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
Objekt:	01	Oprava střechy
Rozpočet:	4	Oprava střechy - vícepráce

Objednatel:	IČO:
	DIČ:

Zhotovitel:	MK izolstav, s.r.o. č.p.65 679 74 Crhov	IČO: 26921995 DIČ: CZ26921995
-------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	12 %		
Snížená DPH	12 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

Cena celkem s DPH	331 175,00 CZK
--------------------------	-----------------------

v Crhově dne 15.8.2024

Hyk

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
712	Povlakové krytiny	PSV				
762	Konstrukce tesařské	PSV				
764	Konstrukce klempířské	PSV				
M21	Elektromontáže	MON				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
Cena celkem					331 175,09	100,0

Položkový rozpočet

S:	HD24015	Vyšší odborná škola a střední škola Boskovice, příspěvková organizace
O:	01	Oprava střechy
R:	4	Oprava střechy - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 712		Povlakové krytiny				
1	712400831RT3	Odstranění povlakové krytiny střech do 30°, 1 vrstva z ploch jednotlivě nad 20 m2	m2	814,42000		
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
2	762-1	Konstrukce vikýře	ks	4,00000		
3	762-3	Úprava okapové hrany	m	133,78000		
4	762-4	Vyčištění prostoru nad římsou- původní šablony , nepískovaná lepenka vč. přesumu, odvozu a uložení na skládku : 133,78	m	133,78000		
5	952901114R00	Vyčištění budov o výšce podlaží nad 4 m poloviční jednotková cena- pouze úklid, zametení : 410	m2	410,00000		
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
6	764773313R00	PREFA PP sněhový hák pro falcované šablony	kus	320,00000		
7	764-2	Dodávka a montáž olověného pásu	m	30,00000		
8	764-3	Dopojení VZT pod střešní konstrukcí	ks	7,00000		
Díl: M21		Elektromontáže				
18	210200020RAB	Hromosvod demontáž rozvodů na střeše,zpětná instalace	kompl	1,00000		
		kompletní provedení nového hromosvodu vč. montáží a materiálu :				
		112400-35000 : 1			1,00000	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
9	979990121R00	Poplatek za uložení suti - asfaltové pásy, skupina odpadu 170302	t	4,88000		
10	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,75732		
11	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	15,02928		
12	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,75732		
13	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	37,57320		
14	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,75732		
15	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	11,27196		

Celkem

331 175,09

Poznámky uchazeče k zadání