

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S945/2024/138

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED] Oblastního ředitelství západní Čechy, na základě Pověření ze dne 9. 1. 2023

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: + [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

EUROVIA Silba, a.s.

se sídlem Lobežská 1191/74, Lobzy, 326 00 Plzeň

IČO: 648 30 551

DIČ: CZ64830551

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 518

zastoupená: Josefem Matouškem, místopředsedou správní rady

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 142110168/0100

datová schránka: kcydzt6

kontakt: tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S945/2024/138 ke stavbě „Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn“ (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 4. 2024 Smlouvu o dílo č. S945/2024/138 ke stavbě „Oprava lesních cest se živičným krytem na LS Horšovský Týn“.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba některých změn, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány ve Změnovém listu stavby č. 1, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se mění čl. III. odst. 1, věta první smlouvy, která nově zní takto:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 3 523 209,60 Kč (slovy“ tři miliony pět set dvacet tři tisíc dvě stě devět korun českých a šedesát haléřů) bez DPH.“
4. Ostatní ujednání předmětné smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti ve stejném znění.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je tato příloha:
Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1 včetně příloh



V Karlových Varech, dne

V Plzni, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....


 Oblastního ředitelství západní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Josef Matoušek
místopředseda správní rady
EUROVIA Silba, a.s.