

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. 10/Gro/2017 „Mutěnice - nátrž“ ze dne 4.4.2017 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění

Smluvní strany

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

na základě směrnice 19/2015 Podpisový řád zastoupené Ing. [REDACTED], vedoucím Správy

toků – oblast povodí Dyje se sídlem Jezuitská 14/13, 602 00 Brno

ve věcech technických jedná: Ing. [REDACTED]

č.telefonu: [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

NATRIX VZ

IČO: 27678695

DIČ: CZ27678695

Zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 51299

Sídlo: Palackého 2312/54, 695 01 Hodonín

Statutární orgán: Ing. [REDACTED] jednatel společnosti

zastoupený: Ing. [REDACTED] jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. [REDACTED]

č.telefonu: [REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisen bank Hodonín, č. účtu [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 smlouvy takto:

I. Předmět dodatku

Předmětem dodatku č.1 Smlouvy o dílo č. 10/Gro/2017 uzavřené v rámci akce „Mutěnice - nátrž“ je změna znění čl. III, odst. 1, tj. **změna ceny za dílo provedením víceprací.**

Změna ceny za dílo byla vyvolána požadavkem investora na provedení víceprací – při realizaci stavby došlo ke zjištění, že velikost kaverny při projekčních pracích byla menší, než při zahájení realizace stavby. V časové prodlevě v průběhu zajišťování dokladů a ohlášení prací došlo k dalšímu sesuvu svahu a kaverna se zvětšila. Pro zajištění svahu je nezbytné, aby byla vyplněna celá kaverna a technické řešení odpovídalo PD.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 10/Gro/2017 na zhotovení díla „Mutěnice - nátrž“ takto:

II.

Cena za dílo

1. Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 330.180,- Kč bez DPH, slovy: třístářicet tisíc stoosmdesát korun českých, DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.

Původní cena za dílo: 293.771,- Kč

Vícepráce: 36.409,00 Kč

Cena celkem bez DPH: 330.180,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 10/Gro/2017 uzavřené v rámci akce „Mutěnice - návrž“ ze dne 4.4.2017 se nemění a zůstávají v platnosti.



Dodatek č.1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č.1 ke smlouvě přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 10/Gro/2017 uzavřené v rámci akce „Mutěnice - návrž“ ze dne 4.4.2017 je vyhotoven ve čtyřech exemplářích, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Brně dne15.5.2017.....

V Brně dne.....10-05-2017.....



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: **Mutěnice - nátrž** **VÍCEPRÁCE**
 Objekt:

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
 Zhotovitel: MATRIX VZ, s.r.o.
 Místo:

Zpracoval:
 Datum: 2.5.2017

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost celkem
HSV Práce a dodávky HSV							0,00			0,000
1 Zemní práce							0,00			0,000
6	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkoppku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	86,400	171,00	0,00	14 774,40	14 774,40	0,000
2	001	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkoppku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	432,000	13,40	0,00	5 788,80	5 788,80	0,000
3	001	166101101	Přehození neulehlého výkoppku z horniny tř. 1 až 4	m3	86,400	76,40	0,00	6 601,00	6 601,00	0,000
4	001	167101101	Nakládání výkoppku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	86,400	107,00	0,00	9 244,80	9 244,80	0,000
Celkem							0,00	36.409,00	36.409,00	0,000

