

**DODATEK Č. 1 KE**

**SMLOUVĚ O DÍLO**

(Název stavby: Obnova VO, Praha 10 Nedvězí u Řičan – ulice Pánkova)

č. zakázky: 100240041

**Smluvní strany:**

**Technologie hlavního města Prahy, a.s.**

se sídlem: **Dělnická 213/12, 170 00, Praha 7**

IČO: **256 72 541**, DIČ: **CZ25672541**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským soudem v Praze**

oddíl **B**, vložka **5402**

ID datové schránky: **u5hgkji**

bank. spojení: **Komerční banka, a.s.**, č. účtu: **115-5836140217/0100**

zastoupená:

**Tomášem Jílkem, předsedou představenstva;**

**Tomášem Novotným, místopředsedou představenstva;**

**Liborem Fialou, členem představenstva;**

**Michalem Fišerem, členem představenstva**

zástupce pro věci technické:

samostatný odborný referent odpovědný za realizaci stavby: XXXXXXXXXX

**č. smlouvy: 328/23**

(dále jen „**Objednatel**“)

a

**ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.**

se sídlem: **Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4**

IČ: **25751018** DIČ: **CZ25751018**

**ID datové schránky: k3h3xq2**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u **Městského soudu v Praze,**

oddíl **C**, vložka **66926**

bank. spojení: **ČSOB, a.s.**, č. účtu **117436043/0300**

zastoupená: **Ing. Vítězslavem Chmelíkem, jednatelem a Ing. Petrem Formánkem, jednatelem**

Vedením realizace stavby (stavbyvedoucí) ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

p. Ladislav Pavlica

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „**Smluvní strany**“)

Vzhledem k tomu, že

- A. Objednatel a Zhotovitel uzavřeli dne 20.7.2023 Rámcovou dohodu č. 328/23 „NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023-2025“, jejímž účelem je provádět dle aktuálních potřeb a požadavků Objednatele stavební práce při realizaci prací a dodávek souvisejících s výstavbou a obnovou zařízení veřejného osvětlení na území hl. m. Prahy (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Rámcová dohoda byla uzavřena na základě výběru nejuvhodnější nabídky podané na veřejnou zakázku v nadlimitním režimu, zadávanou v otevřeném řízení s názvem „**Rámcová dohoda na plánovanou výstavbu a obnovu zařízení veřejného osvětlení 2023-2025**“ (dále jen „**Veřejná zakázka**“) v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (též jen „**ZZVZ**“) a § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (též jen „**Občanský zákoník**“);
- B. Na základě výše uvedené Rámcové dohody byla dne 9.4.2024 mezi Smluvními stranami uzavřena prováděcí smlouva s názvem „**Smlouva o dílo „Obnova veřejného osvětlení ulice Pánkova“ č. zakázky: 100240041**“ (dále jen „**Smlouva**“);
- C. Zhotovitel se zavázal na svůj náklad a nebezpečí v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtách stanovených v předmětné Smlouvě, řádně a včas, ve prospěch Objednatele provést dílo, spočívající v provedení stavby s názvem „**Obnova VO, Praha 10 Nedvězí u Říčán – ulice Pánkova**“ a to vše dle Oceněného výkazu výměr – dílčího položkového rozpočtu (dále jen „**Položkový rozpočet**“), který je přílohou č. 1 Smlouvy (dále jen „**Dílo**“);
- D. V rámci realizace bylo zjištěno, že není potřebné vyžadovat provedení položky č. 4.10. s názvem „*Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě*“ uvedené v Položkovém rozpočtu. Dále nebyly umožněny (povoleny) majitelem pozemku výkopové práce na pozemku č. 212/20. V této části nebyly provedeny žádné úkony (výkop, demontáž stávajícího kabelového pole, demontáž stávající zemnicí pásky, sejmutí a položení drnu), tudíž byly z Položkového rozpočtu odečteny. Těmito skutečnostmi došlo ke vzniku méněprací. Tyto méněpráce byly písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat za Objednatele a Zhotovitele v souladu s článkem 9 Rámcové dohody a následně byly potvrzeny ve Změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
- E. Smluvní strany tímto uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem dle ustanovení čl. 16 odst. 16.11 a v souladu s čl. 5 odst. 5.12 a čl. 9 Rámcové dohody tento dodatek, jehož předmětem je změna Smlouvy spočívající ve snížení celkové Ceny díla, která dle čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy činí 1 191 268,65 Kč (slovy: jeden milion jedno sto devadesát jedna tisíc dvě stě šedesát osm korun českých a šedesát pět haléřů) bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla bude snížena o částku ve výši 136 072,22 Kč (slovy: jedno sto třicet šest tisíc sedmdesát dva korun českých a dvacet dva haléřů) bez DPH (dále jen „**Dodatek**“).
- F. Smluvní strany se na změně Smlouvy dohodly s tím, že provedenou změnou budou splněny podmínky pro změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 6 ZZVZ. Tato změna nepředstavuje podstatnou změnu Smlouvy, jelikož se jedná o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat a současně tato změna nemění celkovou povahu Veřejné zakázky. Smluvní strany zároveň konstatují, že provedenými změnami budou splněny rovněž podmínky ustanovení § 222 odst. 9 ZZVZ.

## I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto Dodatkem dochází k odsouhlasení Změnového listu obsahujícího vyčíslení méněprací, v souladu s ustanovením čl. 9 Rámcové dohody.
- 1.2 Tímto Dodatkem dochází ke změně **čl. 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odst. 3.1. Smlouvy**, a to tak, že nově zní:

*3.1. Cena Díla je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:*

<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>Sazba DPH v %</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
<i>1 055 196,43 Kč</i>	<i>221 591,25 Kč</i>	<i>1 276 787,68 Kč</i>

- 1.3 Tímto dodatkem se nemění **čl. 4 TERMÍNY PROVEDENÍ DÍLA, odst. 4.1. Smlouvy**.
- 1.4 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jako příloha č. 1 Změnový list obsahující vyčíslené méněpráce Zhotovitele.

## II. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Smluvní strany prohlašují, že postupovaly v souladu se ZZVZ.
- 2.2 Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako v Rámcové dohodě nebo ve Smlouvě.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nezměněná a v platnosti.
- 2.4 Bude-li nebo stane-li se kterékoli ustanovení tohoto Dodatku neplatné nebo nevymahatelné, nebo pokud by některá ustanovení chyběla, nezpůsobuje to neplatnost ani nevymahatelnost ostatních ustanovení tohoto Dodatku, pokud je takové ustanovení oddělitelné od tohoto Dodatku jako celku, při zachování účelu tohoto Dodatku. Strany se zavazují bez zbytečného odkladu po zjištění nedostatků ve výše uvedeném smyslu, nahradit takové ustanovení ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejbližší obsahu a účelu ustanovení neplatného nebo nevymahatelného.
- 2.5 Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá povinnosti jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany berou dále na vědomí, že tento Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zašle tento Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do třiceti (30) dnů od jeho uzavření. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněn prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
- 2.6 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 2.7 Pro případ uzavírání tohoto Dodatku Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku. Prodávající na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle ustanovení § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku.

2.8 Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží jedno (1) vyhotovení a Dodavatel obdrží jedno (1) vyhotovení. V případě, že je tento Dodatek uzavírán elektronicky za využití uznávaných elektronických podpisů, postačí jedno vyhotovení Dodatku, na kterém jsou zaznamenány uznávané elektronické podpisy zástupců Smluvních stran oprávněných tento Dodatek uzavřít.

2.9 Nedílnou součástí tohoto dodatku je **příloha č. 1 – Změnový list**.

2.10 Smluvní strany prohlašují, že si celý tento Dodatek důkladně a řádně přečetly, jeho obsahu zcela porozuměly, je jim bez pochybností srozumitelný a určitý, že jim nejsou v den uzavření tohoto Dodatku známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku, a že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, na důkaz čehož připojují zástupci obou Smluvních stran své podpisy.

**Objednatel**

V Praze dne \_\_.\_\_.2024

**Zhotovitel**

V Praze dne \_\_.\_\_.2024

.....  
**Tomáš Jílek**

předseda představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Vítězslav Chmelík**

Jednatel  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

**Objednatel**

V Praze dne \_\_.\_\_.2024

**Zhotovitel**

V Praze dne \_\_.\_\_.2024

.....  
**Michal Fišer**

člen představenstva  
Technologie hlavního města Prahy, a.s.

.....  
**Ing. Petr Formánek**

Jednatel  
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Příloha č. 1 Změnový list

Místo: Praha  
 Zadavatel: THMP, a.s.  
 Účastník: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4  
 Akce: Obnova VO, Praha 10 Nedvězí u Říčan - ulice Pánkova

ZMĚNOVÝ LIST

Veřejná zakázka		RAMCOVÁ DOHODA NA VÝSTAVBU A OBNOVU ZAŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 2023 - 2025 328/23				Zasmluvněno			Vícepráce			Méněpráce			
Č. položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	množství	cena / MJ	celkem (Kč)				
<b>1. Demontáže</b>															
<b>1.1. Demontáže - agregované položky</b>															
1.1.16.	Demontáž zemního stávajícího kabelu v kabelových polích	m	918,00						35,00						
1.1.17.	Demontáž stávající zemnicí pásky nebo drátů v kabelových polích	m	915,00						35,00						
					<b>Celkem za Demontáže</b>	<b>70 812,60 Kč</b>	<b>Celkem za Demontáže</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>Celkem za Demontáže</b>	<b>2 702,35 Kč</b>			
<b>3. Zemní práce</b>															
3.1.1.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x45 cm (chodník, volný terén)	m							875,00						
3.1.2.	Ruční výkop a zához kabelové trasy 35x60 cm (chodník, volný terén)	m	914,00						35,00						
3.1.19.	Seimnutí a položení dřnu včetně zeminná a doseti travního semene- tráva (dle podmínek TSK)	m <sup>2</sup>	319,90						319,00						
					<b>Celkem za Zemní práce</b>	<b>1 012 454,71 Kč</b>	<b>Celkem za Zemní práce</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>Celkem za Zemní práce</b>	<b>1 01 016,93 Kč</b>			
<b>4. Ostatní práce</b>															
4.1.	Zařízení a zabezpečení staveniště, platí pro stavby kratší jak 30 kalendářních dnů	kpl	1,00												
4.3.	Inženýring potřebný pro řádné dokončení stavby (obsahuje mj. získání výkopového povolení, vyřízení kolaudačního souhlasu u novostaveb, zajištění součinnosti/kontrol správců ostatních inženýrských sítí) - pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00												
4.4.	Vytýčení inženýrských sítí	m	914,00												
4.10.	Dokumentace skutečného provedení a předávací dokumentace v tištěné podobě - 2 paré + elektronická verze na USB flash disku, dle požadavků - viz Příloha č. 7 RD	kpl	1,00						1,00						
4.11.	DIO/DIR pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00												
4.12.	Dočasné dopravní značení pro stavbu o rozsahu max. 50 stožárů a 50 kabelových polí, nebo 500 svítidel	kpl	1,00												
					<b>Celkem za Ostatní práce</b>	<b>108 001,34 Kč</b>	<b>Celkem za Ostatní práce</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>Celkem za Ostatní práce</b>	<b>32 352,94 Kč</b>			
					<b>Zasmluvněná částka</b>	<b>1 191 268,65 Kč</b>	<b>Vícepráce</b>			<b>0,00 Kč</b>	<b>Méněpráce</b>	<b>136 072,22 Kč</b>			
					<b>Vícepráce procentuálně</b>			<b>-11,42%</b>							
											<b>Celková nová cena po odečtení méněpráci</b>		<b>1 055 196,43 Kč</b>		