

DODATEK č. 07408-2024-4502-D-0073/94-01-002-S00649-06

ke smlouvě o dílo na poskytování služeb při sanaci ekologických škod – „SEZ, MORA MORAVIA, s.r.o. – lokalita Šternberk“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**
se sídlem na adrese: Letenská 15, 118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „objednatel“)

a

2. **GEO Group a.s.**
se sídlem na adrese: Masná 1324/1, 702 00 Ostrava
IČO: 25846710
DIČ: CZ25846710
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl B, vložka 2237
zastoupen: RNDr. Vojtěchem Zikmundem, předsedou představenstva
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07408-2020-4502-S-0073/94-01-002-S00649 ze dne 4. 3. 2020 (dále jen „**Dodatek**“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), dohodly na následujících změnách závazků ze Smlouvy:

I.

Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy ve smyslu dokumentu z června 2024, označeného jako „MORA MORAVIA, s. r. o. – SEZ na lokalitě Šternberk – Změna závazků ze smlouvy č. 6“, vyhotoveného zhotovitelem, evidovaného objednatelem pod PID MFCREXMHGB, který řeší vyúčtování skutečných nákladů za skutečnou spotřebu el. energie dle fakturace vlastníka areálu společností PEVEKO, spol. s r. o. a realizaci stopovací zkoušky v prostoru haly DORD na lokalitě Šternberk společnosti MORA MORAVIA, s. r. o. (dále jen „**ZZS č. 6**“).

Popis ZZS č. 6 dle §222 odst. 4 ZZVZ:

Předmětem ZZS č. 6 dle §222 odst. 4 ZZVZ je vyúčtování skutečných nákladů na elektrickou energii za období od 9. 5. 2023 do 31. 3. 2024 v souladu s Dodatkem č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 ke Smlouvě (uzavřeného na základě ZZS č. 4), tj. úprava jednotkové ceny u tří rozpočtových položek spojených s odběrem elektrické energie:

- 22.21 - provoz sanační stanice, vč. spotřeby el. energie a obsluhy
- 2.23 - čerpání podzemní vody
- Odd. 2.24.1 – Infiltrace a vypouštění přečištěné vody

Ceny el. energie jsou v ZZS č. 6 zhotovitelem sanace vyúčtovány za období od 9. 5. 2023 do 31. 3. 2024 v souladu s Dodatkem č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 ke Smlouvě.

ZZS č. 6 dle §222 odst. 4 ZZVZ zahrnuje méně práce (147 413,20 Kč) v podobě vyúčtování skutečných nákladů za skutečnou spotřebu el. energie dle fakturace vlastníka areálu společností PEVEKO, spol. s r. o.

ZZS č. 6 dle §222 odst. 4 ZZVZ nezahrnuje více práce (0 Kč).

A. Potřeba méně prací v hodnotě 147 413,20 Kč dle §222 odst. 4 ZZVZ.

B. Potřeba více prací v hodnotě 0,- Kč dle §222 odst. 4 ZZVZ.

Hodnota změny ve výši 147 413,20 Kč, tj. 0,83%.

Celková hodnota změny činí 2,03%.

Odůvodnění ZZS č. 6 dle §222 odst. 4 ZZVZ:

ZZS č. 6 vychází z Dodatku č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 ke Smlouvě a potřeby provést vyúčtování skutečných nákladů za spotřebu el. energie, která je nižší než cena kalkulovaná na základě informací od dodavatele elektrické energie (kalkulováno s navýšenou jednotkovou cenou 6,9 Kč/kWh pro rok 2023).

Popis ZZS č. 6 dle §222 odst. 6 ZZVZ:

Předmětem ZZS č. 6 dle §222 odst. 6 ZZVZ je návrh realizace stopovací zkoušky v prostoru haly DORD (bude provedena s fluoresceinem sodným, který se v horninovém prostředí sorbuje oproti neionogennímu tenzidu mnohem méně). Součástí požadavku je i začlenění související nové rozpočtové položky 2.34.2. a dále nové rozpočtové položky 1.11 za vypracování ZZS č. 6.

ZZS č. 6 dle §222 odst. 6 ZZVZ nezahrnuje méně práce (0,- Kč).

ZZS č. 6 dle §222 odst. 6 ZZVZ zahrnuje více práce (97 035,- Kč) v podobě nákladů spojených s potřebou realizace stopovací zkoušky v prostoru haly DORD za účelem zjištění směru proudění podzemní vody s následným využitím pro metody intenzifikace sanace, jelikož z dosavadních výsledků není zcela jasné, kam se podzemní voda s vysokými koncentracemi nadávkovaného tenzidu v oblasti haly DORD pohybovala a dále zahrnuje vypracování ZZS č. 6.

A. Potřeba méně prací v hodnotě 0,- Kč dle §222 odst. 6 ZZVZ.

B. Potřeba více prací v hodnotě 97 035,- Kč dle §222 odst. 6 ZZVZ.

Cenový nárůst (zvýšení) ve výši 97 035,- Kč, tj. 0,54 %.

Odůvodnění ZZS č. 6 dle §222 odst. 6 ZZVZ:

ZZS č. 6 vychází z potřeby realizovat stopovací zkoušku v prostoru ohniska DORD za účelem zjištění směru proudění podzemní vody s následným využitím pro metody intenzifikace sanace, jelikož z dosavadních výsledků není zcela jasné, kam se podzemní voda s vysokými

koncentracemi nadávkovaného tenzidu v oblasti haly DORD pohybovala včetně vypracování ZZS č. 6

II.

V návaznosti na změnu předmětu plnění se smluvní strany dohodly na změně v článku II. Smlouvy.

Bod 2.1 Smlouvy nově zní takto:

2.1 *Cena za provedení prací podle této smlouvy je stanovena podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, **aktualizovaného** ZZS č. 1, ZZS č. 2, ZZS č. 3, ZZS č. 4 po dobu 12 kalendářních měsíců, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém Dodatek č. 07408-2023-4502-D-0073/94-01-002-S00649-04 nabyl účinnosti, ZZS č. 5 a **ZZS č. 6** (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný, tj. zhotovitel není oprávněn jednostranně požadovat zvýšení ceny.*

Cena za provedení díla bez DPH činí 19 501 780,24Kč (slovy: devatenáct-milionů-pět-set-jedna-tisíc-sedm-set-osmdesát korun českých a dvacet-čtyři haléřů).

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu plnění smlouvy, včetně nákladů souvisejících s případnými poplatky, dopravou do místa plnění apod. “

III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 26.8.2024
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Ostravě dne 20.8.2024
Za GEO Group a.s.

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

RNDr. Vojtěch Zikmund
předseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX