

# DODATEK Č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO

na zhotovení Dokumentace pro územní řízení stavby

**Název zakázky: „Bezděčínská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ“**

## Smluvní strany:

### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GR pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

### **Adresa pro zasílání smluvní korespondence:**

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: ucchjm

### **Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: [ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz](mailto:ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz)

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-290/2021/JAN**

ISPROFOND/SubISPROFIN: 3273214901/5213520060

a

Společnost „**SAGAF – Bezděčín-Boleslav**“

Vedoucí společník:

### **SAGASTA s.r.o.**

se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka

IČO: 04598555 DIČ: CZ04598555

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 250116

zastoupená **Ing. Jiřím Čurdou** a **JUDr. Gabrielou Mrštnou**, jednatelem

bankovní spojení: [REDACTED]

Společník 2:

### **AFRY CZ s.r.o.**

se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle

IČO: 45306605 DIČ: CZ45306605

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 8073

zastoupená **Ing. Petrem Košanem**, jednatelem

Bankovní spojení: [REDACTED]

Společník 3:

**ÅF-Infrastructure AB**

se sídlem Stockholm, Frösundaleden 2, SE-169 99, Sweden

IČO: 556185-2103

zapsaná v OR v Bolagsverket – Švédský úřad obchodního rejstříku

zastoupená **Malin Victoria Frenning**, členka představenstva

**Korespondenční adresa:**

SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4 – Lhotka

číslo smlouvy: **120 - 148**

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## **PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

**1) Úprava rozsahu předmětu Díla a s tím související úprava Přílohy č. 1 Smlouvy – Specifikace díla** - Důvodem pro úpravu rozsahu předmětu Díla je:

- a) požadavek na přepracování dokumentace, která bude v souladu s novým stavebním zákonem č. 283/2021 Sb., dále zákonem č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby strategicky významné infrastruktury a vyhláškou č. 583/2020 Sb., kterou se stanoví podrobnosti obsahu dokumentace pro vydání společného povolení u staveb dopravní infrastruktury; tzn. přepracování na projektový stupeň Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (dále jen „DUSL“) vč. rozšíření dokumentace o potřebné přílohy a provedení aktualizace dokumentace dle nových aktuálně platných směrnic a předpisů Správy železnic (např. SM011, D1, D3, Bp1, atd.);
- b) požadavek na úpravu dokumentace dle podmínek Závěru zjišťovacího řízení, vydaného dne 20. 03. 2024 Ministerstvem životního prostředí a s tím související dopracování potřebných dodatečných průzkumů a akt. studií (např. provedení hydrogeologického průzkumu, přepracování akustické studie dle nového dopravního modelu, který bude na základě nejaktuálnějších dat z nedávného sčítání dopravy atd.);
- c) zajištění GIS portálu (SW) pro výše uvedenou stavbu, který bude součástí jednoho společného celku pro stavby na Mladoboleslavsku, vč. zajištění provozu portálu. Ten spočívá: v průběžném odborném vypořádání připomínek/dotazů (ve spolupráci se SŽ, kdy dodavatel v maximální míře odpovědi navrhuje a SŽ poté každou odpověď schvaluje), ve správě a vedení databáze, v zajištění aktualizovaných potřebných grafických podkladů pro SW dle fáze projektu, v doplňování dodatečných informací dle požadavků SŽ (např. termíny veřejných projednání apod.), v zajištění následné podpory GIS portálu nejen v průběhu přípravy, ale do 30 měsíců ode dne zahájení/ spuštění SW, s cílem rozšíření informace o jeho existenci a zajištění správnosti zveřejňovaných údajů.

**2) Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace, a s tím související úprava Přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla** – Dochází k navýšení ceny Díla o celkovou částku ve výši **9 954 000,- Kč bez DPH**, a to z důvodu výše uvedeného rozšíření předmětu Díla, které nebyl obsaženo v původních zadávacích podmínkách a budou provedeno v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 ZZVZ. Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222 odst. 9 zákona činí cca 24,68 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu tohoto Dodatku č. 4.

- 3) **Úprava lhůt k provedení Díla, a s tím související úprava Přílohy č. 5 Smlouvy – Harmonogram plnění** – V souvislosti se shora uvedenou úpravou rozsahu prací dochází k úpravám termínů odevzdání jednotlivých dílčích etap Díla tak, že se upravuje 4. Dílčí etapa s termínem plnění do 30.09.2024, vzniká nová dílčí etapa 4a s termínem plnění do 30.10.2024, upravuje se 5. Dílčí etapa s termínem plnění do 30.11.2024 a 6. Dílčí etapa se posouvá o 3 měsíce, přičemž ostatní dílčí etapy zůstávají beze změny (pouze s textovou úpravou v souvislosti s přepracováním dokumentace na projektový stupeň DUSL).
- 4) **Úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby** – Dochází ke změně oprávněné osoby, dříve Úředně oprávněného zeměměřičského inženýra (ÚOZI) nově Autorizovaného zeměměřičského inženýra (AZI), na straně Objednatele.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu § 222 ZZVZ.

## I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy č. Objednatele E618-S-290/2021/JAN, č. Zhotovitele: 120 - 148 takto:

### 1) Čl. 3 – PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY

a) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DSP a PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli, za podmínek stanovených touto Smlouvou, celkovou Cenou Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DSP a PDPS a cenu za výkon autorského dozoru ve výši dle Přílohy č. 4 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4, přičemž celková Cena Díla je:

Cena Díla bez DPH dle SOD činí:	<b>51 997 000,- Kč</b>
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 1, bez DPH:	52 393 000,- Kč
Cena Díla dle SoD ve znění Dodatku č. 3, bez DPH:	55 273 000,- Kč
<b>Navýšení ceny Díla dle Dodatku č. 4, bez DPH:</b>	<b>+ 9 954 000,- Kč</b>
<b>Cena Díla ve znění Dodatku č. 4 bez DPH činí:</b>	<b><u>65 227 000,- Kč</u></b>

slovy: **šedesátpětmilionůdvěstědvacetsedmtisíc korun českých**

b) ruší se stávající text Čl. 3 odst. 3.5 Smlouvy ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým textem tohoto znění:

- 3.5 Zhotovitel se v souladu se svou Nabídkou zavazuje dokončit a předat Objednateli Dílo nebo jeho jednotlivé části v termínech uvedených v harmonogramu obsaženém v Příloze č. 5 této Smlouvy, ve znění Dodatku č. 4 (dále jen „**Harmonogram plnění**“).

### 2) Příloha č. 1 Smlouvy o dílo – Specifikace díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 1 – Specifikace díla. Ruší se znění Přílohy č. 1 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 1 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění Přílohy č. 4 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 4) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění Přílohy č. 5 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### 5) Příloha č. 6 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 6 Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 4, které je Přílohou č. 5 tohoto Dodatku č. 4 (současně Přílohou č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

## II.

1. Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 4, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 4 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4 jsou tyto přílohy:
  - Příloha č. 1: Cenová kalkulace pro D4
  - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 1 Smlouvy): Specifikace díla
    - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
  - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
    - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
  - Příloha č. 4 (současně Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění
    - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4
  - Příloha č. 5 (současně Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
    - nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 4

#### Za Objednatele:

V Praze

28.08.2024 13:09

Podepsáno elektronicky

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb,**  
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy  
Správa železnic, státní organizace

#### Za zhotovitele:

V Praze

Digitálně podepsal

Datum: 2024.08.05  
21:15:44 +02'00'

.....  
**Ing. Jiří Čurda**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

Podepsal

Datum: 2024.08.06 16:25:40 +02'00'

.....  
**JUDr. Gabriela Mrštná**  
jednatel společnosti  
SAGASTA s.r.o.

**PŘÍLOHA Č. 1**
**Cenová kalkulace pro D4**

<b>Cenová kalkulace pro D4 stavby Bezručinská spojka</b>				
		měrná jednotka	jednotk. cena	množství
<b>1. Překlopení DUR na DUSL</b>				
	profese žel. svršek a spodek, trakce, nástupiště, rozvody NN, aj.	hod	■	■
	aktualizace dokumentace dle nově platných směrnic a předpisů	hod	■	■
	geodetické podklady a geodetická dokumentace	hod	■	■
	<b>celkem</b>			■
<b>2. Dopracování podkladů a dodatečných průzkumů dle ZZŘ</b>				
	dopracování dílčích podkladů, prověření zmenšení poloměru oblouku	hod	■	■
	aktualizace akustické studie, zpracování nového dopravního modelu	hod	■	■
	zpracování hydrogeologického průzkumu	hod	■	■
	<b>celkem</b>			■
<b>3. Zajištění GIS portálu (SW)</b>				
	vznik mapového prostředí/ technické řešení aplikace	hod	■	■
	akt. grafických podkladů dle fáze projektu	hod	■	■
	průběžné odborné vypořádání připomínek (po dobu 30 měsíců)	hod	■	■
	správa databáze	hod	■	■
	<b>celkem</b>			■
<b>Celkem</b>				

## **PŘÍLOHA Č. 2 (PŘÍLOHA Č. 1 SMLOUVY)**

### **Specifikace díla**

Dílem se rozumí zpracování **Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (tj. „DUSL“, dříve „DUR“)** stavby **„Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ“** v rozsahu stanoveném zadávací dokumentací a předloženou nabídkou zhotovitele včetně zpracování oznámení záměru dle přílohy č. 3 a dokumentace dle přílohy č. 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění a získání pravomocného **Povolení záměru**.

Požadavky na rozsah zpracování dokumentace jsou definovány Všeobecnými technickými podmínkami – příloha č. 3b Smlouvy.

Upřesňující podmínky pro zpracování dokumentace jsou uvedeny ve Zvláštních technických podmínkách – příloha č. 3c Smlouvy.

### **Dodatek č. 4 mění Specifikaci Díla a Rozsah Díla následujícím způsobem:**

#### **1. Ruší se stávající znění odst. 1.1.1 Přílohy č. 3 c) Smlouvy – Zvláštní technické podmínky a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

1.1.1 Předmětem zadání je zpracování Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona (tj. „DUSL“, dříve „DUR“) stavby **„Bezděčinská spojka a ŽST Mladá Boleslav východ“** (dále též Stavba) v souladu se schváleným Záměrem projektu ze dne 19. 05. 2020.

#### **2. Příloha č. 3 c) Smlouvy – Zvláštní technické podmínky se doplňuje o odstavec 4.14.10 v následujícím znění:**

4.14.10 Na základě vydaného Závěru zjišťovacího řízení (dále jen „ZZŘ“) bude dokumentace rozšířena o požadované dodatečné průzkumy (především hydrogeologický) a studie, popřípadě budou provedeny potřebné aktualizace či jejich rozšíření, viz podmínky vyplývající ze ZZŘ.

#### **3. Příloha č. 3 c) Smlouvy – Zvláštní technické podmínky se doplňuje o odstavec 5.3 v následujícím znění:**

##### **5.3 Zpracování GIS portálu**

5.3.1 Požadujeme zpracování GIS portálu (SW) pro výše uvedenou stavbu, který bude součástí jednoho společného celku pro stavby na Mladoboleslavsku, vč. zajištění provozu portálu. Ten spočívá: v průběžném odborném vypořádání připomínek/ dotazů (ve spolupráci se SŽ, kdy dodavatel v maximální míře odpovědi navrhuje a SŽ poté každou odpověď schvaluje), ve správě a vedení databáze, v zajištění aktualizovaných potřebných grafických podkladů pro SW dle fáze projektu, v doplňování dodatečných informací dle požadavků SŽ (např. termíny veřejných projednání apod.), v zajištění následné podpory GIS portálu nejen v průběhu přípravy, ale do 30 měsíců ode dne zahájení/ spuštění SW, s cílem rozšíření informace o jeho existenci a zajištění správnosti zveřejňovaných údajů.

5.3.1 Na GIS portálu bude viditelně uvedeno logo investora, tj. Správy železnic, přičemž po jeho prokliku bude možné se dostat na web Správy železnic s potřebnými informacemi (odkaz dle domluvy se SŽ) jako je tomu např. zde: [VRT Vvsočina I \(arcgis.com\)](http://VRT.Vvsočina.I(arcgis.com)).

**PŘÍLOHA Č. 3 (PŘÍLOHA Č. 4 SMLOUVY)  
Rozpis Ceny Díla**

Cena za zpracování **DUSL** (podle členění na základní a dodatečné služby):

**1. Základní služby za zpracování DUSL**

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství *)	Cena celkem *)
1	Dokumentace pro společné povolení dle liniového zákona				
1.1	Zpracování DUSL dle vyhlášky č. 583/2020 Sb. v platném znění a dle požadavků VTP a ZTP, vyjma části dokumentace uvedené níže v bodech 1.2, 1.3 a 1.4	hod	■	■	■
1.2	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (v rozsahu požadavků Směrnice SŽDC č. 20 v platném znění), směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část - Náklady stavby) a dle požadavků VTP a ZTP	hod	■	■	■
1.3	Dokladová část pro správní řízení a Doklady objednatele, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
1.4	Geodetická část pro správní řízení, zejména záborový elaborát, dle směrnice SŽ SM011 (příloha příslušného stupně dokumentace Dokladová část) a dle požadavků VTP a ZTP, včetně související inženýrské činnosti	hod	■	■	■
2	Definitivní odevzdání DUSL dle SOD v listinné formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
3	Definitivní DUSL dle SOD v elektronické formě (dle požadavku VTP a ZTP)	komplet	■	■	■
<b>Celkem za základní služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 2. Dodatečné služby za zpracování DUSL

Položka	Popis	Měrná jednotka	Jednotková cena *)	Množství *)	Cena celkem *)
4	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
5	Geodetické práce	km	■	■	■
6	Předběžný inženýrskogeologický průzkum pro železniční spodek	hod	■	■	■
7	Projekt podrobného inženýrskogeologického průzkumu	hod	■	■	■
8	Korozní průzkum	hod	■	■	■
9	Biologický průzkum	hod	■	■	■
10	Dendrologický průzkum	hod	■	■	■
11	Stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■
12	Inženýrská činnost zajišťující komplexní veřejnoprávní projednání a zajištění všech potřebných podkladů a certifikátů nutných k vydání územního rozhodnutí	hod	■	■	■
13	Posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod	■	■	■
14	Aktualizace Záměru projektu	hod	■	■	■
15	Hydrogeologický průzkum	hod	■	■	■
16	Zajištění GIS portálu (SW)	hod	■	■	■
<b>Celkem za dodatečné služby:</b>					■

Všechny ceny jsou uvedené v Kč bez DPH.

## 3. Cena Díla

Cena Díla (bez DPH)	Výše DPH	Cena Díla (s DPH)
<b>65 227 000,- Kč</b>	<b>13 697 670,- Kč</b>	<b>78 924 670,- Kč</b>

### Rozpis jednotlivých položek Ceny Díla podle členění na Dílčí etapy zpracování díla

Specifikace položky	Cena položky (bez DPH)	Cena položky (s DPH)
1. Dílčí etapa	■	■
2. Dílčí etapa	■	■
3a. Dílčí etapa	■	■
3b. Dílčí etapa	■	■
3c. Dílčí etapa	■	■



4. Dílčí etapa	██████████	██████████
4a. Dílčí etapa	██████████	██████████
5. Dílčí etapa	██████████	██████████
6. Dílčí etapa	██████████	██████████
7. Dílčí etapa	██████████	██████████
8. Dílčí etapa	██████████	██████████
9. Dílčí etapa	██████████	██████████
10. Dílčí etapa	██████████	██████████
<b>Celkem:</b>	<b>65 227 000,- Kč</b>	<b>78 924 670,- Kč</b>

**PŘÍLOHA Č. 4 (PŘÍLOHA Č. 5 SMLOUVY)**
**Harmonogram plnění**

<b>Část Díla</b>	<b>Doba plnění</b>	<b>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</b>	<b>Podmínky dokončení Dílčí etapy</b>
<b>Termín zahájení prací</b>	ihned po nabytí účinnosti Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	do 6 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace s projednaným návrhem koncepce základního technického řešení včetně konceptu GPK a PS a SO jednotlivých profesí, návrh dopravní o provozní technologie, průzkumy (předběžný GTP, stavebně technické, korozní).	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>2. Dílčí etapa</b>	do 9 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>3a. Dílčí etapa</b>	do 15 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy	Opětovné předložení dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>3b. Dílčí etapa</b>	do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele	Opětovné předložení upravené dokumentace k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>3c. Dílčí etapa</b>	do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele	Oznámení v rozsahu přílohy 3 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění, včetně zapracovaných připomínek z projednání. Biologický a dendrologický průzkum.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>4. Dílčí etapa</b>	do <b>30.09.2024</b>	Dokumentace se zapracovanými závěry ze zjišťovacího řízení v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění k připomínkám, vč. <b>přepracování dokumentace na DUSL</b>	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>4a. Dílčí etapa</b>	do <b>30.10.2024</b>	Spuštění GIS portálu (SW) pro stavbu <b>Bezděčínské spojky</b> .	Spuštění GIS portálu/ předávací protokol pro Část Díla.

<b>5. Dílčí etapa</b>	do <b>30.11.2024</b>	Čistopis Dokumentace v rozsahu přílohy číslo 4 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí, v platném znění.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>6. Dílčí etapa</b>	předpoklad <b>do 13 měsíců</b> od vydání Závěru zjišťovacího řízení	Vydání závazného stanoviska k posuzování životního prostředí.	Vydané závazné stanovisko
<b>7. Dílčí etapa</b>	do 3 měsíců od vydání Závazného stanoviska EIA	<b>DUSL</b> se zpracovaným závěrem z procesu posouzení vlivu stavby na životní prostředí dle zákona 100/2004 Sb. v platném znění k připomínkám.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>8. Dílčí etapa</b>	do 4 měsíců od vydání Závazného stanoviska EIA	Podání žádosti k vydání <b>Povolení záměru</b> . Kompletní inženýrská činnost a dokladová část. Definitivní soupis prací.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>9. Dílčí etapa</b>	do 2 měsíců od nabytí právní moci <b>Povolení záměru</b>	Kompletní <b>DUSL</b> po ukončení řízení o <b>Povolení záměru</b> . Aktualizace ZP dle požadavků Objednatele.	Předávací protokol pro Část Díla.
<b>Termín dokončení Díla</b>	předpoklad do 1 měsíce od schválení <b>DUSL</b>	Definitivní odevzdání čistopisu dokumentace a <b>Povolení záměru</b> v právní moci.	Protokol o provedení Díla.



---

**Ve věcech technických**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Vedoucí týmu**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Úředně oprávněný zeměměřický inženýr**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na železniční svršek a spodek - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na pozemní stavby - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na mostní a inženýrské konstrukce - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na zabezpečovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na sdělovací zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na trakční vedení a silnoproudou technologii - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na elektrotechnická zařízení - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na životní prostředí - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	████████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na geotechniku - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na požární bezpečnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na inženýrskou činnost - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

---

**Specialista na hodnocení ekonomické efektivity - oprávněn k jednání za Zhotovitele**

<b>Jméno a příjmení</b>	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.