



**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO
„II/191 Vrčeň - opěrná zed“**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

číslo tohoto dodatku objednatele: 8510001174
číslo tohoto dodatku zhotovitele: 2
číslo dodatku č.1 objednatele: 8510001142
číslo dodatku č.1 zhotovitele: 1
číslo smlouvy objednatele: 8500008562
číslo smlouvy zhotovitele: 002-2024

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy, resp. při analogickém použití ust. § 222 odst. 6) zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň

statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel

IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: qbep485

telefon: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED] (dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

dále jen „objednatel“

1.2. Zhotovitel:

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: 14184 vedenou u Krajského soudu v Plzni

sídlo: U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

zastoupená: Josefem Skalou, jednatelem spol.

IČO: 263 42 812 DIČ: CZ263 42 812

telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

datová schránka: jkf2c32

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]:

[REDACTED]

dále jen „zhotovitel“

II. Úvodní ustanovení

Mezi smluvními stranami byla dne 23.02.2024 uzavřena Smlouva o dílo a dne 30.05.2024 byl k této smlouvě uzavřen Dod. č. 1, jejímž předmětem je provedení díla (stavby) s názvem: **II/191 Vrčeň – opěrná zed’** (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena v poptávkovém řízení, tj. v řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu nikoli v zadávacím řízení ve smyslu ZZVZ.

III. Změna SOD

- 3.1. S ohledem na účelnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních prací, dodávek a služeb podle SOD, které byly zjištěny až v průběhu realizace díla, se strany dohodly na tomto dodatku č.2.
 - 3.2. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn (změnový list) vč. rozdílového výkazu výměr zpracovaného v rámci objektu SO 101 a SO 201 stavby **II/191 Vrčeň – opěrná zed’**. Změnový list vč. rozdílového výkazu výměr tvoří přílohu tohoto dodatku.
 - 3.3. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá
 - a) vícepracím v celkové hodnotě: 62 563,25 Kč bez DPH
 - b) méněpracím v celkové hodnotě: 0,- Kč bez DPH
 - 3.4. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 3.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD
 - bez DPH: 3 614 791,61 Kč
 - se tímto dodatkem zvyšuje o částku
 - bez DPH: 62 563,25 Kč
 - 3.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:
 - bez DPH** 3 677 354,86 Kč
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti

- 4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy.

- 4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.
- 4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující:
 - a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.
 - b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/>.
- 4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

V. Závěrečná ustanovení

- 5.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.
- 5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

- 5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření.
- 5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku.
- 5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku:

- rozdílový výkaz výměr vč. ZL č.2


objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

SILNICE NEPOMUK s.r.o.
Josef Skala
jednatel společnosti
podepsáno elektronicky

Za administrativní správnost: 



Změnový list č. 2

Předmět díla:	II/191 Vrčeň - opěrná zeď			
Objekt:	SO 101 Komunikace; SO 201 Opěrná zeď			
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň			
Zhotovitel:	SILNICE NEPOMUK s.r.o., U Pošty 513, 335 01 Nepomuk, IČO: 263 42 812			
TDS:	Ing. Jiří Fencl, Rychtaříkova 22, 326 00 Plzeň, IČO: 114 15 011			
Projektant:	U-PROJEKT DOS s.r.o., Krátká 768, 330 12 Horní Bříza, IČO: 043 49 521			
Popis změny: Při zkušebním provozu na komunikaci II/191 začalo docházet k uvolňování výplně u paty opěrné zdi v zadní části. Bylo provedeno zabezpečení (zpevnění) toho místa obrubami a palisádami. Na základě požadavku POLCIE ČR bylo doplněno vodorovné dopravní značení.				
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Zhotovitel, objednatel		
	Jedná se o změnu:	dle odst. 6 § 222 zák. 134/2016 ve znění pozdějších předpisů		
	Způsob projekčního řešení změny:	zápis do SD (deníku změn), dodatek k PD, dokumentace skutečného provedení, jiné		
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel		Cenová změna za dodatek č.2 bez DPH	
	náklady na změnu bez DPH		62 563,25 Kč	
	Výše DPH sazba:	21%	13 138,28 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH		75 701,53 Kč	
	Cena díla bez DPH (dle SOD)		3 063 244,00 Kč	
	Cena po přechozích dodatcích bez DPH		3 614 791,61 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH		3 677 354,86 Kč	
	Cena díla po dodatku č. 2 vč. DPH		4 449 599,38 Kč	
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	0,00 Kč	62 563,25 Kč	Celková hodnota změny bez DPH
	Vícepráce celkem bez DPH	62 563,25 Kč		
	Koeficient "K" dle SOD	0,62 dle SOD		
Tremín	Vliv změny na termín dokončení díla:	žádný		
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	podpis	
	Zhotovitel: SILNICE NEPOMUK s.r.o., IČO: 263 42 812;			
	TDS: Ing. Jiří Fencl, IČO: 114 15 011;			
	Projektant: U-PROJEKT DOS s.r.o., IČO: 043 49 521;			
Objednatel: SÚS PK, p.o., IČO: 720 53 119;				
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1, fotodokumentace, situace, kopie stavebního deníku, ap.			

Rozpočet ke změnovému listu č. 2

Název díla: II/191 Vrčeň - opěrná zeď

MÉNĚPRÁCE

objekt SO 101, SO 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
						0,000		0,00	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										0,00

VÍCEPRÁCE - položky obsažené v SOD

objekt SO 101, SO 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě nebo v dodatku č.1	množství po změně	rozdíl množství	cena/ měr. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě nebo po datku č.1 Kč	celk.cena po změně Kč	rozdíl celk. ceny Kč
8 SO 101	132151101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelosti I skupina 1 a2 objem do 20 m3 strojně	m3	18,152	19,792	1,640	329,45	5 980,18	6 520,47	540,30
3 SO 201	181102302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	479,745	483,845	4,100	17	8 155,67	8 225,37	69,70
14 SO 101	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3	m3	289,510	291,15	1,640	100,32	29 043,64	29 208,17	164,52
15 SO 101	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	27,705	29,35	1,640	2,54	70,37	74,54	4,17
4 SO 102	171201221	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	613,977	616,929	2,952	56,04	34 407,27	34 572,70	165,43
9 SO 101	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	325,230	329,330	4,100	42,33	13 766,99	13 940,54	173,55

10 SO 101	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	325,230	329,330	4,100	12,93	4 205,22	4 258,24	53,01
11 SO 101	00572470	osivo směs travní univerzál	kg	12,846	13,051	0,205	88,89	1 141,88	1 160,10	18,22
11 SO 201	338171113	Osazení sloupků a vzpěr plotových v do 2 m se zabetonováním	kus	28,000	29,000	1,000	451,00	12 628,00	13 079,00	451,00
13 SO 201	55342240	sloupek plotový Pz 1750/38x1,5mm	kus	28,000	29,000	1,000	202,40	5 667,20	5 869,60	202,40
14 SO 201	313247770.R	Příslušenství pro čtyřhranné pletivo Zn (přichytky, napínáky, plastové čepičky)	kpl	1,000	1,100	0,100	2 199,99	2 199,99	2 419,99	220,00
9 SO 201	348401120	Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m - doplnění demontovaného oplocení	m	55,400	56,400	1,000	343,20	19 013,28	19 356,48	343,20
10 SO 201	31324771	pletivo čtyřhranné Zn pletené 55x55/2, 15mm v 1250mm	m	55,400	56,400	1,000	93,39	5 173,81	5 267,20	93,39
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										2 498,90

VÍCEPRÁCE - nové položky neobsažené v SOD

objekt: SO 101, SO 201

poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství	jednotková cena dle URS v Kč	koeficient "K" dle SOD	jednotková cena upravená dle SOD Kč	celková cena v Kč
120	961044111	Bourání základů z betonu prostého - stávající základ a podzedívka oplocení	m3	0,69	4 020,00	0,62	2 492,40	1 719,76
121	966071822	Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky v přes 1,6 do 2,0 m	m	6,00	77,90	0,62	48,30	289,79
122	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,52	296,00	0,62	183,52	278,58
123	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	3,04	12,90	0,62	8,00	24,28
124	997013861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu kód odpadu 17 01 01	t	1,52	314,00	0,62	194,68	295,91
125	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stajatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	5,00	291,00	0,62	180,42	902,10

126	PSB.30011400	PRESBETON ABO 16-10 (Hladký Přírodní) 1000x80x250	kus	5,00	175,11	0,62	108,57	542,84
127	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	1,65	4 170,00	0,62	2 585,40	4 265,91
128	339921132	Osazení betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	3,20	804,00	0,62	498,48	1 595,14
129	59228414R	palisáda tyčová betonová v 1000mm přírodní	kus	19,00	278,38	0,00	278,38	5 289,22
130	571908111	Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl do 200 mm	m2	3,30	629,00	0,62	389,98	1 286,93
131	56334R	Oprava přístupové cesty, zřízení a následné uvedení do původního stavu	m2	40,00	569,91	0,00	569,91	22 796,40
132	915211111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm bílý plast	m	923,70	35,70	0,62	22,13	20 445,18
133	915221121	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm bílý plast	m	21,70	24,70	0,62	15,31	332,31
						0,62	0,00	0,00
						0,62	0,00	0,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:								60 064,35
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:								62 563,25