

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: Rybniště areál TO – oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Martinem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem,
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019.

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě: ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: E650-S-5349/2023, č.j. Dodatku 25101/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

(dále jen „**Objednatel**“)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949, DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

spisová značka B1370

bank. spojení: XXX, č. účtu: XXX

zastoupena: Bc. Janem Jedličkou, prokuristou a Ing. Markem Fifkou, prokuristou

Adresa pro doručování písemností v listinné podobě:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

Adresa pro doručování písemností v elektronické podobě:

E-mail: obchod.rail@strabag.com

číslo smlouvy: 1-01-23-008-GAFC

(dále jen „**Zhotovitel**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**Rybniště areál TO – oprava**“, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65023093** uzavřely dne 11. 01. 2024 Smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva o dílo“).

- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 8.4 Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „**Dodatek**“).
- 1.3 Tento Dodatek také představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Článek 3.3 Smlouvy o dílo na zhotovení stavby, se ruší a nahrazuje aktuálním zněním:

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:
*Cena Díla bez DPH: **5 842 096,48 Kč bez DPH***

slovy: pět milionů osm set čtyřicet dva tisíc devadesát šest korun českých čtyřicet osm haléřů

- 2.2 Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

3. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 3.1 Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy: 1) Změnový list č. 1 vč. jeho příloh

Digitálně podepsal dne 29. 08. 2024

.....
Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal dne 27. 08. 2024

.....
Bc. Jan Jedlička
prokurista
STRABAG Rail a.s.

Digitálně podepsal dne 28. 08. 2024

.....
Ing. Marek Fifka
prokurista
STRABAG Rail a.s.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: 24017/2024-SŽ-OŘ UNL-OVZ

Název veřejné zakázky: Rybniště areál TO - oprava

Evidenční číslo veřejné zakázky: 65023093

Číslo původní Smlouvy: E650-S-5349-2023

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 1

Změna se týká těchto SO, PS, JV:

D1_01_1 - Stavební

D1_01_4b - Elektrotechnika - NN

Iniciátor změny: Správa železnic, státní organizace, OŘ Ústí nad Labem, Správa pozemních staveb

Předběžný souhlas (kdy/kým): ---

Stručný popis změny:

ZBV_1a dle § 222/ 6

Změna obsahuje nad rámec SoD úpravu základu pro buchar, změnu typu sekčních vrat, rozsah opravy vnitřních ploch, úpravu rozvodů elektroinstalace a úpravu spojenou s odkanalizováním montážní jámy.

ZBV_1b dle § 222/ 4

Požadavek investora na práce spojené sestěhováním technologické části objektu ve správě SŽ.

Seznam příloh:

Příloha č. 1: Podrobný popis změny

Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH)	5 578 677,71 Kč bez DPH
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	5 578 677,71 Kč bez DPH
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	5 842 096,48 Kč bez DPH

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	1 102 600,64	16,64	3,12
MÉNĚPRÁCE	839 181,87	15,04	0
SALDO (§ 222/5 a/nebo 6)		1,6	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			3,12

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0,00	0,00
Hodnota změn tohoto ZL	1,6	3,12
CELKEM	1,6	3,12

- ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,
 s dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,
 s dopadem do konečného termínu dokončení díla

Reklamáce příslušné části Projektové dokumentace: ANO NE

Navržený způsob zatřídění víceprací: § 222/ 4, 6

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
b) z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní hodnotou zakázky
c) z rezervy stavby
d) ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč:

ZL č. 1

ZBV č.	PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Měněpráce	Cena po změně
1a	D1_01_1	4 159 598,24	921 607,31	691 575,76	4 389 629,79
1b	D1_01_4b	423 859,99	180 993,33	147 606,11	457 247,21
Celkem dle SoD:		5 578 677,71	1 102 600,64	839 181,87	5 842 096,48

1) Zhotovitel: STRABAG Rail a.s., Ústí nad Labem

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 12.08.2024

2) Stanovisko TDS/Správce stavby:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 13.08.2024

3) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 13.08.2024

4) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Digitálně podepsala dne 14.08.2024

5) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji

Nedoporučuji

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 19.08.2024

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny:

Schvaluji

Zamítám

Schvaluji s podmínkou

Jméno: XXX

Digitálně podepsal dne 19.08.2024

ZL č. 1, Příloha č. 1 – Podrobný popis změny

Obsah

ZBV č. 1 – Rybniště areál TO – Oprava

ZBV č. 1

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

změna bude obsahovat dle § 6 :

- Změnový list obsahuje změny v stavební části objektu. Vchodové sekční vrata (pol. č.506) se mění z důvodu rozdílných rozměrů PD vs skutečnost. Původní vrata se odečítají. Dále se mění i rozměr vnitřních dveří z důvodu nutnosti manipulačního prostoru.
- V zadní části objektu (kovárna) se měnil technologický postup základu pro buchar z důvodu rizika hnutí objektu (výkop měl být pod základovou spáru). Při výkopech základu pro buchar se ukázalo, že původní zadání výkopových prací nelze realizovat. Celý jihovýchodní roh budovy by byl obnažen pod základovou spáru. Stavební práce na základu pro buchar byly přerušeny. Nový postup byl konzultován s autorem projektu, který upravil postup prací. Celý základ je nově rozdělen na tři části a každá část se musí realizovat postupně. Tím vznikly vícepráce za základové zdivo ztracené bednění, výztuže základových zdí, geotextílie, desek elastických pro tlumení rázů bucharu a příplatku za pracnost.
- Dále se do přední části objektu přidávají odtokové ACO drain z důvodu vyřešení odtoku vody a sněhu z přistavěných strojů. Toto je obsaženo v pol. č. 505 v délce 6 m.
- Ponechané vnitřní omítky budou lokálně opraveny, přebroušeny a potaženy pletivem v celé ploše. Přeměřením skutečně opravované plochy bylo zjištěno, že vnitřní plocha je větší o 12 m². Vápenný štuk a následná výmalba, která je součástí zamýšlených prací bude proveden v nové výměře vnitřních ploch.
- Změnový list obsahuje kompletní změnu PD elektro části objektu. Tato změna byla vydána projektantem stavby v návaznosti na připomínky k původní PD ze strany SŽ SEE. Ve změnovém listě je tato změna PD naceněna dle rozdílového výkazu, který zhotovitel obdržel od projektanta stavby.

změna bude obsahovat dle § 4 :

- Investor požádal zhotovitele o zařízení stěhování strojů ve správě SŽ. Tyto stroje se budou stěhovat z původní kovárny do nového objektu (pol. č. 501).

Rekapitulace navrženého způsobu zatřídění změn

Vícepráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1a	0,00	174 305,50	0,00	747 301,81
1b	0,00	0,00	0,00	180 993,33

Méněpráce				
Změna č.	§100	§222/4	§222/5	§222/6
1a	0,00	0,00	0,00	691 575,76
1b	0,00	0,00	0,00	147 606,11

Celkem dle způsobu zatřídění:	Vícepráce	Méněpráce
§ 222/4	174 305,50	0,00
§ 222/6	928 295,14	839 181,87

425	273322511	SoD	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	0,392	-0,392	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
426	273362021	SoD	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,003	-0,003	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
427	291111111	SoD	Podklad pro zpevněné plochy s rozprostřením a s hutněním z kameniva drčeného frakce 0 - 63 mm	m3	0,294	-0,294	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Díl: Svislé a kompletní konstrukce												
430	382413112	SoD	Osazení plastové jímky z polypropylenu PP na obetonování objemu 2000 l	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
431	56230011r01	SoD	jímka plastová samonosná 2x1x1m objem 2m3	kus	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Díl: Nové položky												
501	R01	CN 1-2 + IK	stěhování strojů pro kovárnu	KPL	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
502	R02	CN 1-2 + IK	Příprava podkladů vnitřních broušením	m2	0,000	390,753	390,753	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
503	R03	CN 1-2 + IK	deska elastická - tlumící tl. 20mm	m2	0,000	26,000	26,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
504	R04	CN 1-2 + IK	Příplatek pro složitost základu pro buchar	m2	0,000	14,580	14,580	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
505	R05	CN 1-2 + IK	acodrain v100s včetně doplňků	m	0,000	6,000	6,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
506	R06	CN 1-2 + IK	Ozn. D1 - Sekční průmyslová vrata tepelně izolovaná , s integrovanými dveřmi bez vysokého prahu 4050 x 4700 m , (podrobný popis viz PSV), D+M	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
507	R07	CN 1-2 + IK	Garážová vrata dvoukřídlá vnitřní	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
508	R08	CN 1-2 + IK	těsnění stávajících sekčních vrat	KPL	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
509	R09	CN 1-2 + IK	Oprava vnějšího krovu + demontáž podbití	KPL	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
510	R10	CN 1-3 + IK	Změna PD	KPL	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
511	R11	CN 1-2 + IK	Drátkobeton tř. C25/30 vč. Dopravy	M3	0,000	4,630	4,630	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
512	R12	CN 1-2 + IK	Pumpa na beton	h	0,000	3,000	3,000	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
513	R13	CN 1-2 + IK	nátěť podbití z cetris desek fasádní barvou	m2	0,000	49,940	49,940	0,00	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
Součet za Díl									0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										CENA DLE SOD	
Název stavby:		Rybniště areál TO - oprava						CELKEM		423 859,99 Kč	
Název SO/PS:		D1_01_4b									
Název změny:		ZBV č. 1b									
Poř. číslo	Kód položky	Cenová soustava / Zdroj položky	Název položky/dílu	MJ	Množství	množství		Cena			
						změna	po změně	Jednotková	Celkem		
Díl: Elektromontáže - rozvodný systém											
19	357118715R	SoD	Rozvaděč ER v provedení 3x elektroměr pod omítku min IP44 s náplní : - 1x jistič 3/160A (3x MTP 160/5) - 1x jistič 1/2A (sazba) - 2x jistič 3/50A	ks	1,000	-1,000	0,000	0,00	0,00 Kč		
Součet za Díl		Elektromontáže - rozvodný systém						0,00 Kč			
Díl: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných											
346	103541086R1	SoD	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx35mm2	m	5,000	-5,000	0,000	0,00	0,00		
347	103541085R1	SoD	kabel silový s Cu jádrem AYKY 3Bx185+95mm2	m	5,000	-5,000	0,000	0,00	0,00		
Součet za Díl		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						0,00 Kč			
Díl: Elektromontáže - rozvodný systém											
443	357118715R2	SoD	Pojistková skříň KSx v plastovém plířní s náplní : 3x poj.spodek PHN00 + 3xPHN00/50A	ks	3,000	-2,000	1,000	0,00	0,00 Kč		
Součet za Díl		Elektromontáže - rozvodný systém						0,00 Kč			
Díl: Elektromontáže - rozvody vodičů měděných											
455	103541086R1	SoD	kabel silový s Cu jádrem AYKY 3Bx240+120mm2	m	80,000	-80,000	0,000	0,00	0,00 Kč		
456	103541085R1	SoD	kabel silový s Cu jádrem AYKY 3Bx120+70mm2	m	150,000	-150,000	0,000	0,00	0,00 Kč		
Součet za Díl		Elektromontáže - rozvody vodičů měděných						0,00 Kč			

VÍCEPRÁCE	MÉNĚPRÁCE	CENA PO ZMĚNĚ
0,00 Kč	0,00 Kč	423 859,99 Kč

vícepráce	méněpráce	Cena po změně
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Díl: Nové položky										
514	R14	CN 1-1+ IK	Rozvaděč ER v provedení 3x elektroměr pod omítku min IP44 s náplní : - 1x jistič 3/100A (3x MTP 100/5) - 1x jistič 1/2A (sazba) - 1x jistič/40A -1x jistič 3/25A	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	
515	R15	CN 1-1 + IK	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4Bx25mm2	m	0,000	5,000	5,000	0,00	0,00 Kč	
516	R16	CN 1-1 + IK	kabel silový s Cu jádrem AYKY 3Bx120+95mm2	m	0,000	5,000	5,000	0,00	0,00 Kč	
517	R17	CN 1-1 + IK	Pojistková skříň KSx v plastovém plířní s náplní : 6x poj.spodek PHN00 + 3xPHN00/32A	ks	0,000	1,000	1,000	0,00	0,00 Kč	
518	R18	CN 1-1 + IK	kabel silový s AL jádrem AYKY 3Bx150+120mm2 vč. přísl.	m	0,000	80,000	80,000	0,00	0,00 Kč	
519	R19	CN 1-1 + IK	kabel silový s AL jádrem AYKY 4Bx35mm2 vč. přísl.	m	0,000	150,000	150,000	0,00	0,00 Kč	
Součet za Díl		Nové položky						0,00 Kč		

0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč
0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4875787

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d2b150ff-908c-4839-9216-0af6ca7db755

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Alena ŠÍMOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 30.08.2024 07:56:14



81a62b10-b2ee-4d70-a3a9-c30c8654f3e2