

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. j. KRPU-52323-17/ČJ-2024-0400VZ

„KŘP-U – P 2.0 – OOP Jirkov, Bezručova 1037 – rekonstrukce objektu“

(dále jen „dodatek“)

Smluvní strany

Název:	Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje (dále i „KŘP-U“)
Sídlo:	Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	75151537
Daňové identifikační číslo:	CZ75151537
Banka:	Česká národní banka Ústí nad Labem
Číslo účtu / kód banky:	1546-881/0710
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Plk. Ing. Ivan Protiva, náměstek ředitele KŘP-U pro ekonomiku

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

a64ai6n

dále jen „objednatel“

a

Název:	PMB mont s.r.o.
Sídlo:	Masarykova 633/318, 400 01 Ústí nad Labem
Identifikační číslo:	25499963
Daňové identifikační číslo:	CZ25499963
Banka:	Raiffeisen Bank a.s.
Číslo účtu / kód banky:	1941645040/5500
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:	Petr Pospíšil, jednatel společnosti

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:

E-mail:

Datová schránka:

Obchodní rejstřík:

dále jen „zhotovitel“

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany mezi sebou dne 6. května 2024 uzavřely smlouvu o dílo č. j. KRPU-52323-17/ČJ-2024-0400VZ (dále jen „smlouva“), kde předmětem smlouvy je rekonstrukce obvodního oddělení Jirkov na adrese: Bezručova 1037, 431 11 Jirkov, v rozsahu prací a dodávek tak, jak je vymezeno rozpočtem a projektovou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 1 a 2 předmětné smlouvy.
2. V rámci provádění prací na díle byly zjištěny nové nepředvídatelné skutečnosti, které byly zjištěny po odbagrování zeminy kolem vnější stěny objektu do hloubky paty základu a po odstranění obložení stěn v zasedací místnosti a sociálního zařízení, kdy byly objeveny kaverny ve zdivu a i v dalších místnostech 1. PP objektu, kde bude nezbytné provést sanaci nad rámec předpokládaných prací. Tyto skutečnosti vedou k nezbytným změnám v rozsahu prováděných prací a dodávek na díle, které nebyly a nemohly být předem předpokládány. Tyto změny jsou vymezeny rozpočtem, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany prohlašují, že na základě skutečností uvedených v odst. 2 tohoto článku dodatku bylo nutné přistoupit k provedení dopředu nepředvídatelných a nezbytných změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle tak, aby mohlo být dílo dle smlouvy provedeno řádně v souladu s účelem stanoveným smlouvou.
4. Z důvodu nutnosti provedení změn v rozsahu a způsobu prováděných prací a dodávek na díle dle odst. 2 a 3 tohoto článku dodatku se smluvní strany v souladu s čl. X. odst. 1 smlouvy dohodly na následujících změnách smlouvy.

Článek II. Změny smlouvy

1. Smluvní strany se v souvislosti s nezbytnými změnami rozsahu prováděných prací dohodly na změně čl. VI. odst. 1 smlouvy, a to tak, že tento nově zní:

„Smluvní strany se dohodly ve smyslu ust. § 2620 občanského zákoníku na ceně díla s odkazem na rozpočet, který je přílohou č. 1 této smlouvy, a který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy. Celková cena díla byla stanovena ve výši:

cena díla bez DPH: 2 095 329,67 Kč

DPH: 440 019,23 Kč

Celková cena díla vč. DPH: 2 535 348,90 Kč.

2. Smluvní strany se dohodly, že přílohou č. 1 tohoto dodatku dochází ke změně množství dodávek a prací u jednotlivých položek přílohy č. 1 smlouvy a dále k doplnění nových nezbytných položek dodávek a prací v příloze č. 1 smlouvy neuvedených.

3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. X. odst. 7 smlouvy, které nově zní:



„Zhotovitel bere na vědomí, že veškeré změny způsobu a rozsahu provedení díla, jež mají nebo by mohly mít vliv na cenu díla, je oprávněna za objednatele schválit výlučně osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech smluvních, a to v písemné podobě po schválení změnového listu vlastnoručním podpisem plk. Ing. Ivana Protivy, náměstka ředitele Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje pro ekonomiku (dále jen „náměstek“). Souhlas objednatele s provedením změny rozsahu či způsobu provedení prací na díle je objednatel povinen doručit do datové schránky zhotovitele a pro účinnost tohoto souhlasu je nutné jej doložit kopií schváleného změnového listu s podpisem náměstka.“

4. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. X. odst. 12 smlouvy, kde se slova „ředitelem KRŘP-U“ nahrazují slovy „náměstkem“.
5. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněny.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti potom okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce, přičemž všechna vyhotovení mají platnost originálu. Dvě (2) vyhotovení dodatku obdrží objednatel a jedno (1) zhotovitel.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je též příloha č. 1 – změny rozpočtu.
4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku své podpisy.

Přílohy: - příloha č. 1 – změny rozpočtu



ROZPOČET VÍCEPRACÍ V 1.PP – VYSPRAVENÍ OBVODOVÝCH STĚN

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %	m2	29,000	96,00	2 784,00
Vysušení stávajícího zdiva	m2	29,000	69,00	2 001,00
Ošetření zdiva hydrofobním nástřikem	m2	29,000	106,00	3 074,00
Omítka sanační vnitřních ploch svislých konstrukcí stěn	m2	29,000	625,00	18 125,00
Štuková omítka nanášená ručně do tloušťky 3 mm včetně penetrace	m2	59,500	210,00	12 495,00
Malby dvojnásobné	m2	59,500	70,00	4 165,00
CELKEM				42 644,00

Petr
Kalinovič

Digitálně
podepsal Petr
Kalinovič
Datum: 2024.07.15
15:50:58 +02'00'

PMB mont s.r.o.
Masarykova 633/118
Ústí nad Labem, Bůtkov 400 01
IČ: 25499963 DIČ: CZ25499963